



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัดเทศบาล

ที่ พบ ๕๒๔๐๑.๖/๑๗

วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ช่วงไตรมาสที่ ๑ เดือน ต.ค. - ธ.ค.๖๒)

เรียน หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

ตามที่งานวิเคราะห์นโยบายและแผน ได้รวบรวมข้อมูลผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ช่วงไตรมาสที่ ๑ เดือน ต.ค. - ธ.ค.๖๒) จากทุกกองและสำนักปลัดเทศบาล นั้น

จากข้อมูลดังกล่าวสามารถสรุป ได้ว่า มีโครงการตามแผนดำเนินงาน ช่วงไตรมาสที่ ๑ ทั้งหมด จำนวน ๘๓ โครงการ ได้ดำเนินการตามแผน จำนวน ๔๐ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๔๘.๑๙ และไม่ได้ดำเนินการตามแผน ๔๓ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๕๑.๘๐ ซึ่งการดำเนินการโครงการส่วนใหญ่ยังไม่เป็นไปตามแผน และสามารถสรุปปัญหาและอุปสรรคที่ไม่สามารถดำเนินการได้ ดังนี้

๑. มีโครงการในงบประมาณ ๒๕๖๒ ที่ได้ขอเงินไว้ จำนวน ๙ โครงการ (กองช่าง) ทำให้ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ มีโครงการที่ต้องเร่งดำเนินการจำนวนมาก
๒. มีหลายโครงการอยู่ในช่วงระหว่างดำเนินการ จำนวน ๒๑ โครงการ
๓. บางโครงการมีการเปลี่ยนแปลงช่วงเวลาในการดำเนินการ
๔. บางโครงการต้องรอการดำเนินการ เนื่องจากมีหน่วยงานอื่นเกี่ยวข้อง

เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาดังกล่าว จึงเห็นควรแจ้งให้แต่ละกองตรวจสอบแผนการดำเนินงาน และรีบดำเนินการให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด หากไม่สามารถดำเนินการได้ ขอให้แก้ไขแผนดำเนินงาน รวมทั้งตรวจสอบแผนพัสดุ แผนการใช้จ่ายเงินให้สอดคล้องกัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

จำเอก (สุรุติ พึ่งพงษ์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

เรียน ปลัดเทศบาล
-บันทึกในหนังสือ
ตรงมือคุณศรีในรอบ ทว
๑๗/๒๕๖๓ สืบที่แจ้งวันที่ ๗/๒/๖๓

ศส. 11 ก.พ. ๖๓

กต. 11 ก.พ. ๖๓

กข. 11 ก.พ. ๖๓

ตจว. 11 ก.พ. ๖๓

กฉ. 11 ก.พ. ๖๓

กป. 11 ก.พ. ๖๓

(นางสุกัญญา พุทธิพันธ์)
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล