



รายงานผลการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน
ตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเขาย้อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ของ
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเขาย้อย

เสนอ
นายกเทศมนตรีตำบลเขาย้อย

จัดทำโดย
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล
เทศบาลตำบลเขาย้อย

คำนำ

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้กำหนดให้มีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเป็นผู้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไประเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเขาย้อย จึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเขาย้อย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ขึ้น เพื่อรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามให้นายกเทศมนตรีตำบลเขาย้อยทราบ ซึ่งคณะกรรมการหวังว่ารายงานผลการติดตามฉบับนี้จะสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนา และการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน เพื่อประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลตำบลเขาย้อย

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
ส่วนที่ ๑ บทนำ	๑ - ๖
ส่วนที่ ๒ การติดตามและประเมินผล	๗ - ๗๑
ส่วนที่ ๓ ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล	๗๒ - ๗๓
ส่วนที่ ๔ สรุปผล ข้อเสนอแนะและข้อเสนอแนะ	๗๔ - ๗๗
ภาคผนวก	
๑. คำสั่งเทศบาลตำบลเขาย้อย เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น	
๒. แบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน	

ส่วนที่ ๑

บทนำ

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ กำหนดให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนทราบโดยทั่วไปอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ทั้งนี้ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้กำหนดให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี และแผนการดำเนินงาน เพื่อเป็นเครื่องมือในการใช้งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ และทรัพยากรต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีความโปร่งใส เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นและตอบสนองความต้องการของประชาชน ถึงแม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดีสักเพียงไรก็ตามแต่หากไม่สามารถบังคับใช้ผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นได้ ก็ไม่สามารถที่จะบ่งบอกความสำเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ ดังนั้น องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นจึงต้องมีเครื่องมือที่สำคัญในการตรวจสอบการดำเนินงานว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือบรรลุเป้าหมายหรือไม่ อย่างไร ซึ่ง “ระบบติดตาม” และ “ระบบประเมินผล” จะเป็นเครื่องมือในการนำข้อมูลต่างๆ มาปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมหรือแม้แต่ยุติการดำเนินงาน

๑. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ดำเนินการประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี และการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม การจ่ายขาดเงินสะสม งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจและงบประมาณรายจ่ายด้วยวิธีการอื่นๆ เมื่อมีการใช้จ่ายงบประมาณก็ต้องมีการตรวจสอบผลการใช้จ่ายงบประมาณว่าดำเนินการไปอย่างไรบ้าง บรรลุวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงใดก็คือการใช้วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาการนำแผนไปจัดทำงบประมาณนี้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ ข้อ ๒๒ ให้ใช้แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นแนวทางในการจัดทำงบประมาณ ให้หัวหน้าหน่วยงานจัดทำงบประมาณการรายรับ และประมาณการรายจ่าย และให้หัวหน้าหน่วยงานคลังรวบรวมรายงานการเงินและสถิติต่างๆ ของทุกหน่วยงานเพื่อใช้ประกอบการคำนวณขอตั้งงบประมาณเสนอต่อเจ้าหน้าที่งบประมาณ

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๔ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจตั้งงบประมาณให้เงินอุดหนุนหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนได้ภายใต้หลักเกณฑ์ ดังนี้

๑) ต้องเป็นภารกิจที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ให้เงินอุดหนุนตามกฎหมาย และต้องไม่มีลักษณะเป็นเงินทุนหมุนเวียน

๒) ประชาชนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ให้เงินอุดหนุนต้องได้รับประโยชน์จากโครงการที่จะให้เงินอุดหนุน

๓) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องให้ความสำคัญกับโครงการอันเป็นภารกิจหลักตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่จะต้องดำเนินการเอง และสถานะทางการคลังก่อนที่จะพิจารณาให้เงินอุดหนุน

๔) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเห็นสมควรให้เงินอุดหนุนหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน ให้นำโครงการขอรับเงินอุดหนุนของหน่วยงานดังกล่าวบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น และตั้งงบประมาณไว้ในหมวดเงินอุดหนุนของงบประมาณรายจ่ายประจำปีหรืองบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ห้ามจ่ายจากเงินสะสมทุนสำรองเงินสะสม หรือเงินกู้

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๑ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี และงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี กล่าวอีกนัยหนึ่งความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผนเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบการดำเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรม และเกิดความชัดเจนที่ทำให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนา โครงการ กิจกรรมต่างๆ ซึ่งอาจเกิดจากองค์กร บุคลากร สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงานให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนและนำไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อไป เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็ง ก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบในการดำเนินการขยายโครงการ งานต่างๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้

เมื่อพบจุดแข็ง ก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องตั้งรับให้มั่นรอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรคลงไป เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและลดถอยปัญหาลงให้ได้ดำเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้น ตั้งรับให้มั่นเพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็ต้องใช้พันธมิตรให้เกิดประโยชน์เพื่อดำเนินการขยายแผนงาน โครงการ งานต่างๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบดำเนินการสิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาท้องถิ่น โดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาท้องถิ่นอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง

๒. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

- ๑) เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการและการบริหาร
- ๒) เพื่อการปรับปรุงแผนงาน
- ๓) เพื่อประเมินความเหมาะสมของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับโครงการ
- ๔) เพื่อระบุแนวทางที่จะปรับปรุงมาตรการที่จะนำไปใช้ให้เหมาะสม
- ๕) เพื่อความกระจ่างชัดของแผนงาน
- ๖) เพื่อการพัฒนาแผนงาน
- ๗) เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ให้การสนับสนุนทางการเงิน
- ๘) เพื่อทดสอบแนวความคิดริเริ่มในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น
- ๙) เพื่อการตัดสินใจที่จะขยายโครงการหรือยุติโครงการ

๓. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

ขั้นตอนที่ ๑

แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังนี้

ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย

- ๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน
- ๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน
- ๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน
- ๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจำนวนสองคน
- ๕) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน

ขั้นตอนที่ ๒

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๒๙ (๑) และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑

ขั้นตอนที่ ๓

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๒๙ (๒) และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑

ขั้นตอนที่ ๔

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ (๓)

ขั้นตอนที่ ๕

ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมกันประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๓๐ (๕)

๔. เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

สิ่งที่จะทำให้การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพก็คือเครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินการติดตามประเมินผลตามที่กล่าวไปแล้วในระเบียบวิธีการติดตามและประเมินผล คณะกรรมการได้พิจารณาเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล ดังนี้

๔.๑ การประเมินผลในเชิงปริมาณ

(๑) แบบตัวบ่งชี้ในการปฏิบัติงาน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(๒) แบบอื่นๆ : ตามคู่มือกรรมการปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้

แบบที่ ๑ แบบการกำกับกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบที่ ๓/๑ แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ และแบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละยุทธศาสตร์

(๓) ข้อมูลในระบบ e-plan (www.dla.go.th)

๔.๒ การติดตามประเมินผลรายโครงการ

กำหนดให้ผู้รับผิดชอบโครงการเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการติดตามโครงการโดยผู้รับผิดชอบโครงการอาจมอบหมายให้บุคคล หรือ คณะกรรมการ หรือ คณะทำงาน กำหนดแบบและวิธีการติดตามและประเมินได้ตามความเหมาะสม และสรุปปัญหา-อุปสรรค ข้อเสนอแนะหรือแสดงความคิดเห็น


๕. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

- ๑) ทำให้รู้ว่าการนำนโยบายไปปฏิบัติมีประสิทธิภาพในการจัดการและบริหารมากน้อยเพียงใด
- ๒) เห็นจุดสำคัญที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างชัดเจน ทั้งวัตถุประสงค์ของแผนงาน ขั้นตอนการปฏิบัติ ทรัพยากรที่ต้องใช้ ช่วงเวลาที่จะต้องกระทำให้เสร็จ ซึ่งจะทำให้แผนงานมีความเหมาะสมต่อการนำไปปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
- ๓) ทำให้ทราบว่าต้องเปลี่ยนแปลงโครงการอย่างไรบ้างให้เหมาะสม ระดับการเปลี่ยนแปลงมากน้อยแค่ไหน การเปลี่ยนแปลงจะก่อให้เกิดผลกระทบอะไรบ้าง อาทิ เช่น การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์บางส่วน การเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติ หรือการเปลี่ยนแปลงหน่วยงานที่รับผิดชอบการนำโครงการไปปฏิบัติ เป็นต้น
- ๔) ทำให้ทราบว่ามาตรการหรือกิจกรรมที่ใช้อยู่มีข้อบกพร่องอะไรบ้าง ข้อบกพร่องดังกล่าวเกิดจากสาเหตุอะไร เพื่อนำมาประมวลผลเพื่อแสวงหาแนวทางแก้ไขปรับปรุงมาตรการใหม่ให้เหมาะสมต่อการนำไปปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ยิ่งขึ้น
- ๕) ทำให้ทราบว่าขั้นตอนใดบ้างที่มีปัญหาอุปสรรค และปัญหาอุปสรรคเหล่านั้นเกิดจากสาเหตุอะไร เมื่อทราบข้อมูลทั้งหมด การประเมินผลจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการปรับปรุงขั้นตอนการทำงานของแผนงานให้มีความกระชับ เพื่อขจัดปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอนให้หมดไป
- ๖) ทำให้ทราบว่าแผนงานที่นำไปปฏิบัติมีจุดแข็ง (strengths) และจุดอ่อน (weaknesses) อะไรบ้าง และจุดอ่อนที่พบเกิดจากสาเหตุอะไรและจะแก้ไขได้อย่างไร เมื่อได้ทำการวิเคราะห์ข้อมูลครบถ้วนแล้ว ผลการวิเคราะห์จะนำไปสู่การพัฒนาแผนงานให้มีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
- ๗) ทำให้ผู้ให้การสนับสนุนการนำโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนการประเมินผลทราบผลของการนำนโยบายไปปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงค์เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขโครงการหรือไม่ (ผู้สนับสนุนทางการเงินมี ๒ ส่วน คือ ส่วนแรก คือ ผู้สนับสนุนการเงินแก่โครงการ เพื่อให้การนำโครงการไปปฏิบัติประสบผลสำเร็จ และส่วนที่สอง คือ ผู้ให้การสนับสนุนทางการเงินเพื่อทำการประเมินผลโครงการ ทั้งผู้ให้การสนับสนุนการนำโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนทางการเงิน เพื่อทำการประเมินผลต่างๆ)

๘) การประเมินจะชี้ให้เห็นว่าแนวความคิดริเริ่มใหม่ในการแก้ไขปัญหของท้องถิ่นประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้เพียงใด มีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานอย่างไรบ้าง และปัญหาอุปสรรคเหล่านี้ได้ผลเพียงใด และหรือจะต้องปรับปรุงในส่วนใดบ้าง

๙) การประเมินจะทำให้เกิดความกระจ่างชัดว่าโครงการใดที่นำไปปฏิบัติแล้วได้ผลดีสมควรจะขยายโครงการให้ครอบคลุมกว้างขวางยิ่งขึ้นหรือโครงการใดมีปัญหาอุปสรรคมากและไม่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหของสังคมควรจะยุติโครงการเสียเพื่อลดความสูญเสียให้น้อยลง หรือในกรณีที่มีโครงการที่มีลักษณะแข่งขันกันการประเมินผลจะทำให้ทราบว่าโครงการใดมีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหของสาธารณชนสมควรสนับสนุนให้ดำเนินการต่อไป ส่วนโครงการที่ไม่ประสบความสำเร็จ หรือให้ผลตอบแทนน้อยกว่ามาก ก็ควรยกเลิกทิ้งเสีย

ผังขั้นตอนการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา



ส่วนที่ ๒

การติดตามและประเมินผล

ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนานั้น จะต้องติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนว่ามีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์ประเทศ ค่านิยมหลักของคนไทย นโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล แผนชุมชน แผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) วิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา แนวทางการพัฒนา นโยบายผู้บริหาร รวมทั้งปัญหา ความต้องการของประชาคมและชุมชน โดยแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้

แผนยุทธศาสตร์

๑. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค

๑.๑ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี

ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) ๖ ยุทธศาสตร์

๑. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง
๒. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
๔. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม
๕. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
๖. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

๑.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)

วิสัยทัศน์

จากสถานะของประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่ประเทศกำลังประสบอยู่ ทำให้การกำหนดวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ยังคงมีความต่อเนื่องจากวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ และ กรอบหลักการของการวางแผนที่น้อมนำและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม การพัฒนาที่ยืดหลักสมดุล ยั่งยืน โดยวิสัยทัศน์ของการพัฒนาใน แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ต้องให้ความสำคัญกับการกำหนดทิศทางการพัฒนาที่มุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านประเทศไทย จากประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง มีความมั่นคง และยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ระยะยาว “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ของประเทศ

เป้าหมายการพัฒนาประเทศ

๑. การหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง
 - (๑) เศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๕.๐
 - (๒) ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต่อหัว (GDP Per Capita) และรายได้ประชาชาติต่อหัว (GNP Per Capita) ณ สิ้นแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ในปี ๒๕๖๔ เพิ่มขึ้นเป็น ๓๑๗,๐๕๑ บาท (๙,๓๒๕ ดอลลาร์ สหรัฐ.) และ ๓๐๑,๑๙๙ บาท (๘,๘๕๙ ดอลลาร์ สหรัฐ.) ต่อคนต่อปี
 - (๓) ผลผลิตภาพการผลิตเพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่าเฉลี่ยร้อยละ ๒.๕ ต่อปี
 - (๔) การลงทุนรวมขยายตัวไม่ต่ำกว่าเฉลี่ยร้อยละ ๘.๐ (การขยายตัวของ การลงทุนภาครัฐไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐.๐ และการลงทุนของภาคเอกชนขยายตัวไม่ต่ำกว่าเฉลี่ยร้อยละ ๗.๕ ในขณะที่ ปริมาณการส่งออกขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๔.๐ ต่อปี)
๒. การพัฒนาศักยภาพคนให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสร้าง สังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ
 - (๑) ประชาชนทุกช่วงวัยมีความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจและสังคม (Socio Economic Security) และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
 - (๒) การศึกษาและการเรียนรู้ได้รับการพัฒนาคุณภาพ
 - (๓) สถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งเป็นฐานรากที่เอื้อต่อการพัฒนาคน
๓. การลดความเหลื่อมล้ำในสังคม
 - (๑) การกระจายรายได้มีความเท่าเทียมกันมากขึ้น
 - (๒) บริการทางสังคมมีคุณภาพและมีการกระจายอย่างทั่วถึง
๔. การสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
 - (๑) รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และ การใช้ ประโยชน์ อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม
 - (๒) ขับเคลื่อนประเทศสู่เศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
 - (๓) เพิ่มขีดความสามารถในการรับมือภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพ ภูมิอากาศ
 - (๔) เพิ่มประสิทธิภาพและเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม
 - (๕) มีการบริหารจัดการให้สมดุลระหว่างการอุปสงค์และอุปทาน
๕. การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ
 - (๑) การบริหารงานภาครัฐที่โปร่งใส เป็นธรรม มีประสิทธิภาพ และมีส่วนร่วม
 - (๒) จัดการทุจริตคอร์รัปชัน
 - (๓) มีการกระจายอำนาจที่เหมาะสม

กรอบยุทธศาสตร์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ ประกอบด้วย ๑๐ ยุทธศาสตร์หลัก ดังนี้

๑. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
๒. ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ำในสังคม
๓. ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
๔. ยุทธศาสตร์ด้านการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
๕. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
๖. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคม
๗. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์
๘. ยุทธศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม
๙. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ
๑๐. ยุทธศาสตร์ด้านความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา

๑.๓ แผนพัฒนาภาค / แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด / แผนพัฒนาจังหวัด

๑) แผนพัฒนาภาค

ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคกลาง

- (๑) พัฒนากรุงเทพฯเป็นมหานครทันสมัยระดับโลกควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมเมือง
- (๒) พัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติและสร้างความเชื่อมโยงเพื่อกระจายการท่องเที่ยวทั้งภาค
- (๓) ยกระดับการผลิตสินค้าทางการเกษตรและอุตสาหกรรม โดยใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี และความคิดสร้างสรรค์ เพื่อให้สามารถแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
- (๔) บริหารจัดการน้ำและทรัพยากรธรรมชาติเพื่อแก้ไขปัญหาท่วม ภัยแล้ง และคงความสมดุลของระบบนิเวศอย่างยั่งยืน
- (๕) เปิดประตูการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวเชื่อมโยงเขตเศรษฐกิจพิเศษ ทวาย – ภาคกลาง – ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
- (๖) พัฒนาความเชื่อมโยงเศรษฐกิจและสังคมกับทุกภาค เพื่อเสริมสร้างเสถียรภาพและลดความเหลื่อมล้ำภายในประเทศ

๒) แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด

กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่างกลุ่ม ๒ (เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสาคร สมุทรสงคราม)

จากการที่กลุ่มจังหวัดมีพื้นที่เลียบชายฝั่งอ่าวไทยเป็นแนวยาวถึง ๕๕๙ กิโลเมตร ทุกจังหวัดมี

พื้นที่ติดทะเลด้านอ่าวไทยทั้ง ๔ จังหวัดและมีท่าเรือประมง และชายฝั่ง บางช่วงมีความเหมาะสมที่จะพัฒนาท่าเรือน้ำลึก เช่น ที่อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีโครงข่ายการคมนาคมขนส่ง ที่เชื่อมต่อกับพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคใต้ พื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออก และภูมิภาคอื่นๆ ปัจจุบันจึงเป็นแหล่งที่ตั้งของอุตสาหกรรมหลัก

แหล่งประมงที่สำคัญของประเทศและยังเหมาะสมต่อกิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนาด้านการประมง และพืช รวมทั้งปัจจุบันยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ (ECO TOURISM) และแหล่งท่องเที่ยวทางทะเล ที่เป็นรู้จักของคนทั่วไป จากศักยภาพของกลุ่ม จึงมีทิศทางการพัฒนากลุ่มจังหวัด ดังนี้

- (๑) เสริมสร้างและพัฒนาต้นทุนทางทรัพยากรภาคการเกษตร
(๒) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและศักยภาพสินค้า และบริการ เพื่อการท่องเที่ยว การค้า และพื้นที่ทางเศรษฐกิจ
(๓) อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(๔) เพิ่มศักยภาพอุตสาหกรรมด้วยนวัตกรรม (innovation) และแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (creative economy) อย่างยั่งยืน

๓) แผนพัฒนาจังหวัด

วิสัยทัศน์ จังหวัดเพชรบุรี “เมืองเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ และเมืองน่าอยู่ นานาгин น่าน้ำทิพย์ ระดับประเทศ”

ประเด็นยุทธศาสตร์

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การพัฒนาความมั่นคงด้านเศรษฐกิจจากรากฐานการท่องเที่ยว การค้า การบริการและการเกษตรแบบครบวงจร

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การส่งเสริมความมั่นคง ความสงบเรียบร้อยและสังคมคุณภาพที่พึ่งตนเองได้ด้วยศาสตร์พระราชา

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ : การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม อย่างสมดุลและยั่งยืน

๑.๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบุรี

- (๑) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
(๒) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษาและคุณภาพชีวิต
(๓) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
(๔) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผน ส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม เศรษฐกิจพอเพียง และการท่องเที่ยว
(๕) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(๖) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
(๗) ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน

๑๐. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

วิสัยทัศน์ “เทศบาลตำบลเขาย้อย เป็นชุมชนเข้มแข็ง น่าน้ำทิพย์ น่าน้ำอยู่ เชิดชูวัฒนธรรม เกษตรกรรมสมบูรณ์ อุตสาหกรรมปลอดภัย ท้องถิ่นใสสะอาด ”

พันธกิจ การพัฒนาของเทศบาลตำบลเขาย้อย

- จัดให้มีระบบโครงสร้างพื้นฐานและ สาธารณูปโภค
- การจัดการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
- ส่งเสริมการลงทุน การประกอบอาชีพของประชาชน และการท่องเที่ยว
- ส่งเสริมการศึกษา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น พัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
- การพัฒนาการบริหารงานของเทศบาล และการมีส่วนร่วมของประชาชน
- การจัดการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

เป้าประสงค์/จุดมุ่งหมาย

- การคมนาคมในท้องถิ่นมีความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย ระบบสาธารณูปโภคทั่วถึงทุกหมู่บ้าน
- เพื่อดูแลสุขภาพอนามัยและสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่และดีขึ้น
- เกษตรกรรมและบุคลากรในภาคเกษตรมีความเข้มแข็ง ส่งเสริมการลงทุนด้านการประกอบอาชีพของประชาชน และการท่องเที่ยว
- พัฒนาการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการอนุรักษ์และเผยแพร่มากขึ้น ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
- การบริหารและการจัดการในเทศบาลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีการพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารงานมากขึ้น
- ประชาชนได้รับการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินอย่างทั่วถึง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ เทศบาลตำบลเขาย้อย ได้กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้ ๖ ยุทธศาสตร์ ดังนี้

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการวางผังเมือง

เป้าหมายการพัฒนา : ๑) ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุง รักษาถนน สะพาน และท่อระบายน้ำ

๒) การขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะและปรับปรุงซ่อมแซม

๓) การขยายเขตประปา

๔) การวางผังเมือง

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

เป้าหมายการพัฒนา : ๑) การพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีความพร้อมก่อนการเข้ารับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

๒) การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้สอดคล้องกับระบบการศึกษาของชาติ

๓) การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสม

๔) การพัฒนาการระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม

๕) การพัฒนาด้านการผลิตและพัฒนาสื่อการเรียนการสอนเทคโนโลยีทางการศึกษา

๖) การพัฒนาด้านการส่งเสริมการจัดกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและการท่องเที่ยว

๗) การพัฒนาส่งเสริมการจัดกิจกรรมด้านกีฬานันทนาการและกิจกรรมของเยาวชน

๘) การพัฒนาด้านการจัดการบริการสาธารณสุขขั้นพื้นฐานทั้งเชิงรุกและเชิงรับให้ครอบคลุมทั้งด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ การรักษาพยาบาล รวมทั้งการฟื้นฟูสุขภาพ

๙) การพัฒนาสนับสนุนเงินเบี้ยยังชีพ และเงินเพิ่มพิเศษแก่ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ป่วยเอดส์

๑๐) การจัดหาพื้นที่ก่อสร้างปรับปรุงสวนสาธารณะและสนามเด็กเล่น

๑๑) การจัดหาพื้นที่สาธารณะก่อสร้างสวนหย่อมและทางเท้าเดิน

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

เป้าหมายการพัฒนา : ๑) การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้แก่ประชาชน

๒) การพัฒนาส่งเสริมเผยแพร่ความรู้ ด้านการเกษตรโดยใช้เทคโนโลยีใหม่

๓) การพัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยว

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เป้าหมายการพัฒนา : ๑) การพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพในการส่งเสริมและรักษาสภาพแวดล้อม

๒) การพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูล

๓) การลดปริมาณและควบคุมมลพิษทางน้ำ ทางอากาศและเสียง

๔) การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๕) การพัฒนาควบคุมการสุขาภิบาลสถานประกอบการ

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง – การบริหาร

เป้าหมายการพัฒนา : ๑) การพัฒนาสร้างจิตสำนึกการมีส่วนร่วมในการอยู่ร่วมกัน ในสังคมแบบเอื้ออาทร

๒) การพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น ร่วมกับภาครัฐ

๓) การส่งเสริมและพัฒนางานข้อมูลข่าวสารและประชาสัมพันธ์

๔) การปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้

๕) การปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร

๖) การปรับปรุงและพัฒนาสถานที่ปฏิบัติงาน

๗) การจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

เป้าหมายการพัฒนา : ๑) การเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

๒) การสนับสนุนการดำเนินงานป้องกันยาเสพติดและอบายมุข

๓) การสนับสนุนมาตรการควบคุมแรงงานต่างด้าวและ การเฝ้าระวัง

๔) การเพิ่มประสิทธิภาพและสนับสนุนการจัดระเบียบสังคม

๕) การเพิ่มประสิทธิภาพสนับสนุนการสร้างความปลอดภัยด้านการจราจร

๖) การเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาความมั่นคงปลอดภัย และความสงบเรียบร้อย

๑. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

แบบติดตามผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลเขาย้อยตามยุทธศาสตร์การพัฒนา

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการที่เสร็จ		จำนวนโครงการที่อยู่ในระหว่างดำเนินการ		จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนโครงการที่มีการยกเลิก		จำนวนโครงการที่มีการเพิ่มเติม		จำนวนโครงการทั้งหมด	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
๑. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการวางผังเมือง	๑๐	๙.๙๑	๑๒	๘๕.๗๑	๒๘	๔๙.๑๒	๑	๑๐๐	-	-	๕๑	๒๙.๔๘
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต	๔๖	๔๕.๕๔	-	-	๑๐	๑๗.๕๔	-	-	-	-	๕๖	๓๒.๓๗
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	๓	๒.๙๗	-	-	๓	๕.๒๖	-	-	-	-	๖	๓.๔๗
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม	๑๑	๑๐.๘๙	-	-	-	-	-	-	-	-	๑๑	๖.๓๖
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง - การบริหาร	๒๖	๒๕.๗๔	๑	๗.๑๕	๑๕	๒๖.๓๒	-	-	-	-	๔๒	๒๔.๒๘
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	๕	๔.๙๕	๑	๗.๑๔	๑	๑.๗๕	-	-	-	-	๗	๔.๐๕
รวม	๑๐๑	๑๐๐	๑๔	๑๐๐	๕๗	๑๐๐	๑	๑๐๐	-	-	๑๗๓	๑๐๐

การจัดทำงบประมาณ

ผู้บริหารเทศบาลตำบลเขาย้อย ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณ เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๒ โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในเทศบัญญัติงบประมาณ จำนวน ๑๗๓ โครงการ งบประมาณ ๙๒,๔๙๘,๓๙๐ บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการวางผังเมือง	๕๑	๓๐,๘๒๘,๗๐๐
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต	๕๕	๔๔,๔๔๓,๙๙๐
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ	๗	๓๖๐,๐๐๐
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๑๑	๕๐๕,๐๐๐
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง - การบริหาร	๔๒	๘,๒๘๐,๗๐๐
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	๗	๘,๐๘๐,๐๐๐
รวม	๑๗๓	๙๒,๔๙๘,๓๙๐

การใช้จ่ายงบประมาณ

เทศบาลตำบลเขาย้อย มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม ๑๐๓ โครงการ จำนวนเงิน ๓๔,๘๕๕,๗๔๖.๐๗ บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน ๘๖ โครงการ จำนวนเงิน ๔๔,๙๗๒,๙๖๓.๗๐ ล้านบาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๖๓)

ยุทธศาสตร์	โครงการ	การก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา	โครงการ	การเบิกจ่ายงบประมาณ
๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการวางผังเมือง	๕๕	๓๔,๘๕๕,๗๔๖.๐๗	๓๘	๓๑,๑๙๙,๗๔๖.๐๗
๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต	๒๗	๑๓,๔๔๔,๔๘๔.๕๐	๒๗	๑๓,๑๒๐,๕๙๘.๓๘
๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ	๓	๒๔,๔๗๔.๐๐	๓	๒๔,๔๗๔.๐๐
๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๓	๒๙๘,๓๑๖.๐๐	๓	๒๙๘,๓๑๖.๐๐
๕.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง - การบริหาร	๑๔	๓๒๔,๗๗๖.๐๐	๑๔	๓๒๔,๗๗๖.๐๐
๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	๑	๕,๐๕๓.๓๐	๑	๕,๐๕๓.๓๐
รวม	๑๐๓	๔๘,๙๕๒,๘๔๙.๘๗	๘๖	๔๔,๙๗๒,๙๖๓.๗๐

ข้อคิดเห็น

๑. การดำเนินงานของยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐานและการวางผังเมือง โครงการส่วนใหญ่ ยังไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด ควรเร่งรัดให้ดำเนินงานตามแผนที่ได้กำหนดไว้

๒. ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์บ้านท่าหอย หมู่ ๓ ตำบลทับคาง (ขอใช้ที่ดินสาธารณะ) (รายจ่าย ค้างจ่าย ปี ๒๕๖๑) ควรมีส่วนร่วมเป็นสัดส่วน การรักษาความสะอาด เพื่อใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสม สวยงาม

๓. ก่อสร้างท่อเหลี่ยมระบายน้ำ คสล. จากบ้านนายสนธิ คุ่มน้อยถึงบ้านนายวันต์ เรืองน้อย หมู่ ๒ ตำบล เขาย้อย (รายจ่ายค้างจ่าย ปี๒๕๖๒) พบว่าฝาท่อระบายน้ำไม่เรียบ ไม่พอดีกับท่อบ่อพักยกสูงกว่าผิวจราจร เห็นควรให้คณะกรรมการตรวจการจ้าง ผู้ดูแล ผู้ควบคุม ตรวจสอบรายละเอียดให้รอบคอบก่อน

๔. จัดตั้งศูนย์สุขภาพและนันทนาการ

๔.๑ ติดตั้งหลังคาคลุมเครื่องเล่น เครื่องออกกำลังกาย ที่อยู่กลางแจ้ง

๔.๒ ประชาสัมพันธ์ รมรณรงค์ให้ประชาชนและเยาวชนมาใช้บริการ ร่วมออกกำลังกาย

๔.๓ ตรวจสอบเครื่องเล่น เครื่องออกกำลังกายสม่ำเสมอ

๕. โครงการปรับปรุงสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย มีข้อเสนอแนะ และเสนอเพิ่มเติม ดังนี้

๕.๑ นำขยะมาทิ้งให้เป็นที่

๕.๒ เจ้าหน้าที่คัดแยกขยะไปทิ้งที่ส่วนบุคคล

๕.๓ ขยะริมทางตรงข้ามบ่อขยะ เห็นควรจ้าง อบต.เขาย้อย จัดระเบียบ ความสะอาด

เรียบร้อย

๕.๔ โครงการเตาเผาขยะ เพื่อการแก้ปัญหาขยะล้นเมือง

๕.๕ โครงการบริหารจัดการขยะ รมรณรงค์อย่างต่อเนื่อง ตั้งคณะกรรมการติดตาม ประเมินผล

๕.๖ การหาสถานที่รองรับขยะในอนาคต

๖. จากการติดตามและประเมินผลจะเห็นว่าเทศบาล ได้บรรจุโครงการไว้ในยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานจำนวนมาก แต่นำมาจัดทำงบประมาณรายจ่าย และดำเนินโครงการค่อนข้างน้อย ควรพิจารณาบรรจุโครงการให้สัมพันธ์กับงบประมาณและดำเนินการให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงานเพื่อตอบสนอง บรรเทาความเดือดร้อนความต้องการของประชาชน

ข้อเสนอแนะ

๑. โครงสร้างคณะกรรมการติดตามและประเมินผลเทศบาลตำบลเขาย้อย

- สรรหาคณะกรรมการที่มีคุณภาพมาทำงาน (คนมีคุณภาพงานก็จะมีคุณภาพ)
- แผนการทำงานต้องชัดเจน มีข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับพื้นที่ดำเนินการว่าอยู่ขั้นตอนไหน
- ควรมีคำตอบแทนผู้ปฏิบัติงานที่เหมาะสมกับการกิจ (สามารถตรวจสอบได้)
- มีการอบรมสัมมนาคณะกรรมการก่อนปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้เข้าใจภารกิจที่ชัดเจน

๒. เร่งรัดการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้

๓. ให้เทศบาลเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาที่ประชาชนได้รับ ให้ทันเวลา

๒. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

โครงการพัฒนาท้องถิ่นในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนและจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	จำนวนโครงการ		
	ปรากฏอยู่ใน แผนพัฒนา ท้องถิ่นห้าปี	จำนวน โครงการที่ นำไปปฏิบัติ	คิดเป็นร้อยละ ของโครงการตาม ยุทธศาสตร์ที่ปรากฏ ในแผนฯ
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการ วางผังเมือง	๖๑	๓๒	๕๒.๔๖
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต	๘๗	๖๒	๗๑.๒๖
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	๑๔	๕	๓๕.๗๑
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๑๘	๑๑	๖๑.๑๑
๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง – การบริหาร	๔๒	๒๘	๖๖.๖๖
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน	๑๐	๘	๘๐
รวม	๒๓๒	๑๔๖	๖๒.๙๓

แบบติดตามผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลเขาย้อยตามยุทธศาสตร์การพัฒนา

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการที่เสร็จ		จำนวนโครงการที่อยู่ในระหว่างดำเนินการ		จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนโครงการที่มีการยกเลิก		จำนวนโครงการที่มีการเพิ่มเติม		จำนวนโครงการทั้งหมด	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
๑. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการวางผังเมือง	๑๐	๓๑.๒๕	๑๐	๓๑.๒๕	๘	๒๕	๔	๑๒.๕	-	-	๓๒	๑๐๐
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิต	๕๐	๘๐.๖๕	-	-	๑๒	๑๙.๓๕	-	-	-	-	๖๒	๑๐๐
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ	-	-	-	-	๕	๑๐๐	-	-	-	-	๕	๑๐๐
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม	๘	๗๒.๗๓	-	-	๓	๒๗.๒๗	-	-	-	-	๑๑	๑๐๐
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการจัดการเมือง - การบริหาร	๙	๓๒.๑๔	-	-	๑๙	๖๗.๘๖	-	-	-	-	๒๘	๑๐๐
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	๗	๘๗.๕	-	-	๑	๑๒.๕	-	-	-	-	๘	๑๐๐
รวม	๘๔	๕๗.๕๓	๑๐	๖.๘๕	๔๘	๓๒.๘๘	๔	๒.๗๔	-	-	๑๔๖	๑๐๐

การวางแผน

เทศบาลตำบลเขาย้อย ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา ๕ ปี ต่อไป

เทศบาลตำบลเขาย้อย ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) โดยได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนา ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

ยุทธศาสตร์	๒๕๖๑		๒๕๖๒		๒๕๖๓		๒๕๖๔		๒๕๖๕	
	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน และการวางผังเมือง	๐	๐.๐๐	๑	๑,๑๑๘,๐๐๐	๖๗	๕๐,๙๓๖,๕๐๐	๖๑	๕๖,๗๒๕,๙๐๐	๑๘	๒๖,๕๑๔,๔๐๐
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านสังคม และคุณภาพชีวิต	๗๕	๔๔,๓๕๕,๐๐๐	๘๓	๔๖,๕๒๑,๐๐๐	๙๑	๖๔,๑๖๔,๐๐๐	๘๗	๕๕,๗๘๔,๐๐๐	๘๖	๕๕,๗๑๔,๐๐๐
ยุทธศาสตร์การพัฒนา เศรษฐกิจ	๑๕	๒,๗๙๐,๐๐๐	๑๔	๓,๕๙๐,๐๐๐	๒๙	๓๕,๙๔๘,๐๐๐	๑๔	๒,๙๓๐,๐๐๐	๑๔	๒,๙๓๐,๐๐๐
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	๑๕	๑,๘๒๐,๐๐๐	๑๖	๒,๐๗๐,๐๐๐	๑๘	๖,๙๐๖,๐๐๐	๑๘	๓๕,๖๐๐,๐๐๐	๑๘	๑๐๒,๑๐๐,๐๐๐
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการเมือง - การบริหาร	๔๓	๑๕,๕๖๕,๐๐๐	๓๙	๑๑,๙๘๕,๐๐๐	๔๙	๑๐,๑๔๗,๐๐๐	๔๒	๕๑,๘๘๗,๐๐๐	๔๒	๘,๐๗๕,๐๐๐
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน	๑๐	๗๕๐,๐๐๐	๙	๖๔๗,๐๐๐	๑๓	๔,๐๒๗,๐๐๐	๑๐	๕๘๐,๐๐๐	๑๐	๕๘๐,๐๐๐
รวม	๑๕๘	๖๕,๒๘๐,๐๐๐	๑๖๒	๖๕,๙๓๑,๐๐๐	๒๖๙	๑๗๒,๑๒๘,๕๐๐	๒๓๒	๒๐๓,๕๐๖,๙๐๐	๑๘๘	๑๙๕,๙๑๓,๔๐๐

การจัดทำงบประมาณ

ผู้บริหารเทศบาลตำบลเขาย้อย ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณ เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในเทศบัญญัติงบประมาณ จำนวน ๑๔๖ โครงการ งบประมาณ ๗๒,๔๑๙,๒๖๐ บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณตามข้อบัญญัติ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการวางผังเมือง	๓๒	๒๑,๐๙๙,๓๐๐
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต	๖๒	๔๒,๑๔๕,๓๖๐
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ	๕	๙๕๐,๐๐๐
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๑๑	๔๖๐,๐๐๐
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง - การบริหาร	๒๘	๗,๕๓๔,๖๐๐
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	๘	๒๓๐,๐๐๐
รวม	๑๔๖	๗๒,๔๑๙,๒๖๐

การใช้จ่ายงบประมาณ

เทศบาลตำบลเขาย้อย มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม ๙๔ โครงการ จำนวนเงิน ๔๖,๘๙๕,๑๓๗.๖๖ บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน ๘๔ โครงการ จำนวนเงิน ๔๔,๐๗๒,๒๔๕.๗๔ บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๖๔)

ยุทธศาสตร์	โครงการ	การก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา	โครงการ	การเบิกจ่ายงบประมาณ
๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการวางผังเมือง	๒๐	๗,๐๖๑,๐๙๓.๖๖	๑๐	๔,๒๓๘,๒๐๑.๗๔
๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต	๕๐	๓๗,๖๑๔,๒๐๗	๕๐	๓๗,๖๑๔,๒๐๗
๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ	-	-	-	-
๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๘	๓๒๙,๙๓๕	๘	๓๒๙,๙๓๕
๕.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง - การบริหาร	๙	๑,๘๐๐,๖๔๑	๙	๑,๘๐๐,๖๔๑
๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	๗	๘๙,๒๖๑	๗	๘๙,๒๖๑
รวม	๙๔	๔๖,๘๙๕,๑๓๗.๖๖	๘๔	๔๔,๐๗๒,๒๔๕.๗๔

บัญชีสรุปการติดตามโครงการ/กิจกรรม
แผนการดำเนินงานเทศบาลตำบลเขาย้อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
(ตุลาคม ๒๕๖๓ – กันยายน ๒๕๖๔)

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการวางผังเมือง
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน	รายละเอียดของ กิจกรรม	สถานการณ์ดำเนินการ			งบประมาณ		หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน/เหตุผล ที่ไม่สามารถดำเนินการ ตามแผน
				ดำเนินการ แล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	จ่ายจริง		
๑	ก่อสร้างถนน คสล. จากบริเวณปากซอย ตรงข้ามโรงงาน ICE LED ถึงบ้านนาย ล่อ สุตยอด หมู่ ๒ ตำบลบางเค็ม	ต.ค. ๖๓ – ธ.ค. ๖๓		✓			๕๖,๐๐๐	๕๒,๐๐๐	กองช่าง	
๒	ก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น จากสะพานโคกขาม – สุดเขต หมู่ ๕ ตำบลบางเค็ม	พ.ค. ๖๔ – ก.ค. ๖๔			✓		๓๔๗,๐๐๐	-	กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินงาน ก่อสร้าง
๓	ก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น จากซอยข้างวัดบ้านกล้วย หมู่ ๑ ตำบลบางเค็ม	พ.ค. ๖๔ – ก.ค. ๖๔			✓		๑๘๖,๐๐๐	-	กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินงาน ก่อสร้าง
๔	ก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น เลียบ คลองปิยะจากสุดเขต หมู่ ๑ บ้านกล้วย – หมู่ ๔ สระพัง หมู่ ๕ ตำบลบางเค็ม	พ.ค. ๖๔ – ก.ค. ๖๔			✓		๔๑,๖๐๐	-	กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินงาน ก่อสร้าง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน	รายละเอียดของ กิจกรรม	สถานการณ์ดำเนินการ			งบประมาณ		หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน/เหตุผล ที่ไม่สามารถดำเนินการ ตามแผน
				ดำเนินการ แล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	จ่ายจริง		
๕	ก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น เลียบ คลองประตู่ จากบ้านนายสมเกียรติ ชูสาย – สะพานเสาหลักหิน หมู่ ๖ ตำบลบางเค็ม	พ.ค. ๖๔ – ก.ค. ๖๔			✓		๕๗๓,๐๐๐	--	กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินงาน ก่อสร้าง
๖	ก่อสร้างรางกันตกคลองส่งน้ำเพื่อ การเกษตรข้างศาลา หมู่ ๖ จากสวน นางสุภาวดี – บ้านนางสุนัน สุขใส หมู่ ๖ ตำบลบางเค็ม	ก.ค. ๖๔ - ส.ค. ๖๔		✓			๑๘๒,๙๐๐	๑๘๒,๙๐๐	กองช่าง	
๗	ก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนายสมศักดิ์ - ห้องเก็บของหมู่บ้าน หมู่ ๒ ตำบล เขาย้อย	ต.ค. ๖๒ - ธ.ค. ๖๓		✓			๘๐,๙๐๐	๗๗,๐๐๐	กองช่าง	
๘	ก่อสร้างถนน คสล. พร้อมท่อเหลี่ยม ระบายน้ำ คสล. จากบ้านนางอุไร ยังยืน ถึง บ้านนายไสยาสน์ ไกรพันธ์ หมู่ ๓ ตำบลเขาย้อย (ทางเกวียน)	ก.พ. ๖๔ - พ.ค. ๖๔		✓			๑,๒๓๔,๕๐๐	๙๐๑,๑๑๓.๗๔	กองช่าง	
๙	ก่อสร้างรั้วคอนกรีตรอบ ศาลา เอนกประสงค์ ทั้ง ๓ ด้าน และวางท่อ ระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. ทุกระยะ ๑๐.๐๐ เมตร หมู่ ๒ ตำบล เขาย้อย	พ.ค. ๖๔ - ก.ค. ๖๔			✓		๖๒๔,๐๐๐	-	กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินงาน ก่อสร้าง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน	รายละเอียดของ กิจกรรม	สถานการณ์ดำเนินการ			งบประมาณ		หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน/เหตุผล ที่ไม่สามารถดำเนินการ ตามแผน
				ดำเนินการ แล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	จ่ายจริง		
๑๐	ก่อสร้างถนน คสล. ซอยสระบัวน้ำ จากปากทาง – สุดซอย หมู่ ๕ ตำบลเขาย้อย (อุตมสุข)	พ.ย. ๖๓ - ก.พ. ๖๔		✓			๑,๖๑๘,๕๐๐	๑,๑๒๑,๗๐๐	กองช่าง	
๑๑	ก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น จาก ปากทางบ้าน น.ส.เตือนใจ เถาว์น้อย (ทางลงนา นายเพ็ญ จันทร์กลั่น) หมู่ ๖ ตำบลเขาย้อย	พ.ค. ๖๔ - ก.ค. ๖๔			✓		๒๗๕,๐๐๐	-	กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินงาน ก่อสร้าง
๑๒	ก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น จาก บ้านนางจำปา จรูญผล ไปทางบ้าน นางดาริน พันธุ์พุก หมู่ ๓ ตำบลเขาย้อย	พ.ค. ๖๔ - ก.ค. ๖๔			✓		๑๑๙,๕๐๐	-	กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินงาน ก่อสร้าง
๑๓	ก่อสร้างปรับปรุงทางลอดใต้สะพานหน้า วัดดอนทราย (ดอนทรายร่วมใจ) หมู่ ๑ ตำบลทับคา	มิ.ย. ๖๔ - ส.ค. ๖๔				✓	๑๖๐,๐๐๐	-	กองช่าง	พื้นที่ทางหลวง
๑๔	ก่อสร้างเรียงหินยาแนวจากคลอง ชลประทาน ถึง วัดดอนทราย หมู่ ๑ ตำบลทับคา(พร้อมทำรั้วกันตก)	มิ.ย. ๖๔ - ก.ย. ๖๔			✓		๖๔๖,๐๐๐	-	กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินงาน ก่อสร้าง
๑๕	ก่อสร้างเรียงหินยาแนวจากศาลาบ้านไผ่ - สหกรณ์เครดิตยูเนียน หมู่ ๓ ตำบลทับคา	มิ.ย. ๖๔ - ก.ย. ๖๔			✓		๑,๓๔๒,๐๐๐	-		อยู่ระหว่างดำเนินงาน ก่อสร้าง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน	รายละเอียดของ กิจกรรม	สถานการณ์ดำเนินการ			งบประมาณ		หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน/เหตุผลที่ ไม่สามารถดำเนินการตาม แผน
				ดำเนินการ แล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	จ่ายจริง		
๑๖	ก่อสร้างเรียงหินยาแนวห้วยตาห้า จาก บ้านนายสำรวย สายสนิท - ศาลาบ่อ คล้อ หมู่ ๔ ตำบลทับคาง	ธ.ค. ๖๓ - ก.พ. ๖๔				✓	๖๕๔,๓๐๐	-	กองช่าง	ประชาชนไม่เห็นด้วยให้ทำ การก่อสร้าง <u>ยกเลิก</u>
๑๗	ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์บริเวณที่ ข้างศาลเจ้าบ้านหนองแห่นฝั่งล่าง หมู่ ๒ ตำบลทับคาง	มิ.ย. ๖๔ - ส.ค. ๖๔				✓	๑,๙๙๙,๐๐๐	-	กองช่าง	
๑๘	ก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น ซอย ๒๕ โค้ง จากปากทางนายนายจำลอง โยนะพันธ์ ถึง คลองโพธิ์ หมู่ ๕ ตำบลทับคาง	ธ.ค. ๖๓ - ก.พ. ๖๔				✓	๗๐๖,๐๐๐	-	กองช่าง	อยู่ระหว่างหาผู้รับจ้าง ครั้งที่ ๒
๑๙	ก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. และถมหิน คลุกหลังท่อเสมอบ่อพัก จากบ้าน นางสุกัญญา ประเสริฐศักดิ์ ถึง บ้าน นายทวี เขาย้อยหมู่ ๒ ตำบลทับคาง	มิ.ย. ๖๔ - ก.ย. ๖๔		✓			๔๕๕,๐๐๐	๔๕๕,๐๐๐	กองช่าง	
๒๐	ก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น จาก บ้านนายจุ่น พลศิริ - บ้าน นางรัชนี้ จันทร์สำราญ หมู่ ๒ ตำบลทับคาง	ธ.ค. ๖๓ - ก.พ. ๖๔		✓			๒๖๓,๐๐๐	๒๓๘,๐๐๐	กองช่าง	
๒๑	ก่อสร้างยกระดับถนน คสล. และ ก่อสร้างท่อเหลี่ยมระบายน้ำ จากบริเวณ ข้างนายนายเสถียร พุ่มทอง - บ้าน นายชาลี หมู่ ๓ ตำบลทับคาง	พ.ค. ๖๔ - ก.ค. ๖๔		✓			๕๒๗,๐๐๐	๔๙๙,๐๐๐	กองช่าง	

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน	รายละเอียดของ กิจกรรม	สถานการณ์ดำเนินการ			งบประมาณ		หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน/เหตุผลที่ ไม่สามารถดำเนินการตาม แผน
				ดำเนินการ แล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	จ่ายจริง		
๒๒	ก่อสร้างปรับปรุงถนน ท่อระบายน้ำ บ่อพักและฝาบ่อพัก คสล. จากบ้าน นางมณีนีรัตน์ วงษ์กัณหา ถึงหอพักกิมโป้ หมู่ ๔ ตำบลสระพัง	พ.ค. ๖๔ - ก.ค. ๖๔				✓	๑,๙๙๙,๐๐๐	-	กองช่าง	ไม่สามารถเข้าพื้นที่ได้ ติด สถานการณ์โควิด ๑๙
๒๓	ก่อสร้างท่อเหลี่ยมระบายน้ำ คสล. (ฝั่ง ตะวันออก) จากบ้านนางเฉลียว วังเวง จิต เชื่อมถึง บ้านนายสิน นาคทอง หมู่ ๒ ตำบลสระพัง	พ.ค. ๖๔ - ก.ค. ๖๔				✓	๓๙๗,๐๐๐	-	กองช่าง	เข้ากับโครงการที่ได้ ดำเนินการไปแล้ว
๒๔	ก่อสร้างเสาไฟประติมากรรม พลังงาน แสงอาทิตย์	มิ.ย. ๖๔ - ส.ค. ๖๔				✓	๘๐๐,๐๐๐	-	กองช่าง	เนื่องจากไม่มีแบบหรือ ตัวอย่าง
๒๕	ก่อสร้างปรับปรุงและต่อเติม อาคาร คสล. ชั้นเดียว (ของเดิม) เป็นศูนย์กีฬา ในร่ม หมู่ ๓ ตำบลสระพัง	มิ.ย. ๖๔ - ก.ย. ๖๔				✓	๑,๒๐๐,๐๐๐	-	กองช่าง	อยู่ระหว่างหาผู้รับจ้าง
๒๖	ก่อสร้างศาลาทรงไทยบริเวณสระน้ำ สระพัง หมู่ ๓ ตำบลสระพัง	มิ.ย. ๖๔ - ส.ค. ๖๔				✓	๓๐๐,๐๐๐	-	กองช่าง	
๒๗	ก่อสร้างรั้วรอบสระน้ำสระพัง หมู่ ๓ ตำบลสระพัง	มิ.ย. ๖๔ - ส.ค. ๖๔		✓			๒๔๐,๐๐๐	๒๓๗,๔๘๘	กองช่าง	

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน	รายละเอียดของ กิจกรรม	สถานการณ์ดำเนินการ			งบประมาณ		หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน/เหตุผลที่ ไม่สามารถดำเนินการตาม แผน
				ดำเนินการ แล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	จ่ายจริง		
๒๘	ก่อสร้างห้องสุขา ชาย หญิง และ ผู้สูงอายุ บริเวณสระน้ำสระพัง หมู่ ๓ ตำบลสระพัง	มิ.ย. ๖๔ - ส.ค. ๖๔				✓	๖๕๐,๐๐๐	-	กองช่าง	ได้ทำการปรับปรุงไป บางส่วนแล้ว
๒๙	ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด ๑๐๐ KVA พร้อมอุปกรณ์ประกอบ บริเวณสระน้ำ สระพัง หมู่ ๓ ตำบลสระพัง	ก.พ. ๖๔ - เม.ย. ๖๔				✓	๓๒๘,๑๐๐	-	กองช่าง	ยกไปอุดหนุนการไฟฟ้า ปีงบประมาณ ๒๕๖๕
๓๐	ก่อสร้างเขื่อน คสล. กันตลิ่งพังบริเวณ สระน้ำสระพัง หมู่ ๓ ตำบลสระพัง	ม.ค. ๖๔ - เม.ย. ๖๔				✓	๑,๘๐๐,๐๐๐	-	กองช่าง	
๓๑	ก่อสร้างท่อเหลี่ยมระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพักทุกระยะ ๑๐.๐๐ เมตร จากบ้าน นางสาวศรีสุตา ผ่านบ้าน นางอารมณ อําไพรัตน์ – รางระบายน้ำ ถนนเพชรเกษม หมู่ ๑ ตำบลสระพัง	ธ.ค. ๖๓ - ก.พ. ๖๔		✓			๔๙๔,๐๐๐	๔๙๔,๐๐๐	กองช่าง	
๓๒	ก่อสร้าง (BOX CULVERT) จากบ้าน น.ส.สาริณี คงอยู่ ไปทางบ้านนาง ระเบียบ หมู่ ๔ ตำบลสระพัง	ก.ค. ๖๔ - ก.ย. ๖๔			✓		๘๐๐,๐๐๐	-	กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินงาน ก่อสร้าง
	รวม ๓๒ โครงการ			๑๐	๑๐	๑๒	๒๑,๐๙๙,๓๐๐	๔,๒๓๘,๒๐๑.๗๔		

บัญชีสรุปการติดตามโครงการ/กิจกรรม
แผนการดำเนินงานเทศบาลตำบลเขาย้อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
(ตุลาคม ๒๕๖๓ – กันยายน ๒๕๖๔)

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน	รายละเอียดของกิจกรรม	สถานการณ์ดำเนินการ			งบประมาณ		หน่วยงาน รับผิดชอบ	เหตุผลการดำเนินงาน/เหตุผลที่ไม่ สามารถดำเนินการตามแผน
				ดำเนิน การแล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	จ่ายจริง		
๑.	นิเทศการเรียนการสอน	ทุกวันที่ ๑๐ – ๑๕ ของทุกเดือน	นิเทศติดตามการดำเนินงานของครู และผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง ๕ ศูนย์	✓			-	-	กอง การศึกษา	การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามระยะ เวลาที่กำหนด ทุกเดือน เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด จึงปิดการเรียนการสอนตั้งแต่วันที่ ๑๙ เม.ย. ๖๔
๒.	ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และผู้ปกครอง	ม.ค. ๖๔ ก.พ. ๖๔ มี.ย. ๖๔ ก.ค. ๖๔ ก.ย. ๖๔	- คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประชุมชี้แจงแนวทางการจัดการเรียนการสอน และขอความเห็นชอบการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ - ผู้ปกครองนักเรียนประชุมชี้แจงแนวทางการจัดการศึกษา	✓			-	-	กอง การศึกษา	การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามระยะเวลาที่กำหนด คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและผู้ปกครองทราบถึงแนวทางการจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน	รายละเอียดของกิจกรรม	สถานการณ์ดำเนินการ			งบประมาณ		หน่วยงาน รับผิดชอบ	เหตุผลการดำเนินงาน/ เหตุผลที่ไม่สามารถ ดำเนินการตามแผน
				ดำเนิน การแล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	จ่ายจริง		
๓.	ประชุมครู/ผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	ภายในวันที่ ๑๐ ของทุกเดือน	ประชุมชี้แจงนโยบายด้านการทำงาน ด้านการศึกษา การเตรียมความพร้อม ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค โควิด - ๑๙ ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และรับฟังข้อเสนอแนะด้านการศึกษา ปัญหาและหาแนวทางการแก้ไข	✓			-	-	กอง การศึกษา	การดำเนินงานเป็นไปด้วย ความเรียบร้อย มีการ ประชุมต่อเนื่องเป็นประจำ ทุกเดือน
๔.	สำรวจประชากรวัย ๒-๕ ปี	ก.พ. - มี.ค. ๖๔	๑.แจ้งผู้ปกครองเด็กที่มีอายุ ๓ - ๕ ปี ให้เด็กเข้าเรียนในสถานศึกษา ๒. รับแจ้งเด็กเข้าเกณฑ์	✓			-	-	กอง การศึกษา	การสำรวจเป็นไปด้วยความ เรียบร้อย ตามระยะเวลาที่ กำหนด กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
๕.	ประกันคุณภาพการศึกษา	เม.ย. - พ.ค. ๖๔	จัดทำเอกสารประเมินตนเอง (sar) เตรียมความพร้อมรองรับการประเมิน ตามมาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	✓			-	-	กอง การศึกษา	จัดทำเอกสารเป็นไปด้วยความ เรียบร้อยพร้อมรับการประเมิน ดำเนินการเมื่อเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔
๖.	ค่าหนังสือเรียน	มิ.ย. ๖๔	โอนเงินค่าหนังสือเรียนให้ศูนย์พัฒนา เด็กเล็กดำเนินการจัดหาตามระเบียบ พัสดุ	✓			๒๔,๐๐๐	๑๖,๔๐๐	กอง การศึกษา	การดำเนินการเป็นไปด้วย ความเรียบร้อย

แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน	รายละเอียดของกิจกรรม	สถานการณ์ดำเนินการ			งบประมาณ		หน่วยงาน รับผิดชอบ	เหตุผลการดำเนินงาน/เหตุผลที่ไม่สามารถ ดำเนินการตามแผน
				ดำเนิน การแล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	จ่ายจริง		
๗.	ค่าอุปกรณ์การเรียน	มิ.ย. ๖๔	โอนเงินค่าอุปกรณ์การเรียน ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และ นำเงินไปจ่ายให้ผู้ปกครอง ดำเนินการจัดหาอุปกรณ์การ เรียน	✓			๒๔,๐๐๐	๑๖,๔๐๐	กอง การศึกษา	การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
๘.	ค่าเครื่องแบบนักเรียน	มิ.ย. ๖๔	โอนเงินค่าเครื่องแบบนักเรียน ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และ นำไปจ่ายให้ผู้ปกครอง ดำเนินการจัดหาเครื่องแบบ นักเรียน	✓			๓๖,๐๐๐	๒๔,๖๐๐	กอง การศึกษา	การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
๙.	ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	มิ.ย. ๖๔	โอนเงินค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ดำเนินการจัดกิจกรรมพัฒนา ผู้เรียน	✓			๕๑,๐๐๐	๓๕,๒๖๐	กอง การศึกษา	การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน	รายละเอียดของกิจกรรม	สถานการณ์ดำเนินการ			งบประมาณ		หน่วยงาน รับผิดชอบ	เหตุการณ์ดำเนินงาน/เหตุผลที่ไม่ สามารถดำเนินการตามแผน
				ดำเนิน การแล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	จ่ายจริง		
๑๐.	อบรม สัมมนา และทัศนศึกษาดูงาน	ตลอด ปีงบประมาณ	จัดส่งเจ้าหน้าที่ทางการศึกษาไปอบรมตามที่หน่วยงานต่างๆจัดอบรม	✓			๑๗๐,๐๐๐	๔๙,๗๘๒	กองการศึกษา	การดำเนินงานเป็นไปด้วย ความเรียบร้อย บุคลากร ทางการศึกษาสามารถนำความรู้ ที่ได้รับมาเป็นแนวทาง การปฏิบัติงานได้ เนื่องจาก มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ บางโครงการมีการเลื่อนการอบรมออกไป
๑๑.	ปรับปรุงและจัดทำเอกสารประกอบการเรียนการสอนและดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	ต.ค. ๖๓ พ.ค. ๖๔	จัดทำหลักสูตรแผนการเรียนการสอนและใบงานให้เด็กนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	✓			-	-	กองการศึกษา	ดำเนินการจัดทำเอกสารประกอบการเรียนการสอนเรียบร้อย เมื่อเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔
๑๒.	จัดทำแผนพัฒนาการศึกษา		จัดทำแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. ๒๕๖๖ – พ.ศ. ๒๕๗๐) ของเทศบาลตำบลเขาย้อย และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง ๕ แห่ง	✓			-	-	กองการศึกษา	การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน	รายละเอียดของกิจกรรม	สถานการณ์ดำเนินการ			งบประมาณ		หน่วยงาน รับผิดชอบ	เหตุผลการดำเนินงาน/เหตุผล ที่ไม่สามารถดำเนินการตาม แผน
				ดำเนิน การแล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	จ่ายจริง		
๑๓.	จัดหาพัสดุสำหรับใช้ในการ ปฏิบัติงาน	ม.ค. ๖๔ มิ.ย. ๖๔	จัดซื้อวัสดุสำหรับใช้ในกอง การศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	✓			๒๘๗,๐๐๐	๑๓๕,๖๕๓	กอง การศึกษา	ดำเนินการจัดหาพัสดุและ เบิกจ่ายเป็นไปด้วยความ เรียบร้อย
๑๔.	ปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงรักษา ทรัพย์สินกองการศึกษาและศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	ตลอด ปีงบประมาณ		✓			๗๐,๐๐๐	๑๓,๘๖๘.๙๓	กอง การศึกษา	ดำเนินการซ่อมแซมทรัพย์สิน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย พร้อมใช้งาน
๑๕.	จัดหาอาหารเสริม(นม)	ต.ค. ๖๓ พ.ค. ๖๔	จัดซื้ออาหารเสริม(นม) และจัดส่ง ให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียน ในเขตเทศบาล	✓			๑,๘๗๐,๐๐๐	๑,๗๒๓,๙๔๓.๘๔	กอง การศึกษา	การดำเนินงานเป็นไปด้วย ความเรียบร้อย เบิกจ่ายเงิน เป็นไปตามงวดที่มีการจัดส่ง
๑๖.	สนับสนุนค่าจัดหาและผลิตสื่อ การเรียนการสอน		โอนเงินค่าจัดการเรียนการสอนให้ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดำเนินการ จัดหาสื่อการเรียนการสอนให้กับ เด็ก	✓			๒๔๔,๓๘๐	๒๔๔,๓๘๐	กอง การศึกษา	การดำเนินงานเป็นไปด้วย ความเรียบร้อย

แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน	รายละเอียดของกิจกรรม	สถานการณ์ดำเนินการ			งบประมาณ		หน่วยงาน รับผิดชอบ	เหตุผลการดำเนินงาน/เหตุผลที่ ไม่สามารถดำเนินการตามแผน
				ดำเนินการ แล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	จ่ายจริง		
๑๗.	ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนา ผู้เรียนของนักเรียนศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก	ตลอด ปีงบประมาณ	จัดกิจกรรมส่งเสริมการ เรียนรู้และพัฒนาผู้เรียน	✓			๓๐,๐๐๐	๔,๘๘๐	กอง การศึกษา	การดำเนินงานเป็นไปด้วยความ เรียบร้อย เด็กเล็กได้ร่วม กิจกรรมและได้รับความรู้
๑๘.	สนับสนุนค่าอาหารกลางวัน ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และ อุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่ สถานศึกษา		โอนเงินค่าอาหารกลางวันให้ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและ โรงเรียนดำเนินการจัดหา อาหารกลางวันให้เด็ก นักเรียน	✓			๔,๐๙๐,๙๘๐	๓,๙๒๒,๙๘๐	กอง การศึกษา	การดำเนินงานเป็นไปด้วยความ เรียบร้อย เด็กนักเรียนได้รับ สารอาหารที่มีประโยชน์มี พัฒนาการสมวัย
๑๙.	ส่งเสริมและพัฒนาศูนย์การเรียนรู้	ตลอด ปีงบประมาณ	จัดหาหนังสือพิมพ์วารสาร ให้กับที่อ่านหนังสือพิมพ์ ประจำชุมชน	✓			๓๐๐,๐๐๐	๒๓๒,๑๙๐	กอง การศึกษา	การดำเนินงานเป็นไปด้วยความ เรียบร้อย ประชาชนในชุมชนได้รับ ข้อมูลข่าวสารเป็นประจำทุกวัน
๒๐.	วันเด็กแห่งชาติ	๙ ม.ค. ๖๔				✓	๑๕๐,๐๐๐	-	กอง การศึกษา	ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากการแพร่ ระบาดของโรคโควิด - ๑๙
๒๑.	ทุนการศึกษาสำหรับนักเรียน นักศึกษา และผู้ด้อยโอกาสทางกา ศึกษา	ตลอด ปีงบประมาณ	เทศบาลเบิกจ่าย ค่าลงทะเบียนให้กับผู้ได้รับ ทุนการศึกษา	✓			๒๐๐,๐๐๐	๖๕,๘๕๐	กอง การศึกษา	การดำเนินงานเป็นไปด้วยความ เรียบร้อย
	รวม ๒๑ โครงการ			๒๐	-	๑	๗,๕๔๗,๓๖๐	๖,๔๘๖,๑๘๗.๗๗		

บัญชีสรุปการติดตามโครงการ/กิจกรรม
แผนการดำเนินงานเทศบาลตำบลเขาย้อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
(ตุลาคม ๒๕๖๓ – กันยายน ๒๕๖๔)

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการตาม แผน	รายละเอียดของกิจกรรม	สถานการณ์ดำเนินการ			งบประมาณ		หน่วยงาน รับผิดชอบ	เหตุผลการดำเนินงาน/ เหตุผลที่ไม่สามารถ ดำเนินการตามแผน
				ดำเนิน การแล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	จ่ายจริง		
๑.	แข่งขันกีฬาต่างๆ ของเทศบาล	มิ.ย. – ก.ค. ๖๔				✓	๒๐๐,๐๐๐	-	กองการศึกษา	ไม่สามารถดำเนินการตามแผนได้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา -๑๙
๒.	สนับสนุนทีมกีฬาของเทศบาล	ตลอด ปีงบประมาณ				✓	๖๐,๐๐๐	-	กองการศึกษา	ไม่สามารถดำเนินการตามแผนได้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา -๑๙
๓.	จัดหาอุปกรณ์กีฬาให้ชุมชน	ต.ค. – พ.ย. ก.พ. – มี.ค. มิ.ย. – ก.ค.				✓	๖๕,๐๐๐	-	กองการศึกษา	ไม่สามารถดำเนินการตามแผนได้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา -๑๙

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน	รายละเอียดของกิจกรรม	สถานการณ์ดำเนินการ			งบประมาณ		หน่วยงาน รับผิดชอบ	เหตุการณ์ดำเนินงาน/เหตุผลที่ไม่ สามารถดำเนินการตามแผน
				ดำเนิน การแล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	จ่ายจริง		
๔.	ปรับปรุงซ่อมแซมบำรุงรักษา ทรัพย์สิน	ตลอด ปีงบประมาณ		✓			๘๐,๐๐๐	๔๑,๓๐๐	กอง การศึกษา	ดำเนินการซ่อมแซมทรัพย์สินเป็นไป ด้วยความเรียบร้อยพร้อมใช้งาน
๕.	อบรม สัมมนา และทัศนศึกษาดู งาน	ตลอด ปีงบประมาณ	จัดส่งเจ้าหน้าที่ทางการศึกษา ไปอบรมตามที่หน่วยงานต่างๆ จัดอบรม	✓			๕๐,๐๐๐	๔๑,๖๘๒	กอง การศึกษา	การดำเนินงานเป็นไปด้วย ความ เรียบร้อย บุคลากรทางการศึกษา สามารถนำความรู้ ที่ได้รับมาเป็น แนวทาง การปฏิบัติงานได้ เนื่องจาก มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด – ๑๙ บางโครงการมีการเลื่อนการอบรม ออกไป
๖.	ถวายเทียนพรรษา	ก.ค. ๖๔	- จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ - จัดเตรียมสถานที่ให้ ประชาชนได้ร่วมหล่อเทียน พรรษา สำหรับนำไปถวาย ให้กับวัดในเขตเทศบาลตำบล เขาย้อย	✓			๖,๐๐๐ (โอนเพิ่ม) ๔๔,๐๐๐	๓๑,๔๔๐	กอง การศึกษา	ดำเนินการเรียบร้อยและเบิกจ่าย เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน	รายละเอียดของกิจกรรม	สถานการณ์ดำเนินการ			งบประมาณ		หน่วยงาน รับผิดชอบ	เหตุผลการดำเนินงาน/เหตุผลที่ไม่ สามารถดำเนินการตามแผน
				ดำเนิน การแล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	จ่ายจริง		
๗.	อบรมปฏิบัติธรรมใจสบาย คลายทุกข์	พ.ค. ๖๔				✓	๘๐,๐๐๐	๘๐,๐๐๐	กองการศึกษา	ไม่สามารถดำเนินการตามแผนได้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ เชื้อไวรัสโคโรนา -๑๙
๘.	วันสำคัญของชาติ	ต.ค. ๖๓	จัดกิจกรรมในวันสำคัญของชาติ	✓			๔๐๐,๐๐๐	๖,๑๙๐	กองการศึกษา	การดำเนินกิจกรรมเป็นไปด้วย ความเรียบร้อย
๙.	ส่งเสริมเกียรติภูมิท้องถิ่น	พ.ค. – ก.ค. ๖๔	จัดทำป้ายส่งเสริมเกียรติภูมิท้องถิ่น	✓			๒๐,๐๐๐	๒,๐๘๐	กองการศึกษา	ดำเนินการจัดหาวัสดุและเบิกจ่าย เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
๑๐.	สืบสานประเพณีวัฒนธรรม วันสงกรานต์					✓	๑๐,๐๐๐	-	กองการศึกษา	ไม่สามารถดำเนินการตามแผนได้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา -๑๙
๑๑.	หำฮอดสมัย อ่อนวงศ์					✓	๑๕,๐๐๐	-	กองการศึกษา	ไม่สามารถดำเนินการตามแผนได้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา -๑๙
๑๒.	จัดหาวัสดุสำหรับใช้ในการ ปฏิบัติงาน(วัสดุไฟฟ้าและ วิทยุ)	๙ เม.ย. และ ๑๖ ก.ย. ๖๔	เพื่ออำนวยความสะดวกแก่คณะ ศึกษาดูงาน และนักท่องเที่ยวทั่วไป ที่มาเยี่ยมชมศูนย์วัฒนธรรมฯ	✓			๑๐,๐๐๐	๔,๔๕๐	กองการศึกษา	ดำเนินการจัดหาวัสดุและเบิกจ่าย เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน	รายละเอียดของกิจกรรม	สถานการณ์ดำเนินการ			งบประมาณ		หน่วยงาน รับผิดชอบ	เหตุผลการดำเนินงาน/ เหตุผลที่ไม่สามารถ ดำเนินการตามแผน
				ดำเนิน การแล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	จ่ายจริง		
๑๓.	จัดหาพัสดุสำหรับใช้ในการปฏิบัติงาน (วัสดุการเกษตร)	๔ ส.ค. ๖๔	เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในศูนย์ วัฒนธรรมฯ	✓			๔๐,๐๐๐	๙,๔๕๐	กองการศึกษา	ดำเนินการจัดหาพัสดุและ เบิกจ่ายเป็นไปด้วยความ เรียบร้อย
๑๔.	จัดหาพัสดุสำหรับใช้ในการปฏิบัติงาน (วัสดุก่อสร้าง)	๒๒ มี.ค. และ ๔ ส.ค. ๖๔	ซ่อมแซมระบบประปาความยาว ประมาณ ๕๐ เมตร ภายในศูนย์ วัฒนธรรมฯ	✓			๔๐,๐๐๐	๔,๒๙๖	กองการศึกษา	ดำเนินการจัดหาพัสดุและ เบิกจ่ายเป็นไปด้วยความ เรียบร้อย
๑๕.	จัดหาพัสดุสำหรับใช้ในการปฏิบัติงาน (วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น)	พ.ย. ๖๓ – ก.ย. ๖๔	ตัดหญ้าภายในศูนย์วัฒนธรรมฯ	✓			๑๐,๐๐๐	๒,๒๕๐	กองการศึกษา	ดำเนินการจัดหาพัสดุและ เบิกจ่ายเป็นไปด้วยความ เรียบร้อย
๑๖.	กิจกรรมภายในศูนย์วัฒนธรรม ไทยทรงดำเขาย้อย	ต.ค. ๖๓ – ม.ค. ๖๔ และ พ.ค. – ก.ค. ๖๔	เผยแพร่ประชาสัมพันธ์วัฒนธรรม - จัดทำปฏิทินประจำปี ๖๔ จำนวน ๔,๐๐๐ ฉบับ - ทำป้ายนิทรรศการสื่อความรู้ไทย ทรงดำ จำนวน ๗ ป้าย	✓			๓๐๐,๐๐๐	๑๖๔,๔๕๐	กองการศึกษา	การดำเนินกิจกรรมเป็นไป ด้วยความเรียบร้อย

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน	รายละเอียดของกิจกรรม	สถานการณ์ดำเนินการ			งบประมาณ		หน่วยงาน รับผิดชอบ	เหตุผลการดำเนินงาน/ เหตุผลที่ไม่สามารถ ดำเนินการตามแผน
				ดำเนิน การแล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	จ่ายจริง		
๑๗.	พัฒนาเครือข่าย/การท่องเที่ยวและ การบริการเกี่ยวกับการท่องเที่ยว	ธ.ค. ๖๓ – ม.ค. ๖๔ และ พ.ค. – ก.ค. ๖๔	พัฒนาสถานที่ท่องเที่ยว - ปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์วัฒนธรรมไทย ทรงดำทับคาง อนุสาวรีย์สมัย อ่อนวงศ์	✓			๓๐๐,๐๐๐	๑๖๐,๕๕๘.๐ ๓	กองการศึกษา	การดำเนินกิจกรรมเป็นไป ด้วยความเรียบร้อย
๑๘.	อุดหนุนการจัดงานพระนครคีรี - เมืองเพชร	มี.ค. ๖๔	สนับสนุนงบประมาณให้อำเภอ เขาย้อยดำเนินกิจกรรม	✓			๗๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	กองการศึกษา	การดำเนินงานเป็นไปด้วย ความเรียบร้อยตาม ระยะเวลาที่กำหนด
๑๙.	อุดหนุนการดำเนินงานของสภา วัฒนธรรมเทศบาลตำบลเขาย้อย และเครือข่ายวัฒนธรรม	ต.ค. ๖๓	สนับสนุนงบประมาณให้สภา วัฒนธรรมเทศบาลตำบลเขาย้อยและ เครือข่ายวัฒนธรรมดำเนินกิจกรรม	✓			๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	กองการศึกษา	การดำเนินงานเป็นไปด้วย ความเรียบร้อยตาม ระยะเวลาที่กำหนด
๒๐.	จัดทำข้อมูลผู้ทรงภูมิปัญญาทาง วัฒนธรรม	ธ.ค. ๖๓ – ม.ค. ๖๔	จัดทำทะเบียนภูมิปัญญาท้องถิ่น	✓			๑๐,๐๐๐	-	กองการศึกษา	ดำเนินการจัดหาวัสดุและ เบิกจ่ายเป็นไปด้วยความ เรียบร้อย
๒๑.	พิธีทำบุญศูนย์วัฒนธรรมไทยทรงดำ เขาย้อย	๒๔ เม.ย. ๖๔				✓	๑๐,๐๐๐	-	กองการศึกษา	ไม่สามารถดำเนินการ ตาม แผนได้ เนื่องจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โคโรนา -๑๙

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน	รายละเอียดของกิจกรรม	สถานการณ์ดำเนินการ			งบประมาณ		หน่วยงาน รับผิดชอบ	เหตุผลการดำเนินงาน/ เหตุผลที่ไม่สามารถ ดำเนินการตามแผน
๒๒.	ซ่อมแซมภายในศูนย์วัฒนธรรม ไทยทรงดำเขาย้อย	๑๑ ก.พ. ๖๔	เพื่อซ่อมแซมอาคารต่างๆ ภายในศูนย์ วัฒนธรรมไทยทรงดำเขาย้อย	✓			๔๐,๐๐๐	๖,๔๐๐	กอง การศึกษา	ดำเนินการเรียบร้อยและ เบิกจ่ายเป็นไปด้วยความ เรียบร้อย
๒๓.	ค่าวัสดุสำนักงาน	ม.ค. – มี.ค. พ.ค. – ก.ค.	จัดซื้อวัสดุสำนักงานการปฏิบัติงานด้าน เอกสาร หนังสือราชการ งานบริการ ท่องเที่ยวและต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ศูนย์วัฒนธรรมไทยทรงดำ	✓			๒๕,๐๐๐	๒๒,๒๕๘	กอง การศึกษา	การดำเนินกิจกรรมเป็นไป ด้วยความเรียบร้อย
๒๔.	ค่าวัสดุสำนักงาน	ม.ค. – มี.ค. พ.ค. – ก.ค.	จัดซื้อวัสดุสำนักงานการปฏิบัติงานด้าน เอกสาร หนังสือราชการ งานบริการ นักท่องเที่ยวและต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ศูนย์วัฒนธรรมไทยทรงดำ	✓			๑๐,๐๐๐	๓,๕๒๙	กอง การศึกษา	การดำเนินกิจกรรมเป็นไป ด้วยความเรียบร้อย
๒๕.	ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	ม.ค. – มี.ค. พ.ค. – ก.ค.	จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับใช้ดูแล รักษาความสะอาด บ้านเรือนไทยทรงดำ อาคารต่างๆ เครื่องใช้ในการบริการที่พัก จุดบริการภายในศูนย์วัฒนธรรมไทยทรง ดำ	✓			๒๕,๐๐๐	๒๒,๒๕๘	กอง การศึกษา	การดำเนินกิจกรรมเป็นไป ด้วยความเรียบร้อย
	รวม ๒๕ โครงการ			๑๘	-	๗	๒,๔๑๕,๐๐๐	๑,๑๕๒,๕๙๑.๐๓		

บัญชีสรุปการติดตามโครงการ/กิจกรรม
แผนการดำเนินงานเทศบาลตำบลเขาย้อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
(ตุลาคม ๒๕๖๓ – กันยายน ๒๕๖๔)

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ	รายละเอียดของกิจกรรม	สถานการณ์ดำเนินการ			งบประมาณ		หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน/ เหตุผลที่ไม่สามารถ ดำเนินการตามแผน
				ดำเนินการ แล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	จ่ายจริง		
๑.	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน	ส.ค.๖๓	๑.อบรมความรู้การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้แก่เยาวชนกลุ่มเสี่ยง ๒.สรุปประเมินผลโครงการ			✓	๒๐,๐๐๐	-	กองสาธารณสุขฯ	ไม่สามารถดำเนินการตามแผนได้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา -๑๙
๒.	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาระบาดของโรคติดต่ออย่างรุนแรงและยั่งยืน	พ.ค.-มิ.ย.๖๔	๑.รณรงค์การบริโภคเกลือเสริมไอโอดีนในชุมชน ๒.จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การบริโภคเกลือเสริมไอโอดีนในชุมชน ๒.รณรงค์ประชาสัมพันธ์ ๓.สรุปประเมินผลโครงการ	✓			๕,๐๐๐	๔๘๐	กองสาธารณสุขฯ	ดำเนินการเรียบร้อยตามวัตถุประสงค์
๓.	โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	ก.พ.-มี.ค.๖๔/ พ.ค.-ก.ย.๖๔	๑.จัดทำแผนการดำเนินงาน ๒.รณรงค์ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย หยอดทรายอะเบท พันหมอกควั่นในชุมชน โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๓.สรุปประเมินผลโครงการ	✓			๒๔๐,๐๐๐	๑๖๖,๖๖๒.๖๐	กองสาธารณสุขฯ	ดำเนินการเรียบร้อยตามวัตถุประสงค์

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ	รายละเอียดของกิจกรรม	สถานการณ์ดำเนินการ			งบประมาณ		หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน/ เหตุผลที่ไม่สามารถ ดำเนินการตามแผน
				ดำเนินการ แล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	จ่ายจริง		
๔.	โครงการป้องกันและควบคุม โรคมือเท้า ปาก	พ.ย.-ธ.ค.๖๓	๑.อบรมความรู้การป้องกันและควบคุม โรคมือ เท้า ปาก แก่ผู้ปกครองศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก ในเขตเทศบาล ๒.จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์แผ่นพับ ๓.ป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การป้องกัน โรคมือเท้าปาก ๔.รถยนต์ประชาสัมพันธ์ ๕.สรุปประเมินผลโครงการ	✓			๕,๐๐๐	๓,๖๒๕	กองสาธารณสุขฯ	ดำเนินการเรียบร้อย ตามวัตถุประสงค์
๕.	โครงการรณรงค์ป้องกันและ ควบคุมโรคเอดส์ในกลุ่ม เยาวชน	พ.ย.๖๓-ม.ค. ๖๔	๑.ดำเนินการอบรมและกิจกรรมกลุ่ม สัมพันธ์ ๒.สรุปประเมินผลโครงการ			✓	๔๐,๐๐๐	๗,๘๗๕	กองสาธารณสุขฯ	ไม่สามารถดำเนินการ ตามแผนได้ เนื่องจาก สถานการณ์การแพร่ ระบาดของเชื้อไวรัส โคโรนา -๑๙
๖.	โครงการสัตว์ปลอดโรค คน ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	ก.พ.-เม.ย. ๖๔	๑.จัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า วัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็น ๒.ออกหน่วยบริการฉีดวัคซีน ให้แก่สุนัขและแมวในชุมชน ๓.สรุปประเมินผลโครงการ	✓			๑๐๐,๐๐๐	๙๕,๓๖๐	กองสาธารณสุขฯ	ดำเนินการเรียบร้อย ตามวัตถุประสงค์
๗.	โครงการสำรวจข้อมูลจำนวน สัตว์และชิ้นทะเบียนสัตว์ (สัตว์ ปลอดโรค คนปลอดภัย จาก โรคพิษสุนัขบ้า)	ธ.ค.๖๒-มิ.ย. ๖๔	๑.สำรวจจำนวนสุนัขและแมว ๒.สรุปผลและเบิกจ่าย	✓			๒๐,๐๐๐	๙,๐๖๖	กองสาธารณสุขฯ	ดำเนินการเรียบร้อย ตามวัตถุประสงค์

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ	รายละเอียดของกิจกรรม	สถานการณ์ดำเนินการ			งบประมาณ		หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน/ เหตุผลที่ไม่สามารถ ดำเนินการตามแผน
				ดำเนินการ แล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	จ่ายจริง		
๘.	โครงการอบรมความรู้การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุเทศบาลตำบลเขาย้อย	ต.ค.-พ.ย.๖๒/ ม.ค.-มี.ค., ก.ย. ๖๓	๑.ดำเนินอบรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ๒.สรุปประเมินผลโครงการ	✓			๕๐,๐๐๐	๑๘,๑๗๙.๖๐	กองสาธารณสุขฯ	ดำเนินการเรียบร้อย ตามวัตถุประสงค์
๙.	โครงการอุดหนุนหน่วยงานแบบ บูรณาการป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติด เมื่อได้รับเงินอุดหนุน จากรัฐบาล	-	๑.ประสานการดำเนินงานกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ๒.เสนอผู้บริหารอนุมัติโครงการ ๓.จัดทำบันทึกข้อตกลง ๔.เบิกจ่ายเงินงบประมาณ ๕.ติดตามประเมินผล			✓	๕๐,๐๐๐	-	กองสาธารณสุขฯ	ไม่ได้รับเงินอุดหนุนจาก รัฐบาล
๑๐.	โครงการเงินอุดหนุนการดำเนินงาน ตามแนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	ก.ค.๖๓	เบิกจ่ายเงินอุดหนุนเข้าบัญชีแต่ละ ชุมชน	✓			๔๘๐,๐๐๐	๔๘๐,๐๐๐	กองสาธารณสุขฯ	ดำเนินการเรียบร้อย ตามวัตถุประสงค์
๑๑.	โครงการตรวจทดสอบสารปนเปื้อนใน อาหาร	พ.ย.-ธ.ค.๖๓/ เม.ย.-พ.ค.๖๔	๑.ตรวจสอบสารปนเปื้อนในอาหาร ๔ ชนิด ได้แก่ บอร์แก,สารฟอก ขาว,สารกันรา และฟอร์มาลิน และสารโพลารีนในน้ำทอดซ้ำ ๒.กลุ่มตัวอย่างที่ตรวจสอบ ได้แก่ ร้านอาหาร แผงลอยจำหน่าย อาหาร ร้านชำ และแผงลอย จำหน่ายอาหารสดและแปรรูป ๓.สรุปผลโครงการ	✓			๕,๐๐๐	-	กองสาธารณสุขฯ	ดำเนินการเรียบร้อย ตามวัตถุประสงค์ โดยไม่ใช้งบประมาณ

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ	รายละเอียดของกิจกรรม	สถานการณ์ดำเนินการ			งบประมาณ		หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน/ เหตุผลที่ไม่สามารถ ดำเนินการตามแผน
				ดำเนินการ แล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	จ่ายจริง		
๑๒.	โครงการป้องกันและควบคุม โรคติดต่ออุบัติใหม่หรือ โรคติดต่ออันตราย	ม.ค.-ก.ย.๖๔	๑.แต่งตั้งคณะทำงาน ๒.ดำเนินการอบรมความรู้/ ประชุมวางแผนการดำเนินงาน ๓.จัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการ ป้องกันโรค ๔.ประชาสัมพันธ์ความรู้การ ป้องกันโรค ๕.ดำเนินการป้องกันและ ควบคุมโรคในชุมชน ๖.ติดตามประเมินผล	✓			๕๐๐,๐๐๐	๔๗๐,๐๘๐	กองสาธารณสุข	ดำเนินการเรียบร้อย ตามวัตถุประสงค์
๑๓.	โครงการตรวจสุขภาพเด็กศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	มิ.ย.๖๔	๑.ประสานงานครูประจำศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก ๒.แจ้งผู้ปกครองเด็ก ๓.ดำเนินการตรวจสุขภาพเด็ก ๔.แจ้งผลการตรวจสุขภาพแก่ ผู้ปกครอง ๕.ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ๖.สรุปผลการดำเนินงาน			✓	-	-	กองสาธารณสุข	ไม่สามารถดำเนินการ ตามแผนได้ เนื่องจาก สถานการณ์การแพร่ ระบาดของเชื้อไวรัส โคโรนา -๑๙
	รวม ๑๓ โครงการ			๙	-	๔	๑,๕๑๕,๐๐๐	๑,๒๕๑,๘๒๘.๒๐		

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
แผนงาน งบกลาง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ	รายละเอียดของ กิจกรรม	สถานการณ์ดำเนินการ			งบประมาณ		หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน/ เหตุผลที่ไม่สามารถ ดำเนินการตามแผน
				ดำเนินการ แล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	จ่ายจริง		
๑	โครงการสนับสนุนเงิน เบี้ยยังชีพและเงินเพิ่ม พิเศษแก่ผู้สูงอายุ	ต.ค.๖๓ – ก.ย.๖๔	จ่ายเบี้ยยังชีพให้แก่ ผู้สูงอายุในเขตเทศบาล ตำบล เขาย้อย ในอัตรา ขั้นบันได	✓	-	-	๒๖,๐๐๐,๐๐๐	๒๔,๗๐๔,๙๐๐	กองสวัสดิการ สังคม	ดำเนินการจ่ายเบี้ย ยังชีพผู้สูงอายุ เรียบร้อย เป็นประจำทุก เดือน
๒	โครงการสนับสนุนเบี้ย ยังชีพคนพิการ	ต.ค.๖๓ – ก.ย.๖๔	จ่ายเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้ พิการในเขตเทศบาล ตำบลเขาย้อย	✓	-	-	๔,๕๐๐,๐๐๐	๓,๘๗๔,๒๐๐	กองสวัสดิการ สังคม	ดำเนินการจ่ายเบี้ย ความพิการเรียบร้อย เป็นประจำทุกเดือน
๓	โครงการส่งเสริม สวัสดิการผู้ป่วยเอดส์	ต.ค.๖๓ – ก.ย.๖๔	จ่ายเบี้ยยังชีพให้แก่ ผู้ป่วยเอดส์ในเขต เทศบาลตำบล เขาย้อย	✓	-	-	๑๖๘,๐๐๐	๑๔๔,๕๐๐	กองสวัสดิการ สังคม	ดำเนินการจ่ายเบี้ย ยังชีพผู้ป่วยเอดส์ เรียบร้อย เป็นประจำทุก เดือน
	รวม ๓ โครงการ			๓	-	-	๓๐,๖๖๘,๐๐๐.-	๒๘,๗๒๓,๖๐๐.-		

บัญชีสรุปการติดตามโครงการ/กิจกรรม
แผนการดำเนินงานเทศบาลตำบลเขาย้อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
(ตุลาคม ๒๕๖๓ – กันยายน ๒๕๖๔)

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ	รายละเอียดของ กิจกรรม	สถานการณ์ดำเนินการ			งบประมาณ		หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน/เหตุผลที่ไม่ สามารถดำเนินการตามแผน
				ดำเนินการ แล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	จ่ายจริง		
๑	โครงการส่งเสริมและ พัฒนาอาชีพให้แก่คน พิการ	มี.ค.๖๔	จัดอบรมส่งเสริมอาชีพ ให้แก่คนพิการ	-	-	✓	๓๐,๐๐๐	-	กองสวัสดิการ สังคม	งจัดโครงการเนื่องจาก สถานการณ์การแพร่ระบาดของ โรคโควิด ๑๙
๒	โครงการส่งเสริมและ พัฒนาอาชีพให้แก่ ผู้สูงอายุ	พ.ค.๖๔	จัดอบรมส่งเสริมอาชีพ ให้แก่ผู้สูงอายุ	-	-	✓	๕๐,๐๐๐	-	กองสวัสดิการ สังคม	งจัดโครงการเนื่องจาก สถานการณ์การแพร่ระบาดของ โรคโควิด ๑๙
๓	โครงการสนับสนุน กิจกรรมกลุ่มสตรีและ แม่บ้าน	มิ.ย.๖๔	จัดอบรมให้ความรู้ใน การป้องกันตนเองจาก ภัยสังคมแก่กลุ่มสตรี และแม่บ้าน	-	-	✓	๖๐,๐๐๐	-	กองสวัสดิการ สังคม	งจัดโครงการเนื่องจาก สถานการณ์การแพร่ระบาดของ โรคโควิด ๑๙
๔	โครงการส่งเสริมอาชีพ ระยะสั้น สู่ชุมชน	พ.ค.๖๔	จัดอบรมส่งเสริมอาชีพ ระยะสั้นให้แก่ชุมชน	-	-	✓	๕๐,๐๐๐	-	กองสวัสดิการ สังคม	งจัดโครงการเนื่องจาก สถานการณ์การแพร่ระบาดของ โรคโควิด ๑๙
	รวม ๔ โครงการ			-	-	๔	๑๙๐,๐๐๐.-	-		

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน	รายละเอียดของกิจกรรม	สถานการณ์ดำเนินการ			งบประมาณ		หน่วยงาน รับผิดชอบ	เหตุผลการดำเนินงาน/ เหตุผลที่ไม่สามารถ ดำเนินการตามแผน
				ดำเนิน การแล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	จ่ายจริง		
๑.	ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในศูนย์ วัฒนธรรมไทยทรงดำ ด้วยศิลปะปูน ปั้นของช่างเมืองเพชร					✓	๗๖๐,๐๐๐	-	กองการศึกษา	ไม่สามารถดำเนินตามแผนได้ เนื่องจาก การออกแบบ
	รวม ๑ โครงการ			-	-	๑	๗๖๐,๐๐๐	-		

บัญชีสรุปการติดตามโครงการ/กิจกรรม
แผนการดำเนินงานเทศบาลตำบลเขาย้อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
(ตุลาคม ๒๕๖๓ – กันยายน ๒๕๖๔)

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ	รายละเอียดของกิจกรรม	สถานการณ์ดำเนินการ			งบประมาณ		หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน/ เหตุผลที่ไม่สามารถ ดำเนินการตามแผน
				ดำเนินการ แล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	จ่ายจริง		
๑.	โครงการตรวจวัด คุณภาพน้ำผิวดิน	ต.ค.๖๓- ก.ย.๖๔	๑.ตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน ตามแหล่งน้ำ สาธารณะ และแสดงผลให้ประชาชนทราบแห่ง ละ ๑ ครั้ง/เดือน ๒.ตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน ตามแหล่งน้ำ สาธารณะที่อยู่ใกล้สถานประกอบกิจการ กรณี มีเหตุรำคาญ เพื่อใช้แก้ไขปัญหาน้ำเสียจาก สถานประกอบกิจการ ๓.สรุปผลโครงการ	✓			๑๐,๐๐๐	-	กองสาธารณสุข	ดำเนินการเรียบร้อย ตามวัตถุประสงค์ โดยไม่ใช้งบประมาณ

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ	รายละเอียดของกิจกรรม	สถานการณ์ดำเนินการ			งบประมาณ		หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน/ เหตุผลที่ไม่สามารถ ดำเนินการตามแผน
				ดำเนินการ แล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	จ่ายจริง		
๒.	โครงการตรวจสอบ ประกอบกิจการด้าน อาหาร ตามมาตรฐาน อาหารสะอาด รสชาติ อร่อย (Clean Food Good Taste)	ต.ค.-ธ.ค. ๖๒/ม.ค.๖๓	๑.ตรวจร้านอาหาร ตามข้อกำหนด ๑๕ ข้อ ของกรมอนามัยและตรวจหาเชื้อแบคทีเรีย อย่างง่ายตามมาตรฐาน CFGT ๒.ตรวจแผงลอยจำหน่ายอาหาร ตาม ข้อกำหนด ๑๒ ข้อ ของกรมอนามัยและ ตรวจหาเชื้อแบคทีเรียอย่างง่ายตามมาตรฐาน CFGT ๓.ตรวจโรงอาหารในโรงเรียน โรงงาน ตาม ข้อกำหนด ๓๐ ข้อ ของกรมอนามัย และ ตรวจหาเชื้อแบคทีเรียอย่างง่ายตามมาตรฐาน CFGT ๔.ร้านอาหาร แผงลอยจำหน่ายอาหาร และโรง อาหารในโรงเรียน โรงงาน ที่ผ่านมาตรฐานจะ ได้รับป้าย Clean Food Good Taste ๕.สรุปประเมินผลโครงการ	✓			๑๐,๐๐๐	-	กองสาธารณสุข	ดำเนินการเรียบร้อย ตามวัตถุประสงค์ โดยไม่ใช้งบประมาณ

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ	รายละเอียดของกิจกรรม	สถานการณ์ดำเนินการ			งบประมาณ		หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน/ เหตุผลที่ไม่สามารถ ดำเนินการตามแผน
				ดำเนินการ แล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	จ่ายจริง		
๓.	โครงการตรวจสอบสถานประกอบการขนาดใหญ่	พ.ย.-ธ.ค.๖๓	๑.จัดทำแผนตรวจ ๒.ออกตรวจร่วมกับ กองคลัง , กองช่าง , สำนักปลัด ๓.สรุปผลโครงการ	✓			-	-	กองสาธารณสุขฯ	ดำเนินการเรียบร้อย ตามวัตถุประสงค์ โดยไม่ใช้งบประมาณ
๔.	โครงการตรวจสอบสถานประกอบการรายย่อย	ต.ค.-พ.ย.๖๓	๑.จัดทำแผนตรวจ ๒.ออกตรวจตามแผนร่วมกับกองคลัง ๓.สรุปผลโครงการ	✓			-	-	กองสาธารณสุขฯ	ดำเนินการเรียบร้อย ตามวัตถุประสงค์ โดยไม่ใช้งบประมาณ
๕.	โครงการตรวจตู้น้ำดื่ม หยอดเหรียญอัตโนมัติ	มี.ค.-เม.ย. ๖๔	๑.จัดทำแผนตรวจ ๒.ออกตรวจตามแผน ๓.สรุปผลโครงการ	✓			-	-	กองสาธารณสุขฯ	ดำเนินการเรียบร้อย ตามวัตถุประสงค์ โดยไม่ใช้งบประมาณ
	รวม ๕ โครงการ			๕	-	-	๒๐,๐๐๐	-		

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ	รายละเอียดของกิจกรรม	สถานการณ์ดำเนินการ			งบประมาณ		หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน/ เหตุผลที่ไม่สามารถ ดำเนินการตามแผน
				ดำเนินการ แล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	จ่ายจริง		
๑.	โครงการปรับปรุง สถานที่กำจัดขยะ มูลฝอย	พ.ย.๖๓/ ก.พ.-เม.ย. ๖๔/ส.ค.๖๔	๑.ดำเนินการจัดซื้อวัสดุในการปรับปรุง สถานที่ทิ้งขยะมูลฝอย อาทิเช่น หินคลุก ,ดินลูกรัง,หินผุ,กากยางมะตอย ฯลฯ ใน การปรับพื้นผิวถนน/ที่ถ่ายเทขยะ,ฝังกลบ ขยะและอื่นๆ ๒.สรุปผลโครงการ	✓			๓๐๐,๐๐๐	๒๙๘,๒๗๕	กองสาธารณสุขฯ	ดำเนินการเรียบร้อย ตามวัตถุประสงค์
	รวม ๑ โครงการ			๑	-	-	๓๐๐,๐๐๐	๒๙๘,๒๗๕		

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ	รายละเอียดของกิจกรรม	สถานการณ์ดำเนินการ			งบประมาณ		หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน/ เหตุผลที่ไม่สามารถ ดำเนินการตามแผน
				ดำเนินการ แล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	จ่ายจริง		
๑.	โครงการการมีส่วนร่วมของ ประชาชนในการพัฒนา สิ่งแวดล้อม	ต.ค.๖๓-ก.ย. ๖๔	๑.จัดกิจกรรมจิตอาสาร่วมกับชุมชน ๑ เดือน/ครั้ง หรือ ๒ เดือน/ครั้ง ๒.ประชาสัมพันธ์โครงการแก่ชุมชน จำนวน ๒๔ ชุมชน ให้ร่วมดำเนินกิจกรรมพัฒนารักษาความสะอาดในชุมชน ตามวันสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ ๓.ดำเนินการพัฒนาชุมชน/หมู่บ้าน ตามโอกาสต่าง ๆ หรือตามนโยบาย/ยุทธศาสตร์ของภาครัฐ ๔.สรุปผลโครงการ	✓			๒๐,๐๐๐	๓,๑๖๐	กองสาธารณสุขฯ	ดำเนินการเรียบร้อย ตามวัตถุประสงค์ โดยไม่ใช้งบประมาณ
๒.	โครงการคัดแยกขยะมูลฝอย ตามหลัก ๓Rs	ม.ค.-ก.พ.๖๔/ มี.ย.-ก.ค.๖๔	๑.ประชาสัมพันธ์โครงการ ๒.จัดทำเอกสาร แผ่นพับ ป้ายประชาสัมพันธ์ ๓.ประชุม/สาธิต/อบรม/ตรวจติดตาม ๔.สรุปผลโครงการ			✓	๓๐,๐๐๐	-	กองสาธารณสุขฯ	เนื่องจากการระบาด ของโรคโควิด ๑๙
๓.	โครงการจังหวัดเพชรบุรีสะอาด เทศบาลตำบลเขาย้อย	พ.ย.๖๓/ม.ค. ๖๔/มี.ค.๖๔/ พ.ค.๖๔/ก.ค. ๖๔/ก.ย.๖๔	๑.ประชาสัมพันธ์โครงการ ๒.จัดทำเอกสาร แผ่นพับ ป้ายประชาสัมพันธ์ ๓.ประชุม/สาธิต/อบรม/ตรวจติดตาม ๔.เก็บขยะอันตราย ๕.สรุปผลโครงการ	✓			๕๐,๐๐๐	๒๘,๕๐๐	กองสาธารณสุขฯ	ดำเนินการเรียบร้อย ตามวัตถุประสงค์
๔.	โครงการอบรมสุขาภิบาลอาหาร	มี.ย.-ก.ค.๖๔	๑.เชิญผู้ประกอบการร้านอาหาร แผงลอยจำหน่ายอาหาร และโรงอาหาร โรงงาน เป้าหมาย ๕๐ คน ๒.จัดอบรม/ประชุม/สาธิต ๓.สรุปผลโครงการ			✓	๑๐,๐๐๐	-	กองสาธารณสุขฯ	เนื่องจากการระบาด ของโรคโควิด ๑๙
๕.	โครงการชุมชนปลอดขยะ Zero waste	ม.ค.๖๔/ก.ย. ๖๔	๑.ประชาสัมพันธ์โครงการ ๒.หาชุมชนเป้าหมาย ๑ แห่ง ๓.จัดทำเอกสาร แผ่นพับ ป้ายประชาสัมพันธ์ ๔.ประชุม/สาธิต/อบรม/ตรวจติดตาม			✓	๓๐,๐๐๐	-	กองสาธารณสุขฯ	เนื่องจากการระบาด ของโรคโควิด ๑๙
	รวม ๕ โครงการ			๒	-	๓	๑๔๐,๐๐๐	๓๑,๖๖๐		

บัญชีสรุปการติดตามโครงการ/กิจกรรม
แผนการดำเนินงานเทศบาลตำบลเขาย้อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
(ตุลาคม ๒๕๖๓ – กันยายน ๒๕๖๔)

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการเมือง – การบริหาร

๕.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ	รายละเอียดของกิจกรรม	สถานการณ์ดำเนินการ			งบประมาณ		หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน/ เหตุผลที่ไม่สามารถ ดำเนินการตามแผน
				ดำเนินการ แล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	จ่ายจริง		
๑	โครงการกิจกรรม ๕ ส.	มี.ค.-ธ.ค. ๒๕๖๔	๑. ประชุมวางแผนดำเนินงาน ๒. จัดทำโครงการเสนอ ผู้บริหาร ๓. จัดทำโครงการตามแผน ๔. สรุปประเมินผล	✓			๕,๐๐๐	-	สำนักปลัดฯ	ดำเนินการเรียบร้อย โดยไม่ใช้งบประมาณ
๒	โครงการบริการประชาชน เคลื่อนที่	ธ.ค.๒๕๖๓- มี.ค.๒๕๖๔	๑. ประชุมวางแผนดำเนินงาน ๒. จัดทำโครงการเสนอ ผู้บริหาร ๓. จัดทำโครงการตามแผน ๔. เบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายต่างๆ ๕. สรุปประเมินผล			✓	๓๐,๐๐๐	-	สำนักปลัดฯ	ไม่สามารถดำเนินการ ได้เนื่องจาก สถานการณ์โควิด-๑๙
๓	โครงการปกป้องสถาบัน สำคัญของชาติ	ต.ค.-ธ.ค. ๒๕๖๓ เม.ย.-ส.ค. ๒๕๖๔	๑. ประชุมวางแผนดำเนินงาน ๒. จัดทำโครงการเสนอ ผู้บริหาร ๓. จัดทำโครงการตามแผน ๔. เบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายต่างๆ ๕. สรุปประเมินผล			✓	๑๐๐,๐๐๐	-	สำนักปลัดฯ	ไม่สามารถดำเนินการ ได้เนื่องจาก สถานการณ์โควิด-๑๙

๕.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ	รายละเอียดของกิจกรรม	สถานการณ์ดำเนินการ			งบประมาณ		หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน/ เหตุผลที่ไม่สามารถ ดำเนินการตามแผน
				ดำเนินการ แล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	จ่ายจริง		
๔	โครงการศูนย์ช่วยเหลือ ประชาชน	ต.ค.๒๕๖๓- ก.ย.๒๕๖๔	๑. ประชุมวางแผนดำเนินงาน ๒. จัดทำโครงการเสนอผู้บริหาร ๓. จัดทำโครงการตามแผน ๔. เบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายต่างๆ ๕. สรุปประเมินผล	✓			๓๐,๐๐๐	-	สำนักปลัดฯ	มีผู้ร้องขอรับความ ช่วยเหลือ จำนวน ๘๔ คน ใช้บกลางสำรอง จ่าย
๕	โครงการส่งเสริมคุณธรรม และพัฒนาคุณภาพชีวิตของ บุคลากรในองค์กร	เม.ย.-มิ.ย. ๒๕๖๔	๑. ประชุมวางแผนดำเนินงาน ๒. จัดทำโครงการเสนอผู้บริหาร ๓. จัดทำโครงการตามแผน ๔. เบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายต่างๆ ๕. สรุปประเมินผล			✓	๑๕,๐๐๐	-	สำนักปลัดฯ	ไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากสถานการณ์โค วิด-๑๙
๖	โครงการอบรมพัฒนา ประสิทธิภาพ พนักงาน เทศบาล ลูกจ้างประจำ และ พนักงานจ้าง	ต.ค. – ม.ค.	๑. ประชุมวางแผนดำเนินงาน ๒. จัดทำโครงการเสนอผู้บริหาร ๓. จัดทำโครงการตามแผน ๔. เบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายต่างๆ ๕. สรุปประเมินผล			✓	๕๐,๐๐๐	-	สำนักปลัดฯ	ไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากสถานการณ์โค วิด-๑๙
๗	โครงการส่งเสริมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตใน การปฏิบัติงาน	ต.ค. – ม.ค.	๑. ประชุมวางแผนดำเนินงาน ๒. จัดทำโครงการเสนอผู้บริหาร ๓. จัดทำโครงการตามแผน ๔. เบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายต่างๆ ๕. สรุปประเมินผล			✓	๒๐,๐๐๐	-	สำนักปลัดฯ	ไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากสถานการณ์โค วิด-๑๙

๕.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ	รายละเอียดของกิจกรรม	สถานการณ์ดำเนินการ			งบประมาณ		หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน/ เหตุผลที่ไม่สามารถ ดำเนินการตามแผน
				ดำเนินการ แล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	จ่ายจริง		
๘	โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพของผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น	ม.ค.-มี.ค./ พ.ค.-มิ.ย. ๒๕๖๔	๑. ประชุมวางแผนดำเนินงาน ๒. จัดทำโครงการเสนอผู้บริหาร ๓. จัดทำโครงการตามแผน ๔. เบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายต่างๆ ๕. สรุปประเมินผล			✓	๓๐,๐๐๐	-	สำนักปลัดฯ	เนื่องจากสถานการณ์โควิด-๑๙
๙	โครงการเวทีประชาคมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น	พ.ย.๒๕๖๓- ก.พ.๒๕๖๔	เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓			๓๐,๐๐๐	๓,๕๒๕	สำนักปลัดฯ	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
๑๐	โครงการติดตั้งเสาส่งสัญญาณพร้อมอุปกรณ์รับ-ส่งสัญญาณ (ปี งบ.๖๒)	ธ.ค. - มี.ค.	ติดตั้งเสาส่งสัญญาณพร้อมอุปกรณ์รับ-ส่งสัญญาณ จำนวน ๑๔ จุด พร้อมห้องควบคุมการส่งเสียงตามสาย ๑ ห้อง พร้อมเครื่องปรับอากาศ			✓	๓,๕๐๐,๐๐๐	-	สำนักปลัดฯ	ไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากพื้นที่ติดตั้งต้องใช้สร้างสำนักงานเทศบาล
๑๑	โครงการปรับปรุงทาสีอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลเขาย้อย	ม.ค.-ก.ย. ๒๕๖๔	เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงทาสีอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลเขาย้อย จำนวน ๑ หลัง เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ เพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ หน้าที่ ๒๒ ลำดับที่ ๒	✓			๒๖๒,๐๐๐		สำนักปลัดฯ	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

๕.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ	รายละเอียดของกิจกรรม	สถานการณ์ดำเนินการ			งบประมาณ		หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน/ เหตุผลที่ไม่สามารถ ดำเนินการตามแผน
				ดำเนินการ แล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	จ่ายจริง		
๑๒	ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการเลือกตั้ง หรือสนับสนุนการเลือกตั้งทั่วไป การเลือกตั้งซ่อม ในการ เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน ราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิก สภาท้องถิ่น	ม.ค.-ก.ย. ๒๕๖๔	ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการเลือกตั้ง หรือสนับสนุนการเลือกตั้งทั่วไป การเลือกตั้งซ่อม ในการ เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน ราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิก สภาท้องถิ่น หรือการ ประชาสัมพันธ์ การรณรงค์ การให้ข้อมูลข่าวสาร ให้ ประชาชนทราบถึง สิทธิ หน้าที่ และการมีส่วนร่วมทางการเมือง เช่นคำวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ค่าตอบแทนกรรมการ เจ้าหน้าที่ เป็นต้น	✓			๑,๕๐๐,๐๐๐ - โอนลด ค่าตอบแทนใน การเลือกตั้ง ๗๐๐,๐๐๐ ค่าใช้จ่ายในการ เลือกตั้ง ๘๐๐,๐๐๐	๖๒๑,๙๑๖ ๓๙๐,๕๑๓	สำนักปลัดฯ	ดำเนินการเรียบร้อย

๕.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ	รายละเอียดของกิจกรรม	สถานการณ์ดำเนินการ			งบประมาณ		หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน/ เหตุผลที่ไม่สามารถ ดำเนินการตามแผน
				ดำเนินการ แล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	จ่ายจริง		
๑๓	โครงการอบรมให้ความรู้ด้าน ภาษีแก่ผู้ประกอบการ		อบรมให้ความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติตาม ระเบียบ			✓	๑๐,๐๐๐	-	กองคลัง	เนื่องจาก สถานการณ์โควิด- ๑๙
๑๔	โครงการอบรมเพิ่ม ประสิทธิภาพแก่ คณะกรรมการจัดซื้อ-จัดจ้าง ภาคประชาชนและเจ้าหน้าที่		อบรมให้ความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติตาม ระเบียบ			✓	๒๐,๐๐๐	-	กองคลัง	เนื่องจาก สถานการณ์โควิด- ๑๙
	รวม ๑๔ โครงการ			๕	-	๙	๕,๖๐๔,๖๐๐	๑,๑๓๕,๖๘๑		

๕.๒ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ	รายละเอียดของกิจกรรม	สถานการณ์ดำเนินการ			งบประมาณ		หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน/ เหตุผลที่ไม่สามารถ ดำเนินการตามแผน
				ดำเนินการ แล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	จ่ายจริง		
๑.	โครงการพัฒนาศักยภาพ แกนนำสุขภาพเทศบาลตำบล เขาย้อย	พ.ค.-มิ.ย. ๖๔	๑.อบรมฟื้นฟูความรู้การส่งเสริม สุขภาพ ป้องกันโรค ๒.วางแผนการดำเนินงานใน ชุมชน ๓.สรุปประเมินผลโครงการ	✓			๕๐,๐๐๐	๑๒,๒๗๐	กอง สาธารณสุขฯ	ดำเนินการ เรียบร้อยตาม วัตถุประสงค์
๒.	โครงการพัฒนางาน สาธารณสุขมูลฐานชุมชน	พ.ค.-มิ.ย. ๖๔	เบิกจ่ายเงินอุดหนุนเข้าบัญชีแต่ ละชุมชน	✓			๑๘๐,๐๐๐	๑๘๐,๐๐๐	กอง สาธารณสุขฯ	ดำเนินการ เรียบร้อยตาม วัตถุประสงค์
๓.	โครงการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัย แก่ประชาชน	มี.ค.- ส.ค. ๖๔	จ่ายเป็นค่าวัสดุในการก่อสร้างหรือ ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้แก่ประชาชน ที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนด้าน ที่อยู่อาศัย	-	-	✓	๓๐๐,๐๐๐	-	กองสวัสดิการ สังคม	ไม่ได้ใช้งบประมาณ ของเทศบาล เนื่องจากได้รับ งบประมาณ สนับสนุนจาก สำนักงานพัฒนา สังคมและความ มั่นคงของมนุษย์ จังหวัดเพชรบุรี

๕.๒ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ	รายละเอียดของกิจกรรม	สถานการณ์ดำเนินการ			งบประมาณ		หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน/ เหตุผลที่ไม่สามารถ ดำเนินการตามแผน
				ดำเนินการ แล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	จ่ายจริง		
๔	โครงการสงเคราะห์ ผู้ด้อยโอกาส	ต.ค.๖๓ – ก.ย.๖๔	จ่ายเป็นเงินช่วยเหลือหรือ วัสดุอุปกรณ์สำหรับช่วยเหลือ ผู้ด้อยโอกาส	-	-	✓	๒๐,๐๐๐	-	กองสวัสดิการ สังคม	ไม่ได้ใช้งบประมาณ ของเทศบาล เนื่องจาก ได้รับงบประมาณ สนับสนุนจาก สำนักงานพัฒนา สังคมและความ มั่นคงของมนุษย์ จังหวัดเพชรบุรี
๕	โครงการครบครัวอบอุ่น	เม.ย.๖๔	จัดกิจกรรมเสริมสร้างสัมพันธภาพที่ ดีในครอบครัวและชุมชน	-	-	✓	๒๐,๐๐๐	-	กองสวัสดิการ สังคม	งัดจัดโครงการ เนื่องจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของ โรคโควิด ๑๙

๕.๒ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ	รายละเอียดของ กิจกรรม	สถานการณ์ดำเนินการ			งบประมาณ		หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน/เหตุผลที่ไม่ สามารถดำเนินการตามแผน
				ดำเนินการ แล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	จ่ายจริง		
๖	โครงการฟื้นฟูความรู้ แก่คณะกรรมการ ชุมชนที่ปรึกษาชุมชน และศึกษาดูงาน ภายในประเทศ	ม.ค.๖๔	จัดฝึกอบรมและ ทัศนศึกษาดูงานให้แก่ คณะกรรมการชุมชนที่ ปรึกษาชุมชน	-	-	✓	๓๐๐,๐๐๐	-	กองสวัสดิการ สังคม	งจัดโครงการเนื่องจาก สถานการณ์การแพร่ระบาดของ โรคโควิด ๑๙
๗	โครงการประชุม เชิงปฏิบัติการ คณะกรรมการชุมชน และที่ปรึกษาชุมชน	พ.ย.๖๓ ก.พ.๖๔ พ.ค.๖๔	จัดประชุม เชิงปฏิบัติการให้แก่ คณะกรรมการชุมชน และที่ปรึกษาชุมชน	✓	-	-	๑๐๐,๐๐๐	๙,๐๐๐	กองสวัสดิการ สังคม	จัดประชุม ๑ ครั้ง เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ณ ห้อง ประชุมเทศบาลตำบลเขาย้อย มีผู้เข้าร่วม จำนวน ๑๒๑ คน โดยเบิกค่าใช้จ่ายเป็นค่าอาหาร ๖,๐๐๐ บาท ค่าอาหารว่าง ๓,๐๐๐ บาท

๕.๒ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ	รายละเอียดของกิจกรรม	สถานการณ์ดำเนินการ			งบประมาณ		หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน/เหตุผลที่ไม่ สามารถดำเนินการตามแผน
				ดำเนินการ แล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	จ่ายจริง		
๘	โครงการส่งเสริมและ สนับสนุนการจัดทำแผน ชุมชน	ก.พ.-พ.ค. ๖๔	ดำเนินการจัดประชุมจัดทำ แผนชุมชน	-	-	✓	๕๐,๐๐๐	-	กองสวัสดิการ สังคม	ไม่ได้จัดโครงการเนื่องจากอำเภอ เป็นหน่วยงานในการดำเนินการ เป็นไปตามแนวทางของระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนและ ประสานแผนพัฒนาพื้นที่ใน ระดับอำเภอและตำบล พ.ศ. ๒๕๖๒
๙	โครงการพัฒนาศักยภาพ เครือข่ายการดำเนินงาน สตรี เด็ก และเยาวชน	เม.ย.๖๔	จัดอบรมให้ความรู้ ในการป้องกันการกระทำ ความรุนแรงต่อเด็กและ สตรีโดยเสริมสร้างความ เข้มแข็ง ภาวะผู้นำ	-	-	✓	๔๐,๐๐๐	-	กองสวัสดิการ สังคม	งดจัดโครงการเนื่องจาก สถานการณ์การแพร่ระบาดของ โรคโควิด ๑๙
๑๐	โครงการส่งเสริมและ สนับสนุนประชาธิปไตยใน ชุมชน	ม.ค.๖๔	จัดฝึกอบรมส่งเสริมและ สนับสนุนประชาธิปไตย ในชุมชน	-	-	✓	๕,๐๐๐	-	กองสวัสดิการ สังคม	งดจัดโครงการเนื่องจาก สถานการณ์การแพร่ระบาดของ โรคโควิด ๑๙
	รวม ๑๐ โครงการ			๓	-	๗	๑,๐๖๕,๐๐๐	๒๐๑,๒๗๐		

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๕ การพัฒนาด้านการเมือง -การบริหาร
แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน	รายละเอียดของกิจกรรม	สถานการณ์ดำเนินการ			งบประมาณ		หน่วยงาน รับผิดชอบ	เหตุผลการดำเนินงาน/ เหตุผลที่ไม่สามารถ ดำเนินการตามแผน
				ดำเนิน การแล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	จ่ายจริง		
๑.	โครงการจัดทำป้ายศูนย์สุขภาพและ นันทนาการ					✓	๕๐,๐๐๐	-	กองการศึกษา	ไม่สามารถดำเนินการตามแผนได้ เนื่องจาก ศูนย์สุขภาพและ นันทนาการยังไม่เรียบร้อย
๒.	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ส.ค. ๖๔	ปรับปรุงอาคารภายในศูนย์ วัฒนธรรมไทยทรงดำทับคาง	✓			๕๑๕,๐๐๐	๔๖๓,๖๙๐	กองการศึกษา	การดำเนินงานเป็นไปด้วย ความเรียบร้อย
๓.	ก่อสร้างบ้านไทยทรงดำศูนย์ วัฒนธรรมไทยทรงดำตำบลทับคาง					✓	๘๐๐,๐๐๐	-	กองการศึกษา	ไม่สามารถดำเนินการตามแผนได้ เนื่องจากการออกแบบ
๔.	ต่อเติม ดัดแปลง บ้านไทยทรงดำ พร้อมหลังคาเป็นที่พัก					✓	๓,๐๐๐,๐๐๐	-	กองการศึกษา	ไม่สามารถดำเนินการตามแผนได้ เนื่องจากการออกแบบ
	รวม ๔ โครงการ			๑	-	๓	๔,๓๖๕,๐๐๐	๔๖๓,๖๙๐		

บัญชีสรุปการติดตามโครงการ/กิจกรรม
แผนการดำเนินงานเทศบาลตำบลเขาย้อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
(ตุลาคม ๒๕๖๓ – กันยายน ๒๕๖๔)

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

๖.๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ	รายละเอียดของกิจกรรม	สถานการณ์ดำเนินการ			งบประมาณ		หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน/ เหตุผลที่ไม่สามารถ ดำเนินการตามแผน
				ดำเนินการ แล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	จ่ายจริง		
๑	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ การป้องกันและระงับอัคคีภัย เบื้องต้นแก่ประชาชน	ม.ค.,มี.ค.,พ.ค. ๒๕๖๔	จัดฝึกอบรมให้ความรู้ การป้องกัน และระงับอัคคีภัยแก่ประชาชน	✓			๕๐,๐๐๐	-	สำนักปลัดฯ	การดำเนินงานเป็นไป ด้วยความเรียบร้อย โดยไม่ใช้งบประมาณ
๒	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพใน การป้องกันและระงับอัคคีภัย ให้กับพนักงานดับเพลิง พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และ พนักงานจ้าง	ก.พ. ๒๕๖๔	จัดฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพใน การป้องกันและระงับอัคคีภัย ให้กับพนักงานดับเพลิง พนักงาน เทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง			✓	๓๐,๐๐๐	-	สำนักปลัดฯ	เนื่องจากติดปัญหาโรค ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙
๓	โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการ จิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาล ตำบลเขาย้อย	พ.ย.-ธ.ค.๖๓	จัดฝึกอบรมชุดปฏิบัติงานจิตอาสา ภัยพิบัติ จำนวน ๕๐ คน	✓			๑๐๐,๐๐๐	๘๔,๗๖๑	สำนักปลัดฯ	ดำเนินการเรียบร้อย ตามวัตถุประสงค์
๔.	โครงการการดำเนินการป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนช่วง เทศกาลปีใหม่และวันสงกรานต์	เม.ย.๖๔	ตั้งจุดตรวจบริการประชาชนช่วง เทศกาล ๑ แห่ง	✓			๕๐,๐๐๐	๔,๕๐๐	สำนักปลัดฯ	ดำเนินการเรียบร้อย ตามวัตถุประสงค์

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

๖.๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ	รายละเอียดของกิจกรรม	สถานการณ์ดำเนินการ			งบประมาณ		หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน/ เหตุผลที่ไม่สามารถ ดำเนินการตามแผน
				ดำเนินการ แล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	จ่ายจริง		
๕	การณรงครักษาความ สะอาดเรียบร้อย	ต.ค.๒๕๖๒- ก.ย.๒๕๖๓	จัดให้มีการทำความสะอาดตลาด นัด	✓			-	-	งานเทศกิจ	ดำเนินการ เรียบร้อยตามแผน
๖	การตรวจแนะนำ ผู้ประกอบการค้า หาบเร่ แผงลอย	ต.ค.๒๕๖๒- ก.ย.๒๕๖๓	ออกประชาสัมพันธ์ให้คำแนะนำ ผู้ประกอบการค้า หาบเร่ แผง ลอย	✓			-	-	งานเทศกิจ	ดำเนินการ เรียบร้อยตามแผน
๗	การให้บริการข้อมูลแรงงาน ต่างด้าว	ต.ค.๒๕๖๒- ก.ย.๒๕๖๓	จัดให้บริการข้อมูลแรงงานต่าง ด้าว	✓			-	-	งานทะเบียน ราษฎร	ดำเนินการ เรียบร้อยตามแผน
๘	ตรวจสอบตาม พ.ร.บ. ทะเบียนราษฎร	ต.ค.๒๕๖๒- ก.ย.๒๕๖๓	ออกตรวจสอบจำนวนแรงงานต่างด้าว	✓			-	-	งานทะเบียน ราษฎร	ดำเนินการ เรียบร้อยตามแผน
	รวม ๘ โครงการ			๗	-	๑	๒๓๐,๐๐๐	๘๙,๒๖๑		

บัญชีสรุปการติดตามโครงการ/กิจกรรม
แผนการดำเนินงานเทศบาลตำบลเขาย้อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
(ตุลาคม ๒๕๖๓ – กันยายน ๒๕๖๔)

บัญชีครุภัณฑ์

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒ การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

แผนงานการศึกษา

ครุภัณฑ์การศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน	รายละเอียดของกิจกรรม	สถานการณ์ดำเนินการ			งบประมาณ		หน่วยงาน รับผิดชอบ	เหตุผลผลการดำเนินงาน/ เหตุผลที่ไม่สามารถ ดำเนินการตามแผน
				ดำเนิน การแล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	จ่ายจริง		
๑.	จัดซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียน โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทับคาง	ต.ค. – ธ.ค. ๖๓	จัดซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับ ห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพ การศึกษาด้วยเทคโนโลยี สารสนเทศ DLTV	✓			๓๐,๗๐๐	๒๙,๙๐๐	กองการศึกษา	ดำเนินการจัดซื้อเรียบร้อยแล้ว ติดตั้งที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทับคาง
๒.	จัดซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียน โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดกุฎี	ต.ค. – ธ.ค. ๖๓	จัดซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับ ห้องเรียนโครงการพัฒนา คุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยี สารสนเทศ DLTV	✓			๓๐,๗๐๐	๒๙,๙๐๐	กองการศึกษา	ดำเนินการจัดซื้อเรียบร้อยแล้ว ติดตั้งที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัดกุฎี
๓.	จัดซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียน โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหนองส้ม	ต.ค. – ธ.ค. ๖๓	จัดซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับ ห้องเรียนโครงการพัฒนา คุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยี สารสนเทศ DLTV	✓			๓๐,๗๐๐	๒๙,๙๐๐	กองการศึกษา	ดำเนินการจัดซื้อเรียบร้อยแล้ว ติดตั้งที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัดหนองส้ม
	รวม ๓ โครงการ			๓	-	-	๙๒,๑๐๐	๘๙,๗๐๐		

หมายเหตุ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่ได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

บัญชีครุภัณฑ์

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒ การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ครุภัณฑ์สำนักงาน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน	รายละเอียดของกิจกรรม	สถานการณ์ดำเนินการ			งบประมาณ		หน่วยงาน รับผิดชอบ	เหตุผลการดำเนินงาน/ เหตุผลที่ไม่สามารถ ดำเนินการตามแผน
				ดำเนิน การแล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	จ่ายจริง		
๑.	จัดซื้อพัดลมชนิดตั้งพื้นขนาด ๑๘ นิ้ว ขนาด ๑๘ นิ้ว จัดซื้อพัดลมชนิดตั้ง โต๊ะ ขนาด ๑๖ นิ้ว	ต.ค. ๖๓ – ม.ค. ๖๔	จัดซื้อพัดลมชนิดตั้งพื้น ขนาด ๑๘ นิ้ว จำนวน ๔ เครื่อง จัดซื้อพัดลมชนิดตั้งโต๊ะ ขนาด ๑๖ นิ้ว จำนวน ๔ เครื่อง	✓			๑๐,๘๐๐	๙,๕๒๐	กองการศึกษา	ดำเนินการจัดซื้อเรียบร้อยแล้ว

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน	รายละเอียดของกิจกรรม	สถานการณ์ดำเนินการ			งบประมาณ		หน่วยงาน รับผิดชอบ	เหตุผลการดำเนินงาน/ เหตุผลที่ไม่สามารถ ดำเนินการตามแผน
				ดำเนิน การแล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	จ่ายจริง		
๑.	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล แบบที่ ๑ จอแสดงภาพขนาดไม่น้อย กว่า ๑๙ นิ้ว	ต.ค. ๖๓ – ม.ค. ๖๔	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผลแบบ ที่ ๑ จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว จำนวน ๑ เครื่อง	✓			๒๒,๐๐๐	๒๑,๗๐๐	กอง การศึกษา	ดำเนินการจัดซื้อเรียบร้อยแล้ว
๒.	เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	ต.ค. ๖๓ – ม.ค. ๖๔	เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก พิมพ์ (Ink Tank Printer) คุณลักษณะ ตามมาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของ กระทรวง ICT กำหนด จำนวน ๑ เครื่อง	✓			๔,๓๐๐	๔,๒๐๐	กอง การศึกษา	ดำเนินการจัดซื้อเรียบร้อยแล้ว
	รวม ๒ โครงการ			๒	-	-	๒๖,๓๐๐	๒๕,๙๐๐		

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน	รายละเอียดของกิจกรรม	สถานการณ์ดำเนินการ			งบประมาณ		หน่วยงาน รับผิดชอบ	เหตุผลการดำเนินงาน/ เหตุผลที่ไม่สามารถ ดำเนินการตามแผน
				ดำเนิน การแล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	จ่ายจริง		
๑.	ไมโครโฟนไร้สาย	ต.ค. ๖๓ – ม.ค. ๖๔	ไมโครโฟนไร้สายระยะการรับ – ส่ง สัญญาณ(เมตร) ๕๐ – ๑๐๐ ชุดรับ-ส่ง สัญญาณไมค์ ๒ ตัว เสอาากาศ ห่วง แวนไมค์ ๒ ชิ้น สาย AC ถ่าน ๒ ก้อน จำนวน ๑ ชุด	✓			๗,๕๐๐	๖,๕๐๐	กองการศึกษา	การดำเนินกิจกรรมเป็นไป ด้วยความเรียบร้อย
	รวม ๑ โครงการ			๑	-	-	๗,๕๐๐	๖,๕๐๐		

บัญชีสรุปการติดตามโครงการ/กิจกรรม
แผนการดำเนินงานเทศบาลตำบลเขาย้อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
(ตุลาคม ๒๕๖๓ – กันยายน ๒๕๖๔)

บัญชีครุภัณฑ์

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง – การบริหาร

๕.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ	รายละเอียดของกิจกรรม	สถานการณ์ดำเนินการ			งบประมาณ		หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน/ เหตุผลที่ไม่สามารถ ดำเนินการตามแผน
				ดำเนินการ แล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	จ่ายจริง		
๑	จัดซื้อเก้าอี้สำหรับปฏิบัติงาน	พ.ย.๖๓- ม.ค.๖๔	จัดซื้อเก้าอี้บุวมแบบมีพนักพิง มี ที่พักแขนทั้งสองข้าง ล้อเลื่อน เบาะหุ้มด้วยหนังสังเคราะห์สีดำ จำนวน ๓ ตัว	✓			๙,๐๐๐	๘,๔๐๐	สำนักปลัดฯ	
๒	จัดซื้อชุดรับแขก ๑ ชุด	พ.ย.๖๓- ม.ค.๖๔	ซื้อชุดรับแขก ประกอบด้วยม้านั่ง ยาว ๑ ตัว ม้านั่งสั้น ๒ ตัว จำนวน ๑ ชุด	✓			๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัดฯ	
๓	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับ งานประมวลผล แบบที่ ๑	พ.ย.๖๓- ม.ค.๖๔	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับ งานประมวลผล แบบที่ ๑ (จอ แสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว จำนวน ๒ เครื่อง)	✓			๔๔,๐๐๐	๔๓,๔๐๐	สำนักปลัดฯ	
๔	จัดซื้อโต๊ะทำงาน โต๊ะเหล็ก	พ.ย.๖๓- ม.ค.๖๔	จัดซื้อโต๊ะทำงาน โต๊ะเหล็ก แบบ มีลิ้นชัก ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๕๐ x ๗๗ x ๗๕ มม. จำนวน ๒ ตัว	✓			๑๓,๐๐๐	๑๓,๐๐๐	สำนักปลัดฯ	

๕.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ	รายละเอียดของกิจกรรม	สถานการณ์ดำเนินการ			งบประมาณ		หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน/ เหตุผลที่ไม่สามารถ ดำเนินการตามแผน
				ดำเนินการ แล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	จ่ายจริง		
๕.	จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	พ.ย.๖๓-ม.ค. ๖๔	จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีด หมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก พิมพ์ (Ink Tank Printer) เครื่องละ ๔,๓๐๐ บาท จำนวน ๒ เครื่อง	✓			๘,๖๐๐	๘,๕๐๐	สำนักปลัดฯ	
๖.	จัดซื้อเก้าอี้สำหรับพนักงาน จำนวน ๒ ตัว	พ.ย.๖๓-ม.ค. ๖๔	จัดซื้อเก้าอี้สำหรับ พนักงาน จำนวน ๒ ตัว	✓			๓,๐๐๐	๓,๐๐๐	กองคลัง	
๗.	จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษ ขนาด A๓ จำนวน ๑ เครื่อง	พ.ย.๖๓-ม.ค. ๖๔	จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีด หมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A๓ จำนวน ๑ เครื่อง	✓			๖,๓๐๐	๖,๓๐๐	กองคลัง	
๘.	จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	พ.ย.๖๓-ม.ค. ๖๔	จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๒ เครื่อง	✓			๖๔,๘๐๐	๖๓,๗๗๒	กองคลัง	
	รวม ๘ โครงการ			๘	-	-	๑๖๘,๗๐๐	๑๖๖,๒๗๒		

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง-การบริหาร
แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ	รายละเอียดของกิจกรรม	สถานการณ์ดำเนินการ			งบประมาณ		หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน/เหตุผล ที่ไม่สามารถดำเนินการ ตามแผน
				ดำเนินการ แล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	จ่ายจริง		
๑.	จัดซื้อเรือไฟเบอร์กลาส ขนาดยาว ๓ เมตร พร้อมไม้พายพลาสติก จำนวน ๑ ลำ	ก.ย. ๒๕๖๔	จัดซื้อเรือไฟเบอร์กลาส ขนาดยาว ๓ เมตร พร้อมไม้พายพลาสติก จำนวน ๑ ลำ	✓			๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	กองสาธารณสุขฯ	ดำเนินการเรียบร้อยตาม วัตถุประสงค์
	รวม ๑ โครงการ			๑	-	-	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐		

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเมือง-การบริหาร

๕.๓ แผนงาน เคหะและชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ	รายละเอียดของกิจกรรม	สถานการณ์ดำเนินการ			งบประมาณ		หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน/ เหตุผลที่ไม่สามารถ ดำเนินการตามแผน
				ดำเนินก ารแล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	จ่ายจริง		
๑.	จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง เครื่องยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า ๑.๔ HP พร้อมใบมีด จำนวน ๑ เครื่อง	ม.ค.-ก.พ. ๖๔	จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง เครื่องยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า ๑.๔ HP พร้อมใบมีด จำนวน ๑ เครื่อง	✓			๙,๕๐๐	๙,๓๐๐	กองสาธารณสุขฯ	ดำเนินการเรียบร้อยตาม วัตถุประสงค์
๒.	จัดซื้อเครื่องเจีย/ตัด แบบมือถือ ขนาด ๕ นิ้ว จำนวน ๑ เครื่อง	ม.ค.-ก.พ. ๖๔	จัดซื้อเครื่องเจีย/ตัด แบบมือถือ ขนาด ๕ นิ้ว จำนวน ๑ เครื่อง	✓			๕,๕๐๐	๕,๕๐๐	กองสาธารณสุขฯ	ดำเนินการเรียบร้อยตาม วัตถุประสงค์
๓.	จัดซื้อที่รองรับขยะอันตรายชุมชน จำนวน ๖ ชุด	ม.ค.-ก.พ. ๖๔	จัดซื้อที่รองรับขยะอันตรายชุมชน ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๙๘ ซม. ยาว ไม่น้อยกว่า ๕๐ ซม. สูงไม่น้อยกว่า ๑๕๖ ซม. โครงทำจากเหล็กกล่อง จำนวน ๖ ชุด	✓			๗๕,๐๐๐	๗๕,๐๐๐	กองสาธารณสุขฯ	ดำเนินการเรียบร้อยตาม วัตถุประสงค์
๔.	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	ต.ค.๖๓- มี.ค.๖๔	จัดซื้อขาค้างรถยนต์ ขนาด ๓ ตัน ๑ คู่	✓			๒,๕๐๐	๒,๔๐๐	กองช่าง	ดำเนินการเรียบร้อยตาม วัตถุประสงค์
๕.	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	ต.ค.๖๓- มี.ค.๖๔	จัดซื้อเครื่องชาร์จแบตเตอรี่รี ๑ เครื่อง	✓			๑๐,๐๐๐	๙,๗๐๐	กองช่าง	ดำเนินการเรียบร้อยตาม วัตถุประสงค์

๕.๓ แผนงาน เคหะและชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ	รายละเอียดของกิจกรรม	สถานการณ์ดำเนินการ			งบประมาณ		หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน/ เหตุผลที่ไม่สามารถ ดำเนินการตามแผน
				ดำเนินการ แล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	จ่ายจริง		
๖.	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	ต.ค.๖๓- มี.ค.๖๔	จัดซื้อปั๊มลมแบบลูกสูบ จำนวน ๑ เครื่อง	✓			๖๐,๐๐๐	๕๘,๑๕๐	กองช่าง	
๗.	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	ต.ค.๖๓- มี.ค.๖๔	จัดซื้อแม่แรงตะเข้ ยกรถ ขนาด ๓ ตัน จำนวน ๑ เครื่อง	✓			๕,๐๐๐	๔,๒๐๐	กองช่าง	
๘.	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	ต.ค.๖๓- มี.ค.๖๔	- จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ แม่ข่าย แบบที่ ๒ จำนวน ๑ เครื่อง - จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ จำนวน ๑ เครื่อง - จัดซื้อจอแสดงภาพ จำนวน ๑ เครื่อง - จัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์ จำนวน ๑ เครื่อง - จัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบเอนกประสงค์ จำนวน ๑ เครื่อง			✓	๓๕๐,๐๐๐ ๒,๕๐๐ ๔,๐๐๐ ๓๖,๐๐๐ ๗๐๐	-	กองช่าง	
๙.	จัดซื้อนั่งร้านเหล็ก	ส.ค.-ก.ย. ๖๔	จัดซื้อนั่งร้านเหล็ก สูง ๑.๗๐ เมตร เหล็ก หนา ๒ มิลลิเมตร จำนวน ๑๐ ชุด	✓			๒๐,๐๐๐	๑๘,๗๒๕	กองช่าง	
๑๐.	เวทีเอนกประสงค์ โครงเหล็กพื้น แผ่นไม้	ส.ค.-ก.ย. ๖๔	เวทีเอนกประสงค์ โครงเหล็กพื้นแผ่นไม้อัด หนา ขนาดเฉลี่ย ๑.๒๐x๑.๔๐ เมตร จำนวน ๑๐ ชุด			✓	๕๐,๐๐๐	-	กองช่าง	
๑๑.	จัดซื้อรถบรรทุกพิเศษสวะ พร้อม ระบบยกเทและโกยเศษสวะ แบบทางเหยี่ยว	มิ.ย. - ๒๕๖๓- ก.ย.๒๕๖๔	รถบรรทุกพิเศษสวะ พร้อมระบบยกเทและ โกยเศษสวะแบบทางเหยี่ยว จำนวน ๑ คัน	✓			๒,๕๐๐,๐๐๐	๒,๔๗๐,๐๐๐	กองช่าง	รายจ่ายค้างจ่าย ประจำปี งบประมาณ๒๕๖๒
	รวม ๑๑ โครงการ			๙	-	๒	๓,๑๓๐,๗๐๐	๒,๖๕๒,๙๗๕		

บัญชีสรุปการติดตามโครงการ/กิจกรรม
แผนการดำเนินงานเทศบาลตำบลเขาย้อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
(ตุลาคม ๒๕๖๓ – กันยายน ๒๕๖๔)

บัญชีครุภัณฑ์

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

๖.๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน	รายละเอียดของกิจกรรม	สถานการณ์ดำเนินการ			งบประมาณ		หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน/ เหตุผลที่ไม่สามารถ ดำเนินการตามแผน
				ดำเนินการ แล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	จ่ายจริง		
๑	จัดซื้อรถดับเพลิงพร้อม กระเช้ากู้ภัย	เม.ย.๒๕๖๓- ก.ย.๒๕๖๔	จัดซื้อรถดับเพลิงพร้อม กระเช้ากู้ภัย ชนิด ๖ ล้อ จำนวน ๑ คัน มีกำลัง แรงม้าไม่น้อยกว่า ๒๔๐ แรงม้า ตอนท้ายหลังแก่ง เป็นถังบรรทุกน้ำ ขนาด ความจุไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐ ลิตร มีชุด กระเช้ากู้ภัย มีความสูง ปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า ๑๒ เมตร พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำแรงดันสูง	✓			๘,๐๐๐,๐๐๐	๗,๗๖๐,๐๐๐	งานป้องกันฯ สำนักปลัดฯ	รายจ่ายค้างจ่ายประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๒
	รวม ๑ โครงการ			๑	-	-	๘,๐๐๐,๐๐๐	๗,๗๖๐,๐๐๐		

โครงการที่ตรวจติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน (สุ่มตรวจ)

ที่	ยุทธศาสตร์	โครงการ/กิจกรรม	การดำเนินการ	ผลการตรวจติดตามฯ	ความพึงพอใจของประชาชน (%)
๑	๑. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการวางผังเมือง	ก่อสร้างถนน คสล. ขยายสระว่ายน้ำ จากปากทาง – สุดซอย ตำบลเขาย้อย (อุดมสุข)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เรียบร้อย เป็นไปตามแผนที่กำหนด	๑๐๐
๒		ก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. และถมดินปลูกหลังท่อเสมอบ่อพัก จากบ้านนางสุกัญญา ประเสริฐศักดิ์ถึงบ้านนายทวี เขาย้อย หมู่ ๒ ตำบลทับคา	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เรียบร้อย เป็นไปตามแผนที่กำหนด	๙๐
๓		ก่อสร้างรางกันตกคลองส่งน้ำเพื่อการเกษตรข้างศาลา หมู่ ๖ จากสวนนางสุภาวดี – บ้านนางสุนันสุกใส หมู่ ๖ ตำบลเค็ม	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เรียบร้อย เป็นไปตามแผนที่กำหนด	๑๐๐
๔		ก่อสร้างท่อเหลี่ยมระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพักทุกระยะ ๑๐.๐๐ เมตร จากบ้าน นางสาวศรีสุตา ผ่านบ้านนางอารมณ อำไพรัตน์ – รางระบายน้ำถนนเพชรเกษม หมู่ ๑ ตำบลสระพัง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เรียบร้อย เป็นไปตามแผนที่กำหนด	๙๐
๕	๒. การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต	สนับสนุนค่าอาหารกลางวันให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และอุดหนุนค่าอาหารกลางวันแก่สถานศึกษา	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เรียบร้อย เป็นไปตามแผนที่กำหนด	-
๖		โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เรียบร้อย เป็นไปตามแผนที่กำหนด	-
๗		โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่ออุบัติใหม่หรือโรคติดต่ออันตราย (เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เรียบร้อย เป็นไปตามแผนที่กำหนด	-
๘	๔. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	โครงการปรับปรุงสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เรียบร้อย เป็นไปตามแผนที่กำหนด	-

ส่วนที่ ๓

ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น
ของเทศบาลตำบลเขาย้อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

ประเด็นการพิจารณา	คะแนน	คะแนนที่ได้
๑. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๒๐	๑๙.๗๑
๒. การวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพ	๑๕	๑๔.๗๑
๓. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย	๖๕	
๓.๑ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๑๐)	๙.๘๕
๓.๒ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	(๑๐)	๙.๘๕
๓.๓ ยุทธศาสตร์จังหวัด	(๑๐)	๙.๘๕
๓.๔ วิสัยทัศน์	(๕)	๔.๘๕
๓.๕ กลยุทธ์	(๕)	๔.๗๑
๓.๖ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	(๕)	๔.๕๗
๓.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์	(๕)	๔.๗๑
๓.๘ แผนงาน	(๕)	๔.๗๑
๓.๙ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	(๕)	๔.๗๑
๓.๑๐ ผลผลิต/โครงการ	(๕)	๕
รวมคะแนน	๑๐๐	๙๗.๒๓

- ๑) พบว่าประเด็น ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้คะแนนสูงสุด ๑๙.๗๑ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๕๕ ของคะแนนในประเด็น ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- ๒) พบว่าประเด็น จุดยืนทางยุทธศาสตร์ ได้คะแนนต่ำสุด ๔.๕๗ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๔๐ ของคะแนนในประเด็น ยุทธศาสตร์

**การติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น
ของเทศบาลตำบลเขาย้อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔**

ประเด็นการพิจารณา	คะแนน	คะแนนที่ได้
๑. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	๑๐	๙.๗๑
๒. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสู่ปฏิบัติในเชิงปริมาณ	๑๐	๙.๗๑
๓. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสู่ปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	๑๐	๙.๕๗
๔. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา	๑๐	๙.๕๗
๕. โครงการพัฒนา ประกอบด้วย	๖๐	
๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ	(๕)	๔.๘๕
๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	(๕)	๔.๘๕
๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	(๕)	๔.๗๑
๕.๔ โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี	(๕)	๔.๗๑
๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	(๕)	๔.๒๘
๕.๖ โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐	(๕)	๔.๗๑
๕.๗ โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	(๕)	๔.๕๗
๕.๘ โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	(๕)	๔.๘๕
๕.๙ งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	(๕)	๔.๘๕
๕.๑๐ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	(๕)	๔.๗๑
๕.๑๑ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ	(๕)	๔.๘๕
๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์	(๕)	๔.๗๑
รวมคะแนน	๑๐๐	๙๕.๒๑

๑) พบว่าประเด็น การสรุปสถานการณ์การพัฒนา , การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสู่ปฏิบัติในเชิงปริมาณ ได้คะแนนสูงสุด ๙.๗๑ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๑๐ ของคะแนนในประเด็นการสรุปสถานการณ์การพัฒนา , การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสู่ปฏิบัติในเชิงปริมาณ

๒) พบว่าประเด็น เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้คะแนนต่ำสุด ๔.๒๘ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๖๐ ของคะแนนในประเด็น โครงการพัฒนา

ส่วนที่ ๔

สรุปผล ข้อเสนอแนะและข้อเสนอแนะ

แบบติดตามผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลเขาย้อยตามยุทธศาสตร์การพัฒนา

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ ที่เสร็จ		จำนวนโครงการที่ อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ		จำนวนโครงการ ที่ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนโครงการ ที่มีการยกเลิก		จำนวนโครงการ ที่มีการเพิ่มเติม		จำนวนโครงการ ทั้งหมด	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
๑. ยุทธศาสตร์ การ พัฒนาด้านโครงสร้าง พื้นฐานและการวาง ผังเมือง	๑๐	๓๑.๒๕	๑๐	๓๑.๒๕	๘	๒๕	๔	๑๒.๕	-	-	๓๒	๑๐๐
๒. ยุทธศาสตร์การ พัฒนาด้านสังคมและ คุณภาพชีวิต	๕๐	๘๐.๖๕	-	-	๑๒	๑๙.๓๕	-	-	-	-	๖๒	๑๐๐
๓. ยุทธศาสตร์การ พัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	-	-	-	๕	๑๐๐	-	-	-	-	๕	๑๐๐
๔. ยุทธศาสตร์การ พัฒนาด้านการจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและ สภาพแวดล้อม	๘	๗๒.๗๓	-	-	๓	๒๗.๒๗	-	-	-	-	๑๑	๑๐๐
๕. ยุทธศาสตร์การ พัฒนาด้านการเมือง - การบริหาร	๙	๓๒.๑๔	-	-	๑๙	๖๗.๘๖	-	-	-	-	๒๘	๑๐๐
๖. ยุทธศาสตร์การ พัฒนาด้านความ ปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สิน	๗	๘๗.๕	-	-	๑	๑๒.๕	-	-	-	-	๘	๑๐๐
รวม	๘๔	๕๗.๕๓	๑๐	๖.๘๕	๔๘	๓๒.๘๘	๔	๒.๗๔	-	-	๑๔๖	๑๐๐

.....

.....

.....

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เทศบาลตำบลเขาย้อย

๑. ก่อสร้างถนน คสล. ซอยสระวายน้ำ จากปากทาง – สุดซอย ตำบลเขาย้อย (อุดมสุข)

ข้อเสนอแนะ ควรสำรวจทำถนน คสล. เพิ่มเติมจากสุดซอย ถึงถนนปิยะ ประชาชื่น เพื่อความสะดวกของประชาชน

๒. ก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. และถมดินคลุมหลังท่อเสมอข้อพัก จากบ้านนางสุกัญญา ประเสริฐศักดิ์ ถึงบ้านนายทวี เขาย้อย หมู่ ๒ ตำบลทับคา

ข้อเสนอแนะ ควรทำถนน คสล. เชื่อมติดท่อระบายน้ำ เพื่อการสัญจร เนื่องจากเดิมเป็นถนนหินคลุกบดอัดแน่นระหว่างท่อระบายน้ำ คสล.

๓. ก่อสร้างรางกันตกคลองส่งน้ำเพื่อการเกษตรข้างศาลา หมู่ ๖ จากสวนนางสุภาวดี – บ้าน นางสุนัน สุกใส หมู่ ๖ ตำบลบางเค็ม

ข้อเสนอแนะ ควรเพิ่มเติมรางกันตกที่ขาดช่วงไป ระยะประมาณ ๓ เมตร หน้าบ้านนักข่าวเก่า

๔. ก่อสร้างท่อเหลี่ยมระบายน้ำ คสล. พร้อมข้อพักทุกระยะ ๑๐.๐๐ เมตร จากบ้าน นางสาวศรีสุตา ผ่านบ้านนางอารมณ อำไพบร์ตัน – รางระบายน้ำถนนเพชรเกษม หมู่ ๑ ตำบลสระพัง

ข้อเสนอแนะ ควรทำรางกันตก ช่วงปลายถนนเพิ่มเติม ทางระบายน้ำเดิม และปรับทางเดินน้ำ เนื่องจากส่งกลิ่นเหม็น และชาวบ้านแจ้งว่าช่วงฝนตกน้ำระบายไม่ทัน อยุ่ขอให้ทางเทศบาลทำการขุดลอกท่อระบายน้ำ

๕. โครงการปรับปรุงสถานที่กำจัดขยะ

ข้อเสนอแนะ

๑. ควรมีการคัดแยกขยะจากชุมชน จะช่วยลดปริมาณขยะให้น้อยลงได้

๒. ควรมีรถแบ็กโฮ ใช้ในการปรับดินกองขยะ เนื่องจากปัจจุบันได้ขอใช้จากกองช่าง

๓. ควรมีที่เตาเผาขยะ โรงแยกคัดขยะ การจัดซื้อที่ดินเพิ่มเติม

ชี้แจงเตาเผาขยะ เทศบาลควรมีที่ รถขยะมีการแยกเก็บ ชาวบ้านแยกทิ้งให้แต่ไม่ ๑๐๐% มีการประชาสัมพันธ์ในการคัดแยกขยะ ทั้งขยะติดเชื้อ โดยได้ตั้งถังขยะอันตรายสำหรับขยะติดเชื้อในต้นทางไว้แล้ว เนื่องจากพื้นที่กำจัดขยะไม่มีไฟฟ้า ในการดำเนินการต่างๆจึงลำบาก น้ำประปาก็ไม่มี อยุ่ขอให้ อบต.ขยายเขตไฟฟ้า และน้ำประปา เพราะกลัวเพลิงไหม้ แต่ป้องกันโดยการมีถังน้ำขนาดใหญ่ เพื่อป้องกันหากมีเหตุเพลิงไหม้ อยุ่จะได้เครื่องมือ เครื่องใช้ในการจัดการที่ทิ้งขยะ

๕. สนับสนุนค่าอาหารกลางวันให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และอุดหนุนค่าอาหารกลางวันแก่

สถานศึกษา **ไม่มีข้อเสนอแนะ**

๖. โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก **ไม่มีข้อเสนอแนะ**

๗. โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่ออุบัติใหม่หรือโรคติดต่ออันตราย (เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓)

ข้อเสนอแนะ ประสาน อสม. ติดตามผู้กักตัวในพื้นที่ เพราะ ผู้ติดเชือบางรายไม่กักตัว และไม่ได้ฉีดยาวัคซีน

ชี้แจง เทศบาลได้ลงพื้นที่แนะนำ และแจ้งข้อกฎหมาย ระเบียบแก่ผู้กักตัว ตาม พ.ร.บ.ควบคุมโรค หากผู้ติดเชื้อไม่เชื่อฟังและทางเทศบาลลงพื้นที่หน่วยงานเดียวไม่ได้ก็จะประสานภาคีเครือข่ายลงพื้นที่ร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลเขาย้อย รพ.สต. และสถานีตำรวจภูธรเขาย้อย ส่วนการฉีดยาวัคซีนเป็นความยินยอมของประชาชนในการรับวัคซีน แต่แนะนำให้ประชาชนควรรับวัคซีนให้ครบ

๘. โครงการส่งเสริมสวัสดิการผู้ป่วยเอดส์

ข้อเสนอแนะ สำหรับผู้ป่วยเอดส์สามารถรับช้ำกับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยยังชีพผู้พิการได้ ผู้ป่วยเอดส์และผู้พิการที่จะขอรับการสนับสนุน ต้องมีใบรับรองความพิการที่มีการประเมินจากแพทย์ ซึ่งต้องนำไปยื่นที่สำนักงานพัฒนาความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรีสำหรับทำบัตรผู้พิการ

ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน

๑. การกำหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ของงาน ที่ปรากฏในแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) พบว่า บางตัวชี้วัดมีความยากเกินไป บางโครงการไม่วัดตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ สำหรับการจัดเก็บข้อมูล และบางตัวชี้วัดมีการตั้งค่าตัวเลขเป้าหมายสูงเกินความสามารถที่จะทำ ได้จริง จึงส่งผลให้การปฏิบัติงานไม่ประสบความสำเร็จ หรือไม่สมารถบรรลุผลสำเร็จได้จริง
๒. จากการติดตามและประเมินผลโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ พบว่า กอง/ ฝ่าย/งาน ดำเนินงานอยู่ในเกณฑ์ดีแต่บางโครงการซึ่งเป็นส่วนน้อยไม่ได้ดำเนินการตามระยะเวลาของแผนการ ดำเนินงาน ด้วยเหตุผลว่างบประมาณไม่เพียงพอ เนื่องจากได้สถานการณ์โควิด - ๑๙ ไม่สามารถดำเนินการตามแผนการดำเนินงานได้ บางส่วนไม่สามารถดำเนินการ
๓. ขั้นตอนของการจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ขาดการวิเคราะห์ในรายละเอียดของการตั้งงบประมาณตามภารกิจของกอง/ฝ่าย/งานในหน่วยงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพิจารณาเรื่องของจำนวนงบประมาณในการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี ไม่สอดคล้องกับแผน พัฒนาสามปี ในบางยุทธศาสตร์ได้รับการจัดสรรงบประมาณสูงกว่าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เช่น ยุทธศาสตร์ที่ ๔ งบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เฉพาะปี งบประมาณ ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๙,๑๘๒,๖๐๐ บาท งบประมาณตั้งไว้ตามแผนการดำเนินงาน เป็นเงิน ๑๐,๔๔๗,๐๐๐ บาท คิดเป็น ๑.๑๓ เท่าของงบประมาณที่ตั้งไว้สามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้ว่าการจัดทำเทศบัญญัติรายจ่ายประจำปี ไม่ได้ นำแผน พัฒนาสามปีมาใช้เป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณในด้านจำนวนงบประมาณ

ข้อเสนอแนะ

๑. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ จะต้องมีความสมดุลระหว่างตัวชี้วัดและ เป้าหมาย สามารถบรรลุผลสำเร็จได้จริงตามความสามารถที่จะทำได้จริง และไม่ยากเกินไป อาจทำให้ไม่ สามารถติดตามผลการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๒. ควรกำชับให้กอง/ฝ่ายงาน ดำเนินการจัดส่งรายงานการติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ให้เป็นไปตามห้วงระยะเวลาที่กำหนดไว้ หรือภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ดำเนินโครงการแล้วเสร็จ ทั้งนี้ เนื่องจากการติดตามความก้าวหน้าของการ ดำเนินงานโครงการนั้น ๆ จะเป็นเครื่องมือสำคัญอย่างหนึ่งที่จะช่วยตรวจสอบความคลาดเคลื่อนระหว่าง เป้าหมายกับผลที่เกิดขึ้นจริง ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะนำไปสู่แนวทางในการแก้ไขปัญา และอุปสรรคที่เกิดขึ้นในช่วง ระหว่างดำเนินโครงการ ตลอดจนเป็นการทบทวนเป้าหมาย และแนวทางการดำเนินงานต่างๆ ให้เหมาะสม กับสถานการณ์ที่อาจเกิดเกิดการเปลี่ยนแปลง
๓. ก่อนการจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ให้ กอง/ฝ่าย/งานต่างๆ ที่ เกี่ยวข้องควรวิเคราะห์ในรายละเอียดของการตั้งงบประมาณ ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารแผน รวมทั้งการติดตามประเมินผลและการนำแผนไปปฏิบัติมีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ ที่สำคัญเทศบาลตำบลเขาย้อยยังสามารถนำข้อมูลที่ได้จากการวัดผลสำเร็จหลังสิ้นสุด การดำเนินงานไปดำเนินการวิเคราะห์ และสังเคราะห์ โดยใช้กระบวนการบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพตาม วงจรของเดมมิง (Demming) หรือที่เรียกว่า วงจร PDCA (Plan -Do -Check -action) เพื่อใช้เป็นข้อมูล ประกอบการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามกระบวนการงบประมาณอีกทางหนึ่ง

๔. ควรจัดให้มีการประชุมสร้างความรู้ ความเข้าใจ แก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการจัดทำ แผนพัฒนา การจัดทำ งบประมาณ การจัดทำแผนการดำเนินงาน และการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เพื่อให้เป็นไปในแนวทาง เดียวกันและมีความถูกต้อง ตามหลักวิชาการการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น

สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเขาย้อย

๑. เทศบาลตำบลเขาย้อย ควรดำเนินการงานโครงการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ต่าง ๆ พร้อมทั้งการเบิกจ่าย งบประมาณให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน หรือปฏิทินการดำเนินงานตามรายไตรมาสที่ได้กำหนดไว้ ทั้งนี้เพื่อให้ ทันกับระยะเวลาภายในปีงบประมาณ

๒. เทศบาลตำบลเขาย้อยควรเร่งรัดให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ การจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินโครงการพัฒนา และบันทึกข้อมูลระบบสารสนเทศฯการเบิกจ่ายตามรายไตรมาสทั้ง ๔ ไตรมาส ให้แล้วเสร็จทันตามกำหนดในแต่ละ ไตรมาส

๓. การจัดทำตัวชี้วัดของโครงการควรเป็นรูปธรรม สามารถวัดได้และประเมินผลได้อย่างแท้จริง

๔. ในการดำเนินโครงการของเทศบาลที่ได้จากการประเมินผลโครงการ พบว่า หลาย โครงการที่ดำเนินโครงการ โดย ขาดกระบวนการติดตามและประเมินผลโครงการของผู้รับผิดชอบโครงการ ทั้งในส่วนของความพึงพอใจของ ผู้เข้าร่วมโครงการ และการประเมินผลสำเร็จของโครงการ และขาดการ รายงานผลการดำเนินงานต่อผู้บริหารทราบ จึงควรชี้แจงแนะนำให้มีการประเมินผลโครงการทุกครั้งที่ดำเนินการโครงการและรายงานผลความคืบหน้าของ โครงการหรือความสำเร็จของโครงการต่อผู้บริหารทราบ

ภาคผนวก



คำสั่งเทศบาลตำบลเขาย้อย

ที่ / ๒๕๖๔

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเขาย้อย

เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๘ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเขาย้อย ประกอบด้วย

๑. นายประสิทธิ์ กระต่ายทอง	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเขาย้อย	ประธาน
๒. นายไพศาล เอี่ยมสอาด	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเขาย้อย	กรรมการ
๓. นายจิรพงศ์ รัฐเรืองมณีโรจน์	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเขาย้อย	กรรมการ
๔. ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาย้อย	ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
๕. นายชาติ แสงต้อ	ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
๖. นายสวาท อินทร์อาจ	ผู้แทนประชาคม	กรรมการ
๗. นางสาวลี เกตุมณี	ผู้แทนประชาคม	กรรมการ
๘. ท้องถิ่นอำเภอเขาย้อย	ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	กรรมการ
๙. ปศุสัตว์อำเภอเขาย้อย	ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	กรรมการ
๑๐. ปลัดเทศบาลตำบลเขาย้อย		กรรมการ
๑๑. หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล		เลขานุการ
๑๒. เจ้าพนักงานธุรการ		ผู้ช่วยเลขานุการ

ให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเขาย้อย มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละสี่ปี โดยสามารถได้รับการคัดเลือกได้อีก และให้มีอำนาจหน้าที่ดังนี้

(๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อนายกเทศมนตรีตำบลเขาย้อย เพื่อให้นายกเทศมนตรีฯ เสนอต่อสภาเทศบาลฯ คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลฯ และ ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเขาย้อยให้ประชาชนในเขตเทศบาลฯ ทราบโดยทั่วกัน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

(๔) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๔ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๖ เดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๔

(นางอรอนงค์ ศิริชัย)

นายกเทศมนตรีตำบลเขาย้อย

การประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

สรุปผล แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม

โดยการสุ่มตัวอย่าง แจกแบบประเมิน จำนวน ๒๑๐ ชุด

เพศ - ชาย จำนวน ๘๘ ราย - หญิง จำนวน ๑๒๒ ราย
 อายุ - ต่ำกว่า ๒๐ ปี จำนวน ๓ ราย - ๒๐ - ๓๐ ปี จำนวน ๒๒ ราย - ๓๑ - ๔๐ ปี จำนวน ๒๘ ราย
 - ๔๑ - ๕๐ ปี จำนวน ๔๐ ราย - ๕๑ - ๖๐ ปี จำนวน ๖๐ ราย - มากกว่า ๖๐ ปี จำนวน ๕๗ ราย
 การศึกษา - ต่ำกว่าปริญญาตรี จำนวน ๒๐๒ ราย - สูงกว่าปริญญาตรี จำนวน ๘ ราย
 อาชีพ - รับราชการ จำนวน ๔ ราย - เกษตร จำนวน ๘๙ ราย
 - รับจ้าง จำนวน ๖๕ ราย - ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว จำนวน ๔๐ ราย
 - เอกชน/รัฐวิสาหกิจ จำนวน ๗ ราย - อื่นๆ จำนวน ๕ ราย

ในภาพรวม

ประเด็น	มากที่สุด (๔)	มาก (๓)	ปานกลาง (๒)	น้อยที่สุด (๑)
๑) การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	๔๒	๑๒๖	๓๗	๕
๒) การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	๓๙	๑๑๕	๕๑	๕
๓) การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๓๖	๑๒๐	๔๙	๕
๔) การรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	๓๘	๑๒๕	๔๒	๕
๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๓๕	๑๑๕	๕๐	๗
๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๓๙	๑๒๙	๓๗	๕
๗) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	๔๓	๑๒๘	๓๔	๕
๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๕๘	๑๑๖	๓๓	๕

ประเด็น	มากที่สุด (%)	มาก (%)	ปานกลาง (%)	น้อยที่สุด (%)
๑) การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	๒๐	๖๐	๑๗.๖๒	๒.๓๘
๒) การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	๑๘.๕๗	๕๔.๗๖	๒๔.๒๙	๒.๓๘
๓) การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๑๗.๑๔	๕๗.๑๔	๒๓.๓๓	๒.๓๘
๔) การรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	๑๘.๑๐	๕๙.๕๒	๒๐	๒.๓๘
๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๑๖.๖๗	๕๖.๑๙	๒๓.๘๑	๓.๓๓
๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๑๘.๕๗	๖๑.๔๓	๑๗.๖๒	๒.๓๘
๗) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	๒๐.๔๘	๖๐.๙๕	๑๖.๑๙	๒.๓๘
๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๒๗.๖๒	๕๕.๒๔	๑๕.๗๑	๑.๔๓
รวมเฉลี่ยความพึงพอใจ	๑๙.๖๔	๕๘.๑๕	๑๗.๓๒	๒.๓๘

หมายเหตุ จำนวนผู้ตอบแบบประเมิน จำนวน ๒๑๐ ราย

ผลการสำรวจความพึงพอใจการปฏิบัติงานของ เทศบาลตำบลเขาย้อย ในภาพรวม ปรากฏว่า ในจำนวน หัวข้อประเด็น ทั้ง ๘ ข้อ นั้น เฉลี่ยความพอใจมากที่สุดอยู่ที่ร้อยละ ๑๙.๖๔ , มาก อยู่ทีร้อยละ ๕๘.๑๕, ปานกลางอยู่ ที่ร้อยละ ๑๗.๓๒ , และน้อยที่สุดอยู่ที่ร้อยละ ๒.๓๘

สรุปผล แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในแต่ละยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการวางผังเมือง

ประเด็น	คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม ๑๐ คะแนน)
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม	๗.๖๐
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม	๗.๒๗
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม	๗.๔๘
๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ	๗.๓๘
๕. มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	๗.๒๖
๖. การดำเนินงานเป็นตามระยะเวลาที่กำหนด	๗.๒๖
๗. ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา	๗.๓๖
๘. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	๗.๗๖
รวม	๗.๔๓

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

ประเด็น	คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม ๑๐ คะแนน)
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม	๗.๓๗
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม	๗.๕๘
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม	๗.๓๔
๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ	๗.๕๐
๕. มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	๗.๓๖
๖. การดำเนินงานเป็นตามระยะเวลาที่กำหนด	๗.๖๙
๗. ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา	๗.๗๓
๘. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	๘
รวม	๗.๕๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

ประเด็น	คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม ๑๐ คะแนน)
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม	๗.๑๖
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม	๖.๘๙
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม	๖.๙๗
๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ	๗.๑๐
๕. มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	๖.๘๖
๖. การดำเนินงานเป็นตามระยะเวลาที่กำหนด	๗.๑๙
๗. ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา	๗.๓๖
๘. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	๗.๔๘
รวม	๗.๑๒

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ประเด็น	คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม ๑๐ คะแนน)
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม	๗.๔๐
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม	๗.๓๙
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม	๗.๓๐
๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ	๗.๔๖
๕. มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	๗.๒๐
๖. การดำเนินงานเป็นตามระยะเวลาที่กำหนด	๗.๔๑
๗. ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา	๗.๕๓
๘. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	๗.๗๙
รวม	๗.๔๓

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการเมือง - การบริหาร

ประเด็น	คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม ๑๐ คะแนน)
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม	๗.๒๙
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม	๗.๑๓
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม	๗.๑๑
๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ	๗.๒๖
๕. มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	๗.๑๗
๖. การดำเนินงานเป็นตามระยะเวลาที่กำหนด	๗.๔๕
๗. ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา	๗.๕๓
๘. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	๗.๖๖
รวม	๗.๓๒

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ประเด็น	คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม ๑๐ คะแนน)
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม	๗.๒๕
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม	๗.๕๔
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม	๗.๑๐
๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ	๗.๒๖
๕. มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	๗.๐๘
๖. การดำเนินงานเป็นตามระยะเวลาที่กำหนด	๗.๓๓
๗. ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา	๗.๔๑
๘. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	๗.๖๓
รวม	๗.๓๒

ประมวลภาพการตรวจติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล
การประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เทศบาลตำบลเขาย้อย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔



การประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เทศบาลตำบลเขาย้อย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔



