



รายงานผลการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน
ตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเขาย้อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ของ
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเขาย้อย

เสนอ
นายกเทศมนตรีตำบลเขาย้อย

จัดทำโดย
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล
เทศบาลตำบลเขาย้อย

คำนำ

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้กำหนดให้มีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเป็นผู้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไประเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเขาย้อย จึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเขาย้อย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ขึ้น เพื่อรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามให้นายกเทศมนตรีตำบลเขาย้อยทราบ ซึ่งคณะกรรมการหวังว่ารายงานผลการติดตามฉบับนี้จะสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนา และการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน เพื่อประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลตำบลเขาย้อย

สารบัญ

เรื่อง

หน้า

ส่วนที่ ๑ บทนำ

๑ - ๖

ส่วนที่ ๒ การติดตามและประเมินผล

๗ - ๖๒

ส่วนที่ ๓ ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

๖๓ - ๖๔

ส่วนที่ ๔ สรุปผล ข้อเสนอแนะและข้อเสนอแนะ

๖๕ - ๖๖

ภาคผนวก

๑. คำสั่งเทศบาลตำบลเขาย้อย เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
๒. แบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน

ส่วนที่ ๑

บทนำ

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ กำหนดให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนทราบโดยทั่วไปอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ทั้งนี้ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี และแผนการดำเนินงาน เพื่อเป็นเครื่องมือในการใช้งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ และทรัพยากรต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีความโปร่งใส เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นและตอบสนองความต้องการของประชาชน ถึงแม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดีสักเพียงไรก็ตามแต่หากไม่สามารถบังคับใช้ผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นได้ ก็ไม่สามารถที่จะบ่งบอกความสำเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงต้องมีเครื่องมือที่สำคัญในการตรวจสอบการดำเนินงานว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือบรรลุเป้าหมายหรือไม่ อย่างไร ซึ่ง “ระบบติดตาม” และ “ระบบประเมินผล” จะเป็นเครื่องมือในการนำข้อมูลต่างๆ มาปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมหรือแม้แต่ยุติการดำเนินงาน

๑. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ดำเนินการประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี และการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม การจ่ายขาดเงินสะสม งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจและงบประมาณรายจ่ายด้วยวิธีการอื่นๆ เมื่อมีการใช้จ่ายงบประมาณก็ต้องมีการตรวจสอบผลการใช้จ่ายงบประมาณว่าดำเนินการไปอย่างไรบ้าง บรรลุวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงใดก็คือการใช้วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาการนำแผนไปจัดทำงบประมาณนี้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ ข้อ ๒๒ ให้ใช้แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นแนวทางในการจัดทำงบประมาณ ให้หัวหน้าหน่วยงานจัดทำงบประมาณการรายรับ และประมาณการรายจ่าย และให้หัวหน้าหน่วยงานคลังรวบรวมรายงานการเงินและสถิติต่างๆ ของทุกหน่วยงานเพื่อใช้ประกอบการคำนวณขอตั้งงบประมาณเสนอต่อเจ้าหน้าที่งบประมาณ

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๔ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจตั้งงบประมาณให้เงินอุดหนุนหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนได้ภายใต้หลักเกณฑ์ ดังนี้

- ๑) ต้องเป็นภารกิจที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ให้เงินอุดหนุนตามกฎหมาย และต้องไม่มีลักษณะเป็นเงินทุนหมุนเวียน
- ๒) ประชาชนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ให้เงินอุดหนุนต้องได้รับประโยชน์จากโครงการที่จะให้เงินอุดหนุน
- ๓) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องให้ความสำคัญกับโครงการอันเป็นภารกิจหลักตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่จะต้องดำเนินการเอง และสถานะทางการคลังก่อนที่จะพิจารณาให้เงินอุดหนุน
- ๔) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเห็นสมควรให้เงินอุดหนุนหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนให้นำโครงการขอรับเงินอุดหนุนของหน่วยงานดังกล่าวบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น และตั้งงบประมาณไว้ในหมวดเงินอุดหนุนของงบประมาณรายจ่ายประจำปีหรืองบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ห้ามจ่ายจากเงินสะสมทุนสำรองเงินสะสม หรือเงินกู้

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๑ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี และงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี กล่าวอีกนัยหนึ่งความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผนเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบการดำเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรม และเกิดความชัดเจนที่ทำให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาโครงการ กิจกรรมต่างๆ ซึ่งอาจเกิดจากองค์กร บุคลากร สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงานให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนและนำไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อไป เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็ง ก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบในการดำเนินการขยายโครงการ งานต่างๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้

เมื่อพบจุดแข็ง ก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องตั้งรับให้มั่นรอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดทอนสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรคลงไป เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและลดทอนปัญหาลงให้ได้ดำเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้น ตั้งรับให้มั่นเพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็ต้องใช้พันธมิตรให้เกิดประโยชน์เพื่อดำเนินการขยายแผนงาน โครงการ งานต่างๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบดำเนินการสิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาท้องถิ่น โดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาท้องถิ่นอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง

๒. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

- ๑) เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการและการบริหาร
- ๒) เพื่อการปรับปรุงแผนงาน
- ๓) เพื่อประเมินความเหมาะสมของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับโครงการ
- ๔) เพื่อระบุแนวทางที่จะปรับปรุงมาตรการที่จะนำไปใช้ให้เหมาะสม
- ๕) เพื่อความกระจ่างชัดของแผนงาน
- ๖) เพื่อการพัฒนาแผนงาน
- ๗) เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ให้การสนับสนุนทางการเงิน
- ๘) เพื่อทดสอบแนวความคิดริเริ่มในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น
- ๙) เพื่อการตัดสินใจที่จะขยายโครงการหรือยุติโครงการ

๓. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

ขั้นตอนที่ ๑

แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ดังนี้ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย

- ๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน
- ๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน
- ๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน
- ๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจำนวนสองคน
- ๕) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน

ขั้นตอนที่ ๒

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๒๙ (๑)

ขั้นตอนที่ ๓

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๒๙ (๒)

ขั้นตอนที่ ๔

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ (๓)

ขั้นตอนที่ ๕

ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมกันประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๓๐ (๕)

๔. เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

สิ่งที่จะทำให้การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพก็คือเครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินการติดตามประเมินผลตามที่กล่าวไปแล้วในระเบียบวิธีการติดตามและประเมินผล คณะกรรมการได้พิจารณาเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล ดังนี้

๔.๑ การประเมินผลในเชิงปริมาณ

(๑) แบบตัวบ่งชี้ในการปฏิบัติงาน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(๒) แบบอื่นๆ : ตามคู่มือกรรมการปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้

แบบที่ ๑ แบบการกำกับกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบที่ ๓/๑ แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ และแบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละยุทธศาสตร์

(๓) ข้อมูลในระบบ e-plan (www.dla.go.th)

๔.๒ การติดตามประเมินผลรายโครงการ

กำหนดให้ผู้รับผิดชอบโครงการเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการติดตามโครงการโดยผู้รับผิดชอบโครงการอาจมอบหมายให้บุคคล หรือ คณะกรรมการ หรือ คณะทำงาน กำหนดแบบและวิธีการติดตามและประเมินได้ตามความเหมาะสม และสรุปปัญหา-อุปสรรค ข้อเสนอแนะหรือแสดงความคิดเห็น


๕. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

- ๑) ทำให้รู้ว่าการนำนโยบายไปปฏิบัติมีสมรรถภาพในการจัดการและบริหารมากน้อยเพียงใด
- ๒) เห็นจุดสำคัญที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างชัดเจน ทั้งวัตถุประสงค์ของแผนงาน ขั้นตอนการปฏิบัติ ทรัพยากรที่ต้องใช้ ช่วงเวลาที่จะต้องกระทำให้เสร็จ ซึ่งจะทำให้แผนงานมีความเหมาะสมต่อการนำไปปฏิบัติ ให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
- ๓) ทำให้ทราบว่าจะต้องเปลี่ยนแปลงโครงการอย่างไรบ้างให้เหมาะสม ระดับการเปลี่ยนแปลงมากน้อยแค่ไหน การเปลี่ยนแปลงจะก่อให้เกิดผลกระทบอะไรบ้าง อาทิ เช่น การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์บางส่วน การเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติ หรือการเปลี่ยนแปลงหน่วยงานที่รับผิดชอบการนำโครงการไปปฏิบัติ เป็นต้น
- ๔) ทำให้ทราบว่ามาตรการหรือกิจกรรมที่ใช้อยู่มีข้อบกพร่องอะไรบ้าง ข้อบกพร่องดังกล่าวเกิดจากสาเหตุอะไร เพื่อนำมาประมวลผลเพื่อแสวงหาแนวทางแก้ไขปรับปรุงมาตรการใหม่ให้เหมาะสมต่อการนำไปปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ยิ่งขึ้น
- ๕) ทำให้ทราบว่าขั้นตอนใดบ้างที่มีปัญหาอุปสรรค และปัญหาอุปสรรคเหล่านั้นเกิดจากสาเหตุอะไร เมื่อทราบข้อมูลทั้งหมด การประเมินผลจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการปรับปรุงขั้นตอนการทำงานของแผนงานให้มีความกระชับ เพื่อจัดปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอนให้หมดไป
- ๖) ทำให้ทราบว่าแผนงานที่นำไปปฏิบัติมีจุดแข็ง (strengths) และจุดอ่อน (weaknesses) อะไรบ้าง และจุดอ่อนที่พบเกิดจากสาเหตุอะไรและจะแก้ไขได้อย่างไร เมื่อได้ทำการวิเคราะห์ข้อมูลครบถ้วนแล้ว ผลการวิเคราะห์จะนำไปสู่การพัฒนาแผนงานให้มีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
- ๗) ทำให้ผู้ให้การสนับสนุนการนำโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนการประเมินผลทราบผลของการนำนโยบายไปปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงค์เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขโครงการหรือไม่ (ผู้สนับสนุนทางการเงินมี ๒ ส่วน คือ ส่วนแรก คือ ผู้สนับสนุนการเงินแก่โครงการ เพื่อให้การนำโครงการไปปฏิบัติประสบผลสำเร็จ และส่วนที่สอง คือ ผู้ให้การสนับสนุนทางการเงินเพื่อทำการประเมินผลโครงการ ทั้งผู้ให้การสนับสนุนการนำโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนทางการเงิน เพื่อทำการประเมินผลต่างๆ)

๘) การประเมินจะชี้ให้เห็นว่าแนวความคิดริเริ่มใหม่ในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้เพียงใด มีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานอย่างไรบ้าง และปัญหาอุปสรรคเหล่านี้ได้ผลเพียงใด และหรือจะต้องปรับปรุงในส่วนใดบ้าง

๙) การประเมินจะทำให้เกิดความกระจ่างชัดว่าโครงการใดที่นำไปปฏิบัติแล้วได้ผลดีสมควรจะขยายโครงการให้ครอบคลุมกว้างขวางยิ่งขึ้นหรือโครงการใดมีปัญหาอุปสรรคมากและไม่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาของสังคมควรจะยุติโครงการเสียเพื่อลดความสูญเสียให้น้อยลง หรือในกรณีที่มีโครงการที่มีลักษณะแข่งขันกันการประเมินผลจะทำให้ทราบว่าโครงการใดมีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาของสาธารณชนสมควรสนับสนุนให้ดำเนินการต่อไป ส่วนโครงการที่ไม่ประสบความสำเร็จ หรือให้ผลตอบแทนน้อยกว่ามาก ก็ควรยกเลิกทิ้งเสีย

ผังขั้นตอนการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา



ส่วนที่ ๒

การติดตามและประเมินผล

ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนานั้น จะต้องติดตามและประเมินผลการทำงานตามแผนว่ามีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์ประเทศ ค่านิยมหลักของคนไทย นโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาดังต่อไปนี้ (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) วิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา แนวทางการพัฒนา นโยบายผู้บริหาร รวมทั้งปัญหา ความต้องการของประชาคมและชุมชน โดยแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้

แผนยุทธศาสตร์

๑. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค

๑.๑ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี

ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) ๖ ยุทธศาสตร์

๑. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง
๒. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
๔. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม
๕. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
๖. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

๑.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)

วิสัยทัศน์

จากสถานะของประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่ประเทศกำลังประสบอยู่ ทำให้การกำหนดวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ยังคงมีความต่อเนื่องจากวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ และ กรอบหลักการของการวางแผนที่น้อมนำและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม การพัฒนาที่ยืดหยุ่นสมดุล ยั่งยืน โดยวิสัยทัศน์ของการพัฒนาใน แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ต้องให้ความสำคัญกับการกำหนดทิศทางการพัฒนาที่มุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านประเทศไทย จากประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง มีความมั่นคง และยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ระยะยาว “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ของประเทศ

เป้าหมายการพัฒนาประเทศ

๑. การหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง

- (๑) เศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๕.๐
- (๒) ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต่อหัว (GDP Per Capita) และรายได้ประชาชาติต่อหัว (GNP Per Capita) ณ สิ้นแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ในปี ๒๕๖๔ เพิ่มขึ้นเป็น ๓๑๗,๐๕๑ บาท (๙,๓๒๕ ดอลลาร์ สรอ.) และ ๓๐๑,๑๙๙ บาท (๘,๘๕๙ ดอลลาร์ สรอ.) ต่อคนต่อปี
- (๓) ผลผลิตภาพการผลิตเพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่าเฉลี่ยร้อยละ ๒.๕ ต่อปี
- (๔) การลงทุนรวมขยายตัวไม่ต่ำกว่าเฉลี่ยร้อยละ ๘.๐ (การขยายตัวของการลงทุนภาครัฐไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐.๐ และการลงทุนของภาคเอกชนขยายตัวไม่ต่ำกว่าเฉลี่ยร้อยละ ๗.๕ ในขณะที่ ปริมาณการส่งออกขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๔.๐ ต่อปี)

๒. การพัฒนาศักยภาพคนให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสร้าง สังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ

- (๑) ประชาชนทุกช่วงวัยมีความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจและสังคม (Socio Economic Security) และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
- (๒) การศึกษาและการเรียนรู้ได้รับการพัฒนาคุณภาพ
- (๓) สถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งเป็นฐานรากที่เอื้อต่อการพัฒนาคน

๓. การลดความเหลื่อมล้ำในสังคม

- (๑) การกระจายรายได้มีความเท่าเทียมกันมากขึ้น
 - (๒) บริการทางสังคมมีคุณภาพและมีการกระจายอย่างทั่วถึง
- #### ๔. การสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

- (๑) รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และ การใช้ ประโยชน์ อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม
- (๒) ขับเคลื่อนประเทศสู่เศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
- (๓) เพิ่มขีดความสามารถในการรับมือภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพ ภูมิอากาศ
- (๔) เพิ่มประสิทธิภาพและเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม
- (๕) มีการบริหารจัดการให้สมดุลระหว่างการอุปสงค์และอุปทาน

๕. การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ

- (๑) การบริหารงานภาครัฐที่โปร่งใส เป็นธรรม มีประสิทธิภาพ และมีส่วนร่วม
- (๒) จัดการทุจริตคอร์รัปชัน
- (๓) มีการกระจายอำนาจที่เหมาะสม

กรอบยุทธศาสตร์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ ประกอบด้วย ๑๐ ยุทธศาสตร์หลัก ดังนี้

๑. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
๒. ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ำในสังคม
๓. ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
๔. ยุทธศาสตร์ด้านการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
๕. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
๖. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคม
๗. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์
๘. ยุทธศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม
๙. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ
๑๐. ยุทธศาสตร์ด้านความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา

๑.๓ แผนพัฒนาภาค / แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด / แผนพัฒนาจังหวัด

๑) แผนพัฒนาภาค

ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคกลาง

- (๑) พัฒนากรุงเทพฯเป็นมหานครทันสมัยระดับโลกควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมเมือง
- (๒) พัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติและสร้างความเชื่อมโยงเพื่อกระจายการท่องเที่ยวทั้งทั้งภาค
- (๓) ยกระดับการผลิตสินค้าทางการเกษตรและอุตสาหกรรม โดยใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี และความคิดสร้างสรรค์ เพื่อให้สามารถแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
- (๔) บริหารจัดการน้ำและทรัพยากรธรรมชาติเพื่อแก้ไขปัญหาท่วม ภัยแล้ง และคงความสมดุลของระบบนิเวศอย่างยั่งยืน
- (๕) เปิดประตูการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวเชื่อมโยงเขตเศรษฐกิจพิเศษ ทวาย – ภาคกลาง – ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
- (๖) พัฒนาความเชื่อมโยงเศรษฐกิจและสังคมกับทุกภาค เพื่อเสริมสร้างเสถียรภาพและลดความเหลื่อมล้ำภายในประเทศ

๒) แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด

กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่างกลุ่ม ๒ (เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสาคร สมุทรสงคราม)

จากการที่กลุ่มจังหวัดมีพื้นที่เลียบชายฝั่งอ่าวไทยเป็นแนวยาวถึง ๕๕๙ กิโลเมตร ทุกจังหวัดมีพื้นที่ติดทะเลด้านอ่าวไทยทั้ง ๔ จังหวัดและมีท่าเรือประมง และชายฝั่ง บางช่วงมีความเหมาะสมที่จะพัฒนาท่าเรือน้ำลึก เช่น ที่อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีโครงข่ายการคมนาคมขนส่ง ที่เชื่อมต่อกับพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคใต้ พื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออก และภูมิภาคอื่นๆ ปัจจุบันจึงเป็นแหล่งที่ตั้งของอุตสาหกรรมเหล็ก

แหล่งประมงที่สำคัญของประเทศและยังเหมาะสมต่อกิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนาด้านการประมง และพืช รวมทั้งปัจจุบันยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ (ECO TOURISM) และแหล่งท่องเที่ยวทางทะเล ที่เป็นรู้จักของคนทั่วไป จากศักยภาพของกลุ่ม จึงมีทิศทางการพัฒนากลุ่มจังหวัด ดังนี้

- (๑) เสริมสร้างและพัฒนาต้นทุนทางทรัพยากรภาคการเกษตร
(๒) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและศักยภาพสินค้า และบริการ เพื่อการท่องเที่ยว การค้า และพื้นที่ทางเศรษฐกิจ
(๓) อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(๔) เพิ่มศักยภาพอุตสาหกรรมด้วยนวัตกรรม (innovation) และแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (creative economy) อย่างยั่งยืน

๓) แผนพัฒนาจังหวัด

วิสัยทัศน์ จังหวัดเพชรบุรี “เมืองเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ และเมืองน่าอยู่ น่ากิน น่าเที่ยว ระดับประเทศ”

ประเด็นยุทธศาสตร์

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การพัฒนาความมั่นคงด้านเศรษฐกิจจากรากฐานการท่องเที่ยว การค้า การบริการและการเกษตรแบบครบวงจร

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การส่งเสริมความมั่นคง ความสงบเรียบร้อยและสังคมคุณภาพที่พึ่งตนเองได้ด้วยศาสตร์พระราชา

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ : การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม อย่างสมดุลและยั่งยืน

๑.๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบุรี

- (๑) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
(๒) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษาและคุณภาพชีวิต
(๓) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
(๔) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผน ส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม เศรษฐกิจพอเพียง และการท่องเที่ยว
(๕) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(๖) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
(๗) ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน

๑๐. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

วิสัยทัศน์ “ เทศบาลตำบลเขาย้อย เป็นชุมชนเข้มแข็ง น่าเที่ยว น่าอยู่ เชิดชูวัฒนธรรม เกษตรกรรมสมบูรณ์ อุตสาหกรรมปลอดภัย ท้องถิ่นใสสะอาด ”

พันธกิจ การพัฒนาของเทศบาลตำบลเขาย้อย

- จัดให้มีระบบโครงสร้างพื้นฐานและ สาธารณูปโภค
- การจัดการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
- ส่งเสริมการลงทุน การประกอบอาชีพของประชาชน และการท่องเที่ยว
- ส่งเสริมการศึกษา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น พัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
- การพัฒนาการบริหารงานของเทศบาล และการมีส่วนร่วมของประชาชน
- การจัดการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

เป้าประสงค์/จุดมุ่งหมาย

- การคมนาคมในท้องถิ่นมีความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย ระบบสาธารณูปโภคทั่วถึงทุกหมู่บ้าน
- เพื่อดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่และดีขึ้น
- เกษตรกรรมและบุคลากรในภาคเกษตรมีความเข้มแข็ง ส่งเสริมการลงทุนด้านการประกอบอาชีพของประชาชน และการท่องเที่ยว
- พัฒนาการศึกษาระบบและนอกระบบ ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการอนุรักษ์และเผยแพร่มากขึ้น ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
- การบริหารและการจัดการในเทศบาลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีการพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารงานมากขึ้น
- ประชาชนได้รับการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินอย่างทั่วถึง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ เทศบาลตำบลเขาย้อย ได้กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้

๖ ยุทธศาสตร์ ดังนี้

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการวางผังเมือง

เป้าหมายการพัฒนา : ๑) ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุง รักษาถนน สะพาน และท่อระบายน้ำ

๒) การขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะและปรับปรุงซ่อมแซม

๓) การขยายเขตประปา

๔) การวางผังเมือง

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

เป้าหมายการพัฒนา : ๑) การพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีความพร้อมก่อนการเข้ารับการศึกษาระดับชั้นพื้นฐาน

๒) การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้สอดคล้องกับระบบการศึกษาของชาติ

๓) การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสม

๔) การพัฒนาการะดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม

๕) การพัฒนาด้านการผลิตและพัฒนาสื่อการเรียนการสอนเทคโนโลยีทางการศึกษา

๖) การพัฒนาด้านการส่งเสริมการจัดกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและการท่องเที่ยว

๗) การพัฒนาส่งเสริมการจัดกิจกรรมด้านกีฬานันทนาการและกิจกรรมของเยาวชน

๘) การพัฒนาด้านการจัดการบริการสาธารณสุขขั้นพื้นฐานทั้งเชิงรุกและเชิงรับให้ครอบคลุมทั้งด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ การรักษาพยาบาล รวมทั้งการฟื้นฟูสุขภาพ

๙) การพัฒนาสนับสนุนเงินเบี้ยยังชีพ และเงินเพิ่มพิเศษแก่ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ป่วยเอดส์

๑๐) การจัดหาพื้นที่ก่อสร้างปรับปรุงสวนสาธารณะและสนามเด็กเล่น

๑๑) การจัดหาพื้นที่สาธารณะก่อสร้างสวนหย่อมและทางเท้าเดิน

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

เป้าหมายการพัฒนา : ๑) การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้แก่ประชาชน

๒) การพัฒนาส่งเสริมเผยแพร่ความรู้ ด้านการเกษตรโดยใช้เทคโนโลยีใหม่

๓) การพัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยว

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เป้าหมายการพัฒนา : ๑) การพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพในการส่งเสริมและรักษาสภาพแวดล้อม

๒) การพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูล

๓) การลดปริมาณและควบคุมมลพิษทางน้ำ ทางอากาศและเสียง

๔) การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๕) การพัฒนาควบคุมการสุขาภิบาลสถานประกอบการ

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง – การบริหาร

เป้าหมายการพัฒนา : ๑) การพัฒนาสร้างจิตสำนึกการมีส่วนร่วมในการอยู่ร่วมกัน ในสังคมแบบเอื้ออาทร

๒) การพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น ร่วมกับภาครัฐ

๓) การส่งเสริมและพัฒนางานข้อมูลข่าวสารและประชาสัมพันธ์

๔) การปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้

๕) การปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร

๖) การปรับปรุงและพัฒนาสถานที่ปฏิบัติงาน

๗) การจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

เป้าหมายการพัฒนา : ๑) การเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

๒) การสนับสนุนการดำเนินงานป้องกันยาเสพติดและอบายมุข

๓) การสนับสนุนมาตรการควบคุมแรงงานต่างด้าวและ การเฝ้าระวัง

๔) การเพิ่มประสิทธิภาพและสนับสนุนการจัดระเบียบสังคม

๕) การเพิ่มประสิทธิภาพสนับสนุนการสร้างความปลอดภัยด้านการจราจร

๖) การเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาความมั่นคงปลอดภัย และความสงบเรียบร้อย

๑. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

แบบติดตามผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลเขาย้อยตามยุทธศาสตร์การพัฒนา

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ ที่เสร็จ		จำนวนโครงการที่ อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ		จำนวนโครงการ ที่ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนโครงการ ที่มีการยกเลิก		จำนวนโครงการ ที่มีการเพิ่มเติม		จำนวนโครงการ ทั้งหมด	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
๑. ยุทธศาสตร์ การ พัฒนาด้านโครงสร้าง พื้นฐานและการวาง ผังเมือง	๙	๙.๗๘	๒๘	๖๘.๒๙	๘	๔๐.๐๐	๓	๑๐๐	-	-	๔๘	๓๐.๗๖
๒. ยุทธศาสตร์การ พัฒนาด้านสังคมและ คุณภาพชีวิต	๔๗	๕๑.๐๘	๗	๑๗.๐๗	๔	๒๐.๐๐	-	-	-	-	๕๘	๓๗.๑๗
๓. ยุทธศาสตร์การ พัฒนาด้านเศรษฐกิจ	๑	๑.๐๘	-	-	๑	๕.๐๐	-	-	-	-	๒	๑.๒๘
๔. ยุทธศาสตร์การ พัฒนาด้านการจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและ สภาพแวดล้อม	๑๔	๑๕.๒๑	-	-	-	-	-	-	-	-	๑๔	๘.๙๗
๕. ยุทธศาสตร์การ พัฒนาด้านการเมือง - การบริหาร	๑๖	๑๗.๓๙	๖	๑๔.๖๓	๖	๓๐.๐๐	-	-	-	-	๒๘	๑๗.๙๔
๖. ยุทธศาสตร์การ พัฒนาด้านความ ปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สิน	๕	๕.๔๓	-	-	๑	๕.๐๐	-	-	-	-	๖	๓.๘๔
รวม	๙๒	๑๐๐	๔๑	๑๐๐	๒๐	๑๐๐	๓	๑๐๐	-	-	๑๕๖	๑๐๐

การจัดทำงบประมาณ

ผู้บริหารเทศบาลตำบลเขาย้อย ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณ เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๑ โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในเทศบัญญัติงบประมาณ จำนวน ๑๕๖ โครงการ งบประมาณ ๔๗,๒๙๑,๓๙๐.๐๐ บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณตามข้อบัญญัติ
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการวางผังเมือง	๔๘	๑๘,๔๔๙,๙๐๐
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต	๕๘	๔๗,๒๕๖,๔๙๐
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ	๒	๖๕๐,๐๐๐
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๑๔	๘๐๕,๐๐๐
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง - การบริหาร	๒๘	๖,๗๑๐,๐๐๐
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	๖	๔๒๐,๐๐๐
รวม	๑๕๖	๗๔,๒๙๑,๓๙๐

การใช้จ่ายงบประมาณ

เทศบาลตำบลเขาย้อย มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม ๘๐ โครงการ จำนวนเงิน ๓๓,๒๙๐,๑๙๒.๘๑ บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน ๗๖ โครงการ จำนวนเงิน ๔๑,๐๐๑,๑๙๘.๘๑ บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ดังนี้

ยุทธศาสตร์	โครงการ	การก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา	โครงการ	การเบิกจ่ายงบประมาณ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการวางผังเมือง	๓๗	๑๔,๕๗๘,๓๒๔.๐๐	๑๑	๓,๘๗๑,๕๗๖.๐๐
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต	๑๘	๑๗,๖๘๔,๕๖๕.๘๑	๔๐	๓๖,๑๐๒,๗๑๙.๘๑
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ	๔	๒๑๗,๙๕๒.๐๐	๔	๒๑๗,๙๕๒.๐๐
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๖	๒๘๖,๙๕๐.๐๐	๖	๒๘๖,๙๕๐.๐๐
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง - การบริหาร	๑๕	๕๒๒,๔๐๑.๐๐	๑๕	๕๒๒,๔๐๑.๐๐
รวม	๘๐	๓๓,๒๙๐,๑๙๒.๘๑	๗๖	๔๑,๐๐๑,๑๙๘.๘๑

ข้อคิดเห็น

๑. การดำเนินงานของยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐานและการวางผังเมือง โครงการส่วนใหญ่ยังไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด ควรเร่งรัดให้ดำเนินงานตามแผนที่ได้กำหนดไว้

๒. ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์บ้านท่าหอย หมู่ ๓ ตำบลทับคา (ขอใช้ที่ดินสาธารณะ) (รายจ่ายค้ำจ่าย ปี ๒๕๖๑) ควรมีรั้วกันเป็นสัดส่วน การรักษาความสะอาด เพื่อใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสม สวยงาม

๓. ก่อสร้างท่อเหลี่ยมระบายน้ำ คสล. จากบ้านนายสนธิ คุ่มน้อยถึงบ้านนายวันต์ เรืองน้อย หมู่ ๒ ตำบล เขาย้อย (รายจ่ายค้ำจ่าย ปี ๒๕๖๒) พบว่าฝาท่อระบายน้ำไม่เรียบ ไม่พอดีกับท่อบ่อพักยกต่ำกว่าผิวจราจร เห็นควรให้คณะกรรมการตรวจการจ้าง ผู้ดูแล ผู้ควบคุม ตรวจสอบรายละเอียดให้รอบคอบก่อน

๔. จัดตั้งศูนย์สุขภาพและนันทนาการ

๔.๑ ติดตั้งหลังคาคลุมเครื่องเล่น เครื่องออกกำลังกาย ที่อยู่กลางแจ้ง

๔.๒ ประชาสัมพันธ์ รมรณรงค์ให้ประชาชนและเยาวชนมาใช้บริการ ร่วมออกกำลังกาย

๔.๓ ตรวจสอบเครื่องเล่น เครื่องออกกำลังกายสม่ำเสมอ

๕. โครงการปรับปรุงสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย มีข้อเสนอแนะ และเสนอเพิ่มเติม ดังนี้

๕.๑ นำขยะมาทิ้งให้เป็นที่

๕.๒ เจ้าหน้าที่คัดแยกขยะไปทิ้งที่ส่วนบุคคล

๕.๓ ขยะริมทางตรงข้ามบ่อขยะ เห็นควรจ้าง อบต.เขาย้อย จัดระเบียบ ความสะอาด

เรียบร้อย

๕.๔ โครงการเตาเผาขยะ เพื่อการแก้ปัญหาขยะล้นเมือง

๕.๕ โครงการบริหารจัดการขยะ รมรณรงค์อย่างต่อเนื่อง ตั้งคณะกรรมการติดตาม ประเมินผล

๕.๖ การหาสถานที่รองรับขยะในอนาคต

ข้อเสนอแนะ

๑. โครงสร้างคณะกรรมการติดตามและประเมินผลเทศบาลตำบลเขาย้อย

- สรรหาคณะกรรมการที่มีคุณภาพมาทำงาน (คนมีคุณภาพงานก็จะมีคุณภาพ)
- แผนการทำงานต้องชัดเจน มีข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับพื้นที่ดำเนินการว่าอยู่ขั้นตอนไหน
- ควรมีคำตอบแทนผู้ปฏิบัติงานที่เหมาะสมกับภารกิจ (สามารถตรวจสอบได้)
- มีการอบรมสัมมนาคณะกรรมการก่อนปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้เข้าใจภารกิจที่ชัดเจน

๒. เร่งรัดการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้

๓. ให้เทศบาลเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาที่ประชาชนได้รับ ให้ทันเวลา

๒. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

โครงการพัฒนาท้องถิ่นในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนและจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	จำนวนโครงการ		
	ปรากฏอยู่ใน แผนพัฒนา ท้องถิ่นห้าปี	จำนวน โครงการที่ นำไปปฏิบัติ	คิดเป็นร้อยละ ของโครงการตาม ยุทธศาสตร์ที่ปรากฏ ในแผนฯ
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการ วางผังเมือง	๖๗	๕๑	๗๖.๑๑
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต	๙๑	๕๖	๖๑.๕๓
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	๒๙	๖	๒๐.๖๘
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๑๘	๑๑	๖๑.๑๑
๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง – การบริหาร	๔๙	๔๒	๘๕.๗๑
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน	๑๓	๗	๕๓.๘๔
รวม	๒๖๗	๑๗๓	

แบบติดตามผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลเขาย้อยตามยุทธศาสตร์การพัฒนา

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ ที่เสร็จ		จำนวนโครงการที่ อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ		จำนวนโครงการ ที่ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนโครงการ ที่มีการยกเลิก		จำนวนโครงการ ที่มีการเพิ่มเติม		จำนวนโครงการ ทั้งหมด	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
๑. ยุทธศาสตร์ การ พัฒนาด้านโครงสร้าง พื้นฐานและการวาง ผังเมือง	๑๐	๙.๙๑	๑๒	๘๕.๗๑	๒๘	๔๙.๑๒	๑	๑๐๐	-	-	๕๑	๒๙.๔๘
๒. ยุทธศาสตร์การ พัฒนาด้านสังคมและ คุณภาพชีวิต	๔๖	๔๕.๕๔	-	-	๑๐	๑๗.๕๔	-	-	-	-	๕๖	๓๒.๓๗
๓. ยุทธศาสตร์การ พัฒนาด้านเศรษฐกิจ	๓	๒.๙๗	-	-	๓	๕.๒๖	-	-	-	-	๖	๓.๔๗
๔. ยุทธศาสตร์การ พัฒนาด้านการจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและ สภาพแวดล้อม	๑๑	๑๐.๘๙	-	-	-	-	-	-	-	-	๑๑	๖.๓๖
๕. ยุทธศาสตร์การ พัฒนาด้านการเมือง - การบริหาร	๒๖	๒๕.๗๔	๑	๗.๑๕	๑๕	๒๖.๓๒	-	-	-	-	๔๒	๒๔.๒๘
๖. ยุทธศาสตร์การ พัฒนาด้านความ ปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สิน	๕	๔.๙๕	๑	๗.๑๔	๑	๑.๗๕	-	-	-	-	๗	๔.๐๕
รวม	๑๐๑	๑๐๐	๑๔	๑๐๐	๕๗	๑๐๐	๑	๑๐๐	-	-	๑๗๓	๑๐๐

การวางแผน

เทศบาลตำบลเขาย้อย ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา ๕ ปี ต่อไป

เทศบาลตำบลเขาย้อย ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) โดยได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนา ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

ยุทธศาสตร์	๒๕๖๑		๒๕๖๒		๒๕๖๓		๒๕๖๔		๒๕๖๕	
	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน และการวางผังเมือง	๐	๐.๐๐	๑	๑,๑๑๘,๐๐๐	๖๗	๕๐,๙๓๖,๕๐๐	๖๑	๕๖,๗๒๕,๙๐๐	๑๘	๒๖,๕๑๔,๔๐๐
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านสังคม และคุณภาพชีวิต	๗๕	๔๔,๓๕๕,๐๐๐	๘๓	๔๖,๕๒๑,๐๐๐	๙๑	๖๔,๑๖๔,๐๐๐	๘๗	๕๕,๗๘๔,๐๐๐	๘๖	๕๕,๗๑๔,๐๐๐
ยุทธศาสตร์การพัฒนา เศรษฐกิจ	๑๕	๒,๗๙๐,๐๐๐	๑๔	๓,๕๙๐,๐๐๐	๒๙	๓๕,๙๔๘,๐๐๐	๑๔	๒,๙๓๐,๐๐๐	๑๔	๒,๙๓๐,๐๐๐
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	๑๕	๑,๘๒๐,๐๐๐	๑๖	๒,๐๗๐,๐๐๐	๑๘	๖,๙๐๖,๐๐๐	๒๐	๓๕,๖๐๐,๐๐๐	๑๘	๑๐๒,๑๐๐,๐๐๐
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการเมือง - การบริหาร	๔๓	๑๕,๕๖๕,๐๐๐	๓๙	๑๑,๙๘๕,๐๐๐	๔๙	๑๐,๑๔๗,๐๐๐	๔๖	๕๑,๘๘๗,๐๐๐	๔๒	๘,๐๗๕,๐๐๐
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน	๑๐	๗๕๐,๐๐๐	๙	๖๔๗,๐๐๐	๑๓	๔,๐๒๗,๐๐๐	๑๐	๕๘๐,๐๐๐	๑๐	๕๘๐,๐๐๐
รวม	๑๕๘	๖๕,๒๘๐,๐๐๐	๑๖๒	๖๕,๙๓๑,๐๐๐	๒๖๙	๑๗๒,๑๒๘,๕๐๐	๒๓๘	๒๐๓,๕๐๖,๙๐๐	๑๘๘	๑๙๕,๙๑๓,๔๐๐

การจัดทำงบประมาณ

ผู้บริหารเทศบาลตำบลเขาย้อย ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณ เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๒ โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในเทศบัญญัติงบประมาณ จำนวน ๑๗๓ โครงการ งบประมาณ ๙๒,๔๙๘,๓๙๐ บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการวางผังเมือง	๕๑	๓๐,๘๒๘,๗๐๐
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต	๕๕	๔๔,๔๔๓,๙๙๐
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ	๗	๓๖๐,๐๐๐
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๑๑	๕๐๕,๐๐๐
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง - การบริหาร	๔๒	๘,๒๘๐,๗๐๐
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	๗	๘,๐๘๐,๐๐๐
รวม	๑๗๓	๙๒,๔๙๘,๓๙๐

การใช้จ่ายงบประมาณ

เทศบาลตำบลเขาย้อย มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม ๑๐๓ โครงการ จำนวนเงิน ๓๔,๘๕๕,๗๔๖.๐๗ บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน ๘๖ โครงการ จำนวนเงิน ๔๔,๙๗๒,๙๖๓.๗๐ ล้านบาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๖๓)

ยุทธศาสตร์	โครงการ	การก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา	โครงการ	การเบิกจ่ายงบประมาณ
๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการวางผังเมือง	๕๕	๓๔,๘๕๕,๗๔๖.๐๗	๓๘	๓๑,๑๙๙,๗๔๖.๐๗
๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต	๒๗	๑๓,๔๔๔,๔๘๔.๕๐	๒๗	๑๓,๑๒๐,๕๙๘.๓๘
๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ	๓	๒๔,๔๗๔.๐๐	๓	๒๔,๔๗๔.๐๐
๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๓	๒๙๘,๓๑๖.๐๐	๓	๒๙๘,๓๑๖.๐๐
๕.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง - การบริหาร	๑๔	๓๒๔,๗๗๖.๐๐	๑๔	๓๒๔,๗๗๖.๐๐
๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	๑	๕,๐๕๓.๓๐	๑	๕,๐๕๓.๓๐
รวม	๑๐๓	๔๘,๙๕๒,๘๔๙.๘๗	๘๖	๔๔,๙๗๒,๙๖๓.๗๐

บัญชีสรุปการติดตามโครงการ/กิจกรรม
แผนการดำเนินงานเทศบาลตำบลเขาย้อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
(ตุลาคม ๒๕๖๒ – กันยายน ๒๕๖๓)

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการวางผังเมือง
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน	รายละเอียด ของกิจกรรม	สถานการณ์ดำเนินการ			งบประมาณ		หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน/เหตุผล ที่ไม่สามารถดำเนินการ ตามแผน
				ดำเนินการ แล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	จ่ายจริง		
๑	ก่อสร้างขยายผิวจราจร คสล. จากบ้านนายมานพ นิมีเชื้อ ถึง บ้านนางบุญมา หมู่ ๑ ตำบลบางเค็ม	ม.ค.- มี.ค. ๖๓			✓		๙๒,๐๐๐	-	กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ ก่อสร้าง
๒	ก่อสร้างถนน คสล. จากบริเวณปากซอยตรงข้ามโรงงาน ICE LED ถึงบ้านนายลออ สุดยอด หมู่ ๒ ตำบลบางเค็ม	ก.พ. – เม.ย.๖๓				✓	๕๖,๐๐๐	-	กองช่าง	(ตกเป็นเงินสะสม) รายละเอียดโครงการผิด
๓	ก่อสร้างท่อเหลี่ยมระบายน้ำ คสล. จากบ้านนายรวมเดิมทองไปทาง บ้านนายกฤษดา ไกรทองสุข หมู่ ๔ ตำบลบางเค็ม	พ.ค. – ก.ค.๖๓			✓		๓๘๔,๐๐๐	-	กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ ก่อสร้าง
๔	ก่อสร้างท่อเหลี่ยมระบายน้ำ คสล. จากบ้านนาบุญล้อม สว่างชาติ ถึง บ้านนายกฤษดา ไกรทองสุข หมู่ ๔ ตำบลบางเค็ม	พ.ย.๖๒ – ก.พ.๖๓		✓			๓๒๑,๐๐๐	๓๒๐,๐๐๐	กองช่าง	

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน	รายละเอียด ของกิจกรรม	สถานการณ์ดำเนินการ			งบประมาณ		หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน/เหตุผล ที่ไม่สามารถดำเนินการ ตามแผน
				ดำเนินการ แล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	จ่ายจริง		
๕	ก่อสร้างปลี้อคอนเวิร์ต (BOX CULVERT) พร้อมก่อสร้างผิวจราจร คสล.จากบ้านนางบุญมา บุญมี ถึง ถนนสุวรรณศรตำริห์ หมู่ ๑ ตำบลบางเค็ม	มี.ค.- มี.ย.๖๓			✓		๘๔๐,๐๐๐	-	กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ ประกาศหาผู้รับจ้าง
๖	ก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนาย สมศักดิ์ - ห้องเก็บของหมู่บ้าน หมู่ ๒ ตำบลเขาย้อย	ต.ค. - ธ.ค.๖๓				✓	๘๐,๙๐๐	-	กองช่าง	(ตกเป็นเงินสะสม) อยู่ระหว่างตรวจสอบพื้นที่
๗	ก่อสร้างถนน คสล.เลียบบคลอง ประดู่ - บ่อปลานายสมชาย ปรางล่อ หมู่ ๖ ตำบลเขาย้อย	ม.ค. - มี.ค.๖๓			✓		๒๔๐,๐๐๐	-	กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินงาน ก่อสร้าง
๘	ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอส ฟัลท์ติกคอนกรีตจาก ถนนเพชรเกษม - บ้านนายเพิ่ม แสงจันทร์ หมู่ ๓ ตำบลเขาย้อย (ทาง เเกวียน)	มี.ค.- มี.ย. ๖๒				✓	๔๙๒,๐๐๐	-	กองช่าง	(ตกเป็นเงินสะสม) อยู่ระหว่างปรับราคากลาง
๙	ก่อสร้างถนน คสล.พร้อมท่อ เหลี่ยมระบายน้ำคสล. จากบ้าน นางอุไร ยั่งยืน ถึง บ้านนาย ไสยาสน์ ไกรพันธ์ หมู่ ๓ ตำบล เขาย้อย	ม.ค.- เม.ย. ๖๒				✓	๑,๒๓๔,๕๐๐	-	กองช่าง	(ตกเป็นเงินสะสม) อยู่ระหว่างออกแบบ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน	รายละเอียด ของกิจกรรม	สถานการณ์ดำเนินการ			งบประมาณ		หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน/เหตุผล ที่ไม่สามารถดำเนินการ ตามแผน
				ดำเนินการ แล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	จ่ายจริง		
๑๐	ก่อสร้างรั้วคอนกรีตรอบศาลา เอนกประสงค์ ทั้ง ๓ ด้าน และ วางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อ พัก คสล. ทุกระยะ ๑๐.๐๐ เมตร หมู่ ๒ ตำบลเขาย้อย	ธ.ค. ๖๒ – มี.ค. ๖๓				✓	๖๒๔,๐๐๐	-	กองช่าง	(ตกเป็นเงินสะสม) อยู่ระหว่างออกแบบ
๑๑	ก่อสร้างศาลาทรงไทยบริเวณ สระน้ำสระพัง	ต.ค. ๖๒ – ม.ค. ๖๓				✓	๓๐๐,๐๐๐	-	กองช่าง	(ตกเป็นเงินสะสม) อยู่ระหว่างออกแบบ
๑๒	ก่อสร้างรั้วรอบสระน้ำสระพัง	พ.ย.๖๒ – ม.ค. ๖๓				✓	๒๔๐,๐๐๐	-	กองช่าง	“
๑๓	ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด ๑๐๐ KVA พร้อมอุปกรณ์ ประกอบ บริเวณสระน้ำสระพัง	ธ.ค. ๖๒ – ก.พ. ๖๓				✓	๓๒๐,๐๐๐	-	กองช่าง	(ตกเป็นเงินสะสม) ประสานการไฟฟ้าขอ รายละเอียดหม้อแปลง
๑๔	ก่อสร้างเสาไฟประติมากรรม พลังงานแสงอาทิตย์	ต.ค. ๖๒ – ม.ค. ๖๓				✓	๘๐๐,๐๐๐	-	กองช่าง	(ตกเป็นเงินสะสม) อยู่ระหว่างออกแบบ
๑๕	ก่อสร้างปรับปรุงและต่อเติม อาคาร คสล. ชั้นเดียว (ของเดิม) เป็นศูนย์กีฬาในร่ม)	ต.ค. ๖๒ – ม.ค. ๖๓				✓	๑,๒๐๐,๐๐๐	-	กองช่าง	“
๑๖	ก่อสร้างห้องสุขา ชาย หญิง และ ผู้สูงอายุบริเวณสระน้ำสระพัง	ต.ค. ๖๒ – ม.ค. ๖๓				✓	๖๕๐,๐๐๐	-	กองช่าง	“
๑๗	ก่อสร้างเขื่อน คสล. กันตลิ่งพัง บริเวณสระน้ำสระพัง หมู่ ๓ ตำบลสระพัง	พ.ย. ๖๒ – ก.พ. ๖๓				✓	๑,๘๐๐,๐๐๐	-	กองช่าง	“

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน	รายละเอียด ของกิจกรรม	สถานการณ์ดำเนินการ			งบประมาณ		หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน/เหตุผล ที่ไม่สามารถดำเนินการ ตามแผน
				ดำเนินการ แล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	จ่ายจริง		
๑๘	ก่อสร้างปรับปรุงถนน ท่อระบาย น้ำ บ่อพักและฝาบ่อพัก คสล. จากบ้านนางมณีรัตน์ วงษ์กัณหา ถึงหอพักกิมโป้ หมู่ ๔ ตำบล สระพัง	ม.ค.- พ.ค. ๖๓				✓	๑,๙๙๙,๐๐๐	-	กองช่าง	อยู่ระหว่างออกแบบ
๑๙	ก่อสร้างท่อเหลี่ยมระบายน้ำ คสล. จากถนนเพชรเกษม ถึงบ้าน นางเย็นจิต สิ้นสุริหมู่ ๒ ตำบล สระพัง	มี.ค.- มิ.ค. ๖๓			✓		๘๑๖,๐๐๐	-	กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ ก่อสร้าง
๒๐	ก่อสร้างท่อเหลี่ยมระบายน้ำ คสล. (ฝังตะวันออก) จากบ้านนาง เฉลียว วังเวงจิต เชื่อม ถึง บ้าน นายสิน นาคทอง หมู่ ๒ ตำบล สระพัง	พ.ค. - ส.ค. ๖๓				✓	๓๙๗,๐๐๐	-	กองช่าง	โครงการซ้ำปี ๖๒ ยกเลิก
๒๑	ก่อสร้างท่อเหลี่ยมระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพักทุกระยะ ๑๐.๐๐ เมตร ขยายประพันธ์ณี จากปากซอยไปทางห้วยหนาม พรม หมู่ ๕ ตำบลทับคาง	ธ.ค. ๖๒ - มี.ค. ๖๓			✓		๑,๓๙๘,๐๐๐	-	กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ ก่อสร้าง
๒๒	ก่อสร้างเรียงหินยาแนวจากคลอง ชลประทาน ถึง วัดดอนทราย หมู่ ๑ ตำบลทับคาง (พร้อมทำรั้ว กันตก)	พ.ย. ๖๒ - ก.พ. ๖๓				✓	๖๔๖,๐๐๐	-	กองช่าง	(ตกเป็นเงินสะสม) ประสานทางหลวง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน	รายละเอียด ของกิจกรรม	สถานการณ์ดำเนินการ			งบประมาณ		หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน/เหตุผล ที่ไม่สามารถดำเนินการ ตามแผน
				ดำเนินการ แล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	จ่ายจริง		
๒๓	ก่อสร้างเรียงทิวาแนวจากศาลาบ้านไผ่ – สหกรณ์เครดิตยูเนียน หมู่ ๓ ตำบลทับคา	ม.ค. – เม.ย. ๖๓				✓	๑,๓๔๒,๐๐๐	-	กองช่าง	(ตกเป็นเงินสะสม) อยู่ระหว่างออกแบบ
๒๔	ก่อสร้างเรียงทิวาแนวห้วยตาห้าจาก บ้านนายสำราญ สายสนิท - ศาลา บ่อคล้อ หมู่ ๔ ตำบลทับคา	มี.ค. – มิ.ย. ๖๓				✓	๖๕๔,๓๐๐	-	กองช่าง	"
๒๕	ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์บริเวณที่ ข้างศาลเจ้าบ้านหนองแห่นฝั่งล่าง หมู่ ๒ ตำบลทับคา	ต.ค. ๖๒ – ม.ค. ๖๓				✓	๑,๙๙๙,๐๐๐	-	กองช่าง	"
๒๖	ก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่นซอย ๒๕ โค้ง จากปากทางนายนายจำลอง โยนะพันธ์ ถึงคลองโพธิ์ หมู่ ๕ ตำบล ทับคา	ธ.ค. ๖๒ – มี.ค. ๖๓				✓	๗๐๖,๐๐๐	-	กองช่าง	"
๒๗	ก่อสร้างถนน คสล. จากสะพานบ่อ คล้อถึงบ้านนายสายรุ้ง หมู่ ๔ ตำบล ทับคา	ม.ค. – มี.ค. ๖๓			✓		๑๙๔,๐๐๐	-	กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนิน การก่อสร้าง
๒๘	ก่อสร้างปรับปรุงทางลอดใต้สะพาน หน้าวัดดอนทราย (ดอนทรายร่วมใจ) หมู่ ๑ ตำบลทับคา	พ.ย. ๖๒ – ม.ค. ๖๓				✓	๑๖๐,๐๐๐	-	กองช่าง	(ตกเป็นเงินสะสม) อยู่ระหว่างออกแบบ
๒๙	ก่อสร้างดาตร่องระบายน้ำ คสล. ใต้ทาง ลอดถนนเพชรเกษม (หนองส้ม) (บ้าน พร้อมใจ) หมู่ ๒ ตำบลสระพัง	ม.ค. – เม.ย. ๖๓				✓	๑๔๕,๐๐๐	-	กองช่าง	(ตกเป็นเงินสะสม) ประสานทางหลวง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน	รายละเอียด ของกิจกรรม	สถานการณ์ดำเนินการ			งบประมาณ		หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน/เหตุผล ที่ไม่สามารถดำเนินการ ตามแผน
				ดำเนินการ แล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	จ่ายจริง		
๓๐	ก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น บริเวณทางเข้านา ดอนไผ่แหลม หมู่ ๔ ตำบลสระพัง	ต.ค.- ธ.ค. ๖๒			✓		๑๘๔,๐๐๐	-	กองช่าง	ทำสัญญาแล้ว ยังไม่เข้า งาน
๓๑	ก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น บริเวณทางเข้านา ดอนอู่ปลิว หมู่ ๓ ตำบลสระพัง	ต.ค.- ธ.ค. ๖๒			✓		๑๘๕,๐๐๐	-	กองช่าง	"
๓๒	ก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น บริเวณทางเข้านาข้างบ้าน อาจารย์มนัสสินีตีประดิษฐ์ หมู่ ๓ ตำบลสระพัง	ต.ค.- ธ.ค. ๖๒			✓		๑๓๗,๐๐๐	-	กองช่าง	"
๓๓	ก่อสร้างท่อเหลี่ยมระบายน้ำ คสล. จากบ้านนายประมวล์ แยม พงษ์ ถึง ถนนเลียบบคลอง ชลประทาน (บ้านพร้อมใจ) หมู่ ๒ ตำบลสระพัง	ต.ค.- ธ.ค. ๖๒		✓			๑๘๕,๐๐๐	๑๘๕,๐๐๐	กองช่าง	
๓๔	ก่อสร้างท่อเหลี่ยมระบายน้ำ คสล. จากบ้านนายไว ถึง บ้านนายทอง (บ้านสระพัง) หมู่ ๑ ตำบลสระพัง	ต.ค.- ธ.ค. ๖๒		✓			๗๔,๐๐๐	๗๓,๐๐๐	กองช่าง	
๓๕	ก่อสร้างท่อเหลี่ยมระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพักทุกระยะ ๑๐.๐๐ เมตรจากบ้านนางอารมณ อำไพรัตน์ ถึงบ้านนางหวาน หมู่ ๑ ตำบลสระพัง	ต.ค.- ธ.ค. ๖๒		✓			๑๐๕,๐๐๐	๑๐๕,๐๐๐	กองช่าง	

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน	รายละเอียด ของกิจกรรม	สถานการณ์ดำเนินการ			งบประมาณ		หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน/ เหตุผลที่ไม่สามารถ ดำเนินการตามแผน
				ดำเนินการ แล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	จ่ายจริง		
๓๖	ก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนาย พิศาล พวกสนธิ ถึงคลองประตู (บ้านบางเค็มพัฒนา) หมู่ ๔ ตำบลบางเค็ม	ต.ค.- ธ.ค. ๖๒		✓			๒๖๓,๐๐๐	๒๖๓,๐๐๐	กองช่าง	
๓๗	ก่อสร้างท่อเหลี่ยมระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพักทุกระยะ ๑๐.๐๐ เมตรจากบ้านนางพรวิไล พุ่มสวัสดิ์ ถึงสายแยกบ้านนาย เจริญพรามคุ้ม(บ้านกล้วย สร้างสรรค์) หมู่ ๕ ตำบลบางเค็ม	ก.พ. - เม.ย. ๖๓		✓			๑๕๙,๐๐๐	๑๕๗,๐๐๐	กองช่าง	
๓๘	ก่อสร้างขยายผิวจราจร คสล.จาก ข้ามประตูหน้าวัดดอนทราย ถึงข้าม ประตูวัดเขาพระ (ดอนทรายร่วมใจ ฝั่งบน)หมู่ ๑ ตำบลทับคาง (ปี ๖๒)	มี.ค. - พ.ค. ๖๓				✓	๑๘๕๕๐๐	-	กองช่าง	(ตกเป็นเงินสะสม) อยู่ระหว่างออกแบบ
๓๙	ก่อสร้างปลีอกคอนเวร์ตบริเวณ คลองทิ้งน้ำปลายนายนายสวิง เย็นเยี่ยม (ดอนทรายร่วมใจฝั่งล่าง) หมู่ ๑ ตำบลทับคาง	ต.ค.- ธ.ค. ๖๒		✓			๑๓๘,๐๐๐	๑๒๑,๐๐๐	กองช่าง	
๔๐	ก่อสร้างกระดับถนน คสล.บริเวณ ซอยบ้านไต้ ข้างร้านครุฑน้อย พร้อมรองพื้นทางหินคลุกบดอัด แน่น(ดอนทรายร่วมใจฝั่งล่าง) หมู่ ๑ ตำบลทับคาง (ปี ๖๒)	ต.ค.- ธ.ค. ๖๒		✓			๑๑๒,๐๐๐	๑๑๒,๐๐๐	กองช่าง	

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน	รายละเอียด ของกิจกรรม	สถานการณ์ดำเนินการ			งบประมาณ		หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน/เหตุผล ที่ไม่สามารถดำเนินการ ตามแผน
				ดำเนินการ แล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	จ่ายจริง		
๔๑	ก่อสร้างเรียงทิวาแนวบริเวณ คอสะพาน นายสมาน ทัดนา (บ้านท่าหอย) หมู่ ๓ ตำบลทับคา	ต.ค.- ธ.ค. ๖๒				✓	๑๔๐,๐๐๐	-	กองช่าง	พื้นที่ไม่พอ ยกเล็ก
๔๒	ก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. จาก ศูนย์วัฒนธรรมไทยทรงดำถึง โรงสีนายบุญเลิศจรรยากุล (บ้านกลางนา) หมู่ ๕ ตำบลทับคา	ต.ค. ๖๒ – ม.ค. ๖๓				✓	๗๗๗,๐๐๐	-	กองช่าง	(ตกเป็นเงินสะสม) ค่าระดับไม่ได้น้ำไม่ไหล
๔๓	ก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น ซอยหลังบ้านนายสอวงศ์ รุ่งเจริญ ต่อ จากของเดิม – บ้านนายยิ้ม สงสาร หมู่ ๖ ตำบลเขาอี้อย	ต.ค. ๖๒ – ม.ค. ๖๓				✓	๕๐๐,๘๐๐	-	กองช่าง	(ตกเป็นเงินสะสม) อยู่ระหว่างดำเนินการ ประกาศหาผู้รับจ้าง
๔๔	ก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อ เหลี่ยมระบายน้ำ คสล. พร้อมฝา ปิด – เปิด ทุกระยะ ๑๐.๐๐ เมตร จากหน้าโบสถ์วัดกุฎี ถึงสะพาน ท่าทราย หมู่ ๔ ตำบลบางเค็ม	ม.ค. – เม.ย. ๖๓		✓			๙๓๒,๐๐๐	๙๐๗,๐๐๐	กองช่าง	
๔๕	ก่อสร้างท่อเหลี่ยมระบายน้ำ คสล. จากบ้านนายสนธิ คุ่มน้อย ถึงบ้านนายวสันต์ เรืองน้อย หมู่ ๒ ตำบลเขาอี้อย (ปี๖๒)	ต.ค. ๖๒ – มี.ค. ๖๓			✓		๑,๙๙๐,๐๐๐	-	กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนิน การก่อสร้าง
๔๖	ก่อสร้างถนน คสล. สายเก่าจาก หน้าวัดโพธิ์ไปทางบ้านหนองบัว หมู่ ๓ ตำบลบางเค็ม (ปี ๖๑)	ต.ค. ๖๒ – ม.ค. ๖๓				✓	๒,๑๐๐,๐๐๐	-	กองช่าง	(ตกเป็นเงินสะสม) ไม่มีผู้ชำนาญงานในการ ทำราคากลางในระบบ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน	รายละเอียด ของกิจกรรม	สถานการณ์ดำเนินการ			งบประมาณ		หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน/เหตุผล ที่ไม่สามารถดำเนินการ ตามแผน
				ดำเนินการ แล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	จ่ายจริง		
๔๗	ก่อสร้างท่อเหลี่ยมระบายน้ำ คสล. จากบ้านนายแขก ถึงลำ ห้วยหลวง (สะพานต้นจันทน์) หมู่ ๓ ตำบลเขาย้อย (ปี ๖๑)	ต.ค. ๖๒ – ม.ค. ๖๓				✓	๗๔๐,๐๐๐	-	กองช่าง	(ตกเป็นเงินสะสม) อยู่ระหว่างออกแบบ
๔๘	ปรับปรุงฝายทดน้ำเป็นสะพานคน ข้าม บริเวณหลังศาลา เอนกประสงค์หมู่ ๓ ตำบลเขาย้อย	ม.ค.- มี.ค. ๖๓			✓		๖๖,๐๐๐	-	กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนิน การก่อสร้าง
๔๙	ปรับปรุงทางลอดห้วยตาห้า หมู่ ๔ ตำบลทับคา (ปี ๖๒)	ก.พ.- เม.ย. ๖๓				✓	๕๗๕,๐๐๐	-	กองช่าง	(ตกเป็นเงินสะสม) อยู่ระหว่างออกแบบ
๕๐	ก่อสร้างถนนหินคลุก จากที่ดิน นายวินัย ถึงบ้านนายไพรัตน์ อิน พุ่ม หมู่ ๓ ตำบลเขาย้อย	ธ.ค. ๖๒ – ก.พ. ๖๓				✓	๖๕๐,๐๐๐	-	กองช่าง	(ตกเป็นเงินสะสม) ติดเรื่องที่ดิน
๕๑	ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ บ้านท่าหอย หมู่ ๓ ตำบลทับคา (ขอใช้ที่ดินสาธารณะ)(ปี ๖๑)	ต.ค. ๖๒ – ม.ค. ๖๓		✓			๙๐๐,๐๐๐	๗๖๘,๐๐๐	กองช่าง	
	รวม ๕๑ โครงการ						๓๐,๘๒๘,๗๐๐	๓,๐๑๑,๐๐๐		

บัญชีสรุปการติดตามโครงการ/กิจกรรม
แผนการดำเนินงานเทศบาลตำบลเขาย้อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
(ตุลาคม ๒๕๖๒ – กันยายน ๒๕๖๓)

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ	รายละเอียดของกิจกรรม	สถานการณ์ดำเนินการ			งบประมาณ		หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน/ เหตุผลที่ไม่สามารถ ดำเนินการตามแผน
				ดำเนินการ แล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	จ่ายจริง		
๑.	นิเทศการเรียนการสอน	ทุกวันที่ ๑๐ – ๑๕ ของทุกเดือน	นิเทศติดตามการดำเนินงานของครู และผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง ๕ ศูนย์	✓			-	-	กองการศึกษา	การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามระยะเวลาที่กำหนดทุกเดือน
๒.	ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและผู้ปกครองนักเรียน	พ.ย. ๖๒, มิ.ย. ๖๓	- คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประชุมชี้แจงแนวทางการจัดการเรียนการสอนและขอความเห็นชอบการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ - ผู้ปกครองนักเรียนประชุมชี้แจงแนวทางการจัดการศึกษา	✓			-	-	กองการศึกษา	การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามระยะเวลาที่กำหนด คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและผู้ปกครองทราบถึงแนวทางการจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ	รายละเอียดของกิจกรรม	สถานการณ์ดำเนินการ			งบประมาณ		หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน/ เหตุผลที่ไม่สามารถ ดำเนินการตามแผน
				ดำเนินการ แล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	จ่ายจริง		
๓.	ประชุมครู/ผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	ภายในวันที่ ๑๐ ของทุก เดือน	ประชุมชี้แจงนโยบายด้าน การทำงานด้านการศึกษา การเตรียมความพร้อมในการ ป้องกันการแพร่ระบาดของ โรคโควิด - ๑๙ ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และรับฟังข้อเสนอแนะ ด้าน การศึกษาปัญหาและหาแนว ทางการแก้ไข	✓			-	-	กองการศึกษา	การดำเนินงาน เป็นไปด้วยความ เรียบร้อย มีการ ประชุมต่อเนื่องเป็น ประจำทุกเดือน
๔.	สำรวจประชากรวัย ๓ - ๕ ปี	ก.พ. - มี.ค. ๖๓	๑. แจ่งผู้ปกครองเด็กที่มีอายุ ๓ - ๕ ปี ให้เด็กเข้าเรียนใน สถานศึกษา ๒. รับแจ้งเด็กเข้าเกณฑ์	✓			-	-	กองการศึกษา	การสำรวจเป็นไปด้วย ความเรียบร้อย ตาม ระยะเวลาที่กำหนด เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
๕.	ประกันคุณภาพการศึกษา	เม.ย. - พ.ค. ๖๓	จัดทำเอกสารประเมินตนเอง (sar) เตรียมความพร้อมรองรับ การประเมินตามมาตรฐานศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	✓			-	-	กองการศึกษา	จัดทำเอกสารเป็นไป ด้วยความเรียบร้อย พร้อมรับการประเมิน ดำเนินการเมื่อเดือน มีนาคม ๒๕๖๓

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ	รายละเอียดของกิจกรรม	สถานการณ์ดำเนินการ			งบประมาณ		หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน/ เหตุผลที่ไม่สามารถ ดำเนินการตามแผน
				ดำเนินการ แล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	จ่ายจริง		
๖.	ค่าหนังสือเรียน	มิ.ย. ๖๓	โอนเงินค่าหนังสือเรียน ให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ดำเนินการจัดหาตาม ระเบียบพัสดุ	✓			๓๒,๖๐๐.-	๑๒,๐๐๐.-	กองการศึกษา	การดำเนินการ เป็นไปด้วยความ เรียบร้อย
๗.	ค่าอุปกรณ์การเรียน	มิ.ย. ๖๓	โอนเงินค่าอุปกรณ์การเรียน ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และนำไปจ่ายให้ ผู้ปกครองดำเนินการจัดหา อุปกรณ์การเรียน	✓			๓๒,๖๐๐.-	๑๒,๐๐๐.-	กองการศึกษา	การดำเนินการ เป็นไปด้วยความ เรียบร้อย
๘.	ค่าเครื่องแบบนักเรียน	มิ.ย. ๖๓	โอนเงินค่าเครื่องแบบ นักเรียนให้กับศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก และนำไปจ่ายให้ ผู้ปกครองดำเนินการจัดหา เครื่องแบบนักเรียน	✓			๔๘,๙๐๐.-	๑๘,๐๐๐.-	กองการศึกษา	การดำเนินงาน เป็นไปด้วยความ เรียบร้อย
๙.	ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	มิ.ย. ๖๓	โอนเงินค่ากิจกรรมพัฒนา คุณภาพผู้เรียนให้กับศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กดำเนินการ จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ ผู้เรียน	✓			๗๐,๐๙๐.-	๒๕,๘๐๐.-	กองการศึกษา	การดำเนินการ เป็นไปด้วยความ เรียบร้อย

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ	รายละเอียดของกิจกรรม	สถานการณ์ดำเนินการ			งบประมาณ		หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน/ เหตุผลที่ไม่สามารถ ดำเนินการตามแผน
				ดำเนินการ แล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	จ่ายจริง		
๑๐.	อบรม สัมมนา และทัศนศึกษา ดูงาน	ตลอด ปีงบประมาณ	จัดส่งเจ้าหน้าที่ทางการ ศึกษาไปอบรมตามที่ หน่วยงานต่างๆ จัดอบรม	✓			๒๒๕,๐๐๐.-	๔๓,๔๘๐.-	กอง การศึกษา	การดำเนินงาน เป็นไปด้วย ความ เรียบร้อย บุคลากร ทางการศึกษา สามารถนำความรู้ที่ ได้รับมาเป็นแนวทาง การปฏิบัติงานได้
๑๑.	ปรับปรุงและจัดทำเอกสาร ประกอบ การเรียนการสอน และการดำเนินงานของศูนย์ พัฒนา เด็กเล็ก	ต.ค. ๖๒, พ.ค. ๖๓	จัดทำหลักสูตรแผนการเรียน การสอนและใบงานให้เด็ก นักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	✓			-	-	กอง การศึกษา	ดำเนินการจัดทำ เอกสารประกอบการ เรียน การสอน เรียบร้อย เมื่อเดือน พฤษภาคม๒๕๖๓
๑๒.	จัดทำแผนพัฒนาการศึกษา	เม.ย. ๖๓	ทบทวนแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ของเทศบาลตำบล เขาย้อย และศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก ทั้ง ๕ แห่ง	✓			-	-	กอง การศึกษา	การดำเนินงาน เป็นไปด้วยความ เรียบร้อย

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ	รายละเอียดของกิจกรรม	สถานการณ์ดำเนินการ			งบประมาณ		หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน/ เหตุผลที่ไม่สามารถ ดำเนินการตามแผน
				ดำเนินการ แล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	จ่ายจริง		
๑๓.	จัดหาวัสดุ สำหรับใช้ ในการปฏิบัติงาน	ม.ค. ๖๓, มิ.ย. ๖๓	จัดซื้อวัสดุสำหรับใช้ในกอง การศึกษาและศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก	✓			๒๕๒,๐๐๐	๙๘,๔๙๓.-	กองการศึกษา	ดำเนินการจัดหา วัสดุ และเบิกจ่าย เป็นไปด้วยความ เรียบร้อย
๑๔.	ปรับปรุง ซ่อมแซมบำรุง รักษา ทรัพย์สินกอง การศึกษาและศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก	ตลอด ปีงบประมาณ		✓			๗๐,๐๐๐.-	๑๐,๔๓๘.๑๔	กองการศึกษา	ดำเนินการซ่อมแซม ทรัพย์สินเป็นไปด้วย ความเรียบร้อย พร้อมใช้งาน
๑๕.	จัดหาอาหารเสริม (นม)	ต.ค. ๖๒, พ.ค. ๖๓	จัดซื้ออาหารเสริม (นม) และ จัดส่งให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนในเขตเทศบาล	✓			๒,๐๙๒,๐๐๐.-	๑,๙๖๐,๖๙๔.๑๘	กองการศึกษา	การดำเนินงาน เป็นไปด้วยความ เรียบร้อย เบิก จ่ายเงินเป็นไปตาม งวดที่มีการจัดส่ง
๑๖.	สนับสนุนค่าจัดหาและ ผลิตสื่อการเรียนการสอน		โอนเงินค่าจัดการเรียน การสอนให้ศูนย์พัฒนา เด็กเล็กดำเนินการจัดหาสื่อ การเรียนการสอนให้กับเด็ก	✓			๓๐๒,๖๐๐.-	๒๙๒,๔๐๐.-	กองการศึกษา	การดำเนินงาน เป็นไปด้วยความ เรียบร้อย

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ	รายละเอียดของกิจกรรม	สถานการณ์ดำเนินการ			งบประมาณ		หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน/ เหตุผลที่ไม่สามารถ ดำเนินการตามแผน
				ดำเนินการ แล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	จ่ายจริง		
๑๗.	ส่งเสริมการเรียนรู้และ พัฒนาผู้เรียนของนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	ตลอดปี งบประมาณ	จัดกิจกรรมส่งเสริมการ เรียนรู้และพัฒนาผู้เรียน	✓	-	-	๓๐,๐๐๐.-	๖,๓๔๘.-	กองการศึกษา	การดำเนินงาน เป็นไปด้วยความ เรียบร้อย เด็กเล็กได้ ร่วมกิจกรรมและ ได้รับความรู้เกี่ยวกับ
๑๘.	สนับสนุนค่าอาหารกลางวัน ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และอุดหนุนค่าอาหาร กลางวันให้แก่สถานศึกษา		โอนเงินค่าอาหารกลางวันให้ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและ โรงเรียนดำเนินการจัดหา อาหารกลางวันให้เด็ก นักเรียน	✓			๔,๕๖๖,๒๐๐.-	๔,๓๔๗,๘๐๐.- -	กองการศึกษา	การดำเนินงาน เป็นไปด้วยความ เรียบร้อย เด็กนักเรียน ได้รับสารอาหารที่มี ประโยชน์มี พัฒนาการสมวัย
๑๙.	ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้	ตลอด ปีงบประมาณ	จัดหาหนังสือพิมพ์ วารสาร ให้กับที่อ่านหนังสือพิมพ์ ประจำชุมชน	✓			๒๘๐,๐๐๐.-	๒๓๕,๖๐๐.-	กองการศึกษา	การดำเนินงาน เป็นไปด้วยความ เรียบร้อย ประชาชน ในชุมชนได้รับข้อมูล ข่าวสารเป็นประจำ ทุกวัน

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ	รายละเอียดของกิจกรรม	สถานการณ์ดำเนินการ			งบประมาณ		หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน/ เหตุผลที่ไม่สามารถ ดำเนินการตามแผน
				ดำเนินการ แล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	จ่ายจริง		
๒๐.	วันเด็กแห่งชาติ	๑๑ ม.ค. ๖๓	จัดกิจกรรม - เกมตอบปัญหาชิงรางวัล - พลังเล็กสร้างโลกสีเขียว - Hero Kid พิซซิตายะ - ประกวดสิ่งประดิษฐ์ จากวัสดุเหลือใช้ (DIY) - ประกวดระบายสีภาพ - ประกวดวาดภาพ - ประกวดคัดลายมือ - การแสดงความสามารถ ทางด้านทักษะ	✓			๒๐๐,๐๐๐.-	๑๔๘,๔๐๕.-	กองการศึกษา	การดำเนินงาน เป็นไปด้วยความ เรียบร้อย
๒๑.	ทุนการศึกษาสำหรับนักเรียน นักศึกษา และผู้ด้อยโอกาส ทางการศึกษา	ตลอด ปีงบประมาณ	เทศบาลเบิกจ่าย ค่าลงทะเบียนให้กับ ผู้ ได้รับทุนการศึกษา	✓			๓๑๐,๐๐๐.-	๙๕,๓๕๐.-	กองการศึกษา	การดำเนินงาน เป็นไปด้วยความ เรียบร้อย
รวม	รวม ๒๑ โครงการ						รวม ๘,๕๑๑,๓๙๐.- บาท	รวม ๗,๓๐๖,๘๐๘.๓๒ บาท	-	-

บัญชีสรุปการติดตามโครงการ/กิจกรรม
แผนการดำเนินงานเทศบาลตำบลเขาย้อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
(ตุลาคม ๒๕๖๒ – กันยายน ๒๕๖๓)

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ	รายละเอียดของกิจกรรม	สถานการณ์ดำเนินการ			งบประมาณ		หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน/ เหตุผลที่ไม่สามารถ ดำเนินการตามแผน
				ดำเนินการ แล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	จ่ายจริง		
๑.	อบรมปฏิบัติธรรมใจสบาย คลายทุกข์	พ.ค. ๖๓	จัดกิจกรรมอบรมปฏิบัติ ธรรม ๕ คืน ๖ วัน			✓	๘๐,๐๐๐.-	-	กองการศึกษา	งดการจัดโครงการ เนื่องจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรค ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – ๑๙)
๒.	ถวายเทียนพรรษา	ก.ค. ๖๓	ร่วมกับชุมชน โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ถวายเทียนพรรษาให้กับ วัดในเขตเทศบาล			✓	๕,๐๐๐.-	-	กองการศึกษา	งดการจัดโครงการ เนื่องจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรค ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – ๑๙)
๓.	วันสำคัญของชาติ	ต.ค. ๖๒ ธ.ค. ๖๒ มิ.ย. ๖๓ ก.ค. ๖๓ ส.ค. ๖๓	จัดกิจกรรมในสำคัญ ของ ชาติ	✓			๑๙๐,๐๐๐.-	๔๖,๗๖๓.-	กองการศึกษา	การดำเนินกิจกรรม เป็นไปด้วยความ เรียบร้อย

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ	รายละเอียดของกิจกรรม	สถานการณ์ดำเนินการ			งบประมาณ		หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน/ เหตุผลที่ไม่สามารถ ดำเนินการตามแผน
				ดำเนินการ แล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	จ่ายจริง		
๔.	หงษ์ฮอดสมัย อ่อนวงศ์	๑๘ เม.ย. ๖๓	จัดกิจกรรมทำบุญ และ เผยแพร่เกียรติประวัติ			✓	๑๕,๐๐๐.-	-	กองการศึกษา	งดการจัดโครงการ เนื่องจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – ๑๙)
๕.	สืบสานประเพณีวัฒนธรรมวัน สงกรานต์	เม.ย. ๖๓	จัดกิจกรรมสงฆ์น้ำพระ เนื่องในประเพณีวัน สงกรานต์			✓	๑๐,๐๐๐.-	-	กองการศึกษา	งดการจัดโครงการ เนื่องจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรค ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID– ๑๙)
๖.	พัฒนาเครือข่าย / การ ท่องเที่ยวและการบริการเกี่ยวกับ การท่องเที่ยว	ม.ค. – ก.พ. ๖๓	จัดกิจกรรม - การแสดงศิลปะ วัฒนธรรม - สาธิตภูมิปัญญาท้องถิ่น - นิทรรศการวัฒนธรรม ๓ ลาว	✓			๓๗๐,๐๐๐.-	๓๕๒,๐๙๖.-	กองการศึกษา	การดำเนินกิจกรรม เป็นไปด้วยความ เรียบร้อย
๗.	กิจกรรมภายในศูนย์วัฒนธรรม ไทยทรงดำเขาย้อย	ธ.ค. ๖๒ – ม.ค. ๖๓	เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ วัฒนธรรมไทยทรงดำ	✓			๒๐๐,๐๐๐.-	๑๒๑,๑๐๐.-	กองการศึกษา	การดำเนินกิจกรรม เป็นไปด้วยความ เรียบร้อย

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ	รายละเอียดของกิจกรรม	สถานการณ์ดำเนินการ			งบประมาณ		หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน/ เหตุผลที่ไม่สามารถ ดำเนินการตามแผน
				ดำเนินการ แล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	จ่ายจริง		
๘.	สนับสนุนทีมกีฬาของ เทศบาล	ตลอดปี งบประมาณ	ส่งทีมนักกีฬาเข้าร่วม แข่งขันตามที่หน่วยงาน ต่างๆจัดการแข่งขัน			✓	๖๐,๐๐๐.-	-	กองการศึกษา	งดการจัดโครงการ เนื่องจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรค ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)
๙.	แข่งขันกีฬาต่างๆของเทศบาล	มิ.ย. – ก.ค. ๖๓	จัดกิจกรรมการแข่งขัน กีฬาเปตอง			✓	๒๐๐,๐๐๐.-	-	กองการศึกษา	งดการจัดโครงการ เนื่องจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรค ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)
๑๐.	จัดหาอุปกรณ์กีฬาให้ชุมชน	ก.พ. – มี.ค. มิ.ย. – ก.ค. ๖๓	จัดซื้ออุปกรณ์กีฬาให้กับ ชุมชน			✓	๖๕,๐๐๐.-	-	กองการศึกษา	ไม่มีชุมชนแจ้งความ ประสงค์ขอรับการ สนับสนุนอุปกรณ์กีฬา
๑๑.	ปรับปรุง ซ่อมแซมบำรุงรักษา ทรัพย์สิน และปรับปรุง ซ่อมแซมสถานที่ปฏิบัติงาน	ตลอด ปีงบประมาณ	จัดทำการปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงรักษา ทรัพย์สิน งานกีฬา และ งานศาสนาวัฒนธรรม	✓			๓๓๐,๐๐๐.-	๓๒๐,๒๐๐.-	กองการศึกษา	ดำเนินการเป็นไปด้วย ความเรียบร้อย โดย ดำเนินการ ๑. ซ่อมแซมหลังคาบ้าน ลาวศูนย์วัฒนธรรมไทย ทรงดำเขาย้อย ๓ หลัง ๒. ซ่อมแซม เครื่อง ออกกำลังกายและ เครื่องเล่น

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ	รายละเอียดของกิจกรรม	สถานการณ์ดำเนินการ			งบประมาณ		หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน/ เหตุผลที่ไม่สามารถ ดำเนินการตามแผน
				ดำเนินการ แล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	จ่ายจริง		
๑๒.	จัดหาวัสดุ สำหรับใช้ในการ ปฏิบัติงาน	ต.ค. ๖๒} ม.ค. ๖๓, ม.ค. ๖๓, ก.ค. ๖๓	จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ สำหรับใช้ในการ ปฏิบัติงานกีฬา และงานศาสนา	✓			๑๙๔,๐๐๐.-	๖๕,๒๔๓.-	กองการศึกษา	การดำเนินกิจกรรม เป็นไปด้วยความ เรียบร้อย
๑๓.	อุดหนุนการจัดงานพระนครคีรี -เมืองเพชร	ม.ค. ๖๓	สนับสนุนงบประมาณให้ อำเภอเขาย้อยและ จังหวัดเพชรบุรี ดำเนิน กิจกรรม	✓			๗๐,๐๐๐.-	๗๐,๐๐๐.-	กองการศึกษา	การดำเนินงาน เป็นไปด้วยความ เรียบร้อยตาม ระยะเวลาที่กำหนด
๑๔.	อุดหนุนการดำเนินงานของสภา วัฒนธรรมเทศบาลตำบลเขา ย้อยและเครือข่ายวัฒนธรรม	ต.ค. ๖๒	สนับสนุนงบประมาณให้ สภาวัฒนธรรมเทศบาล ตำบลเขาย้อย และเครือข่ายวัฒนธรรม ดำเนินกิจกรรม	✓			๕๐๐,๐๐๐.- บาท	๕๐๐,๐๐๐.- บาท	กองการศึกษา	การดำเนินงาน เป็นไปด้วยความ เรียบร้อย ตาม ระยะเวลาที่กำหนด

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ	รายละเอียดของกิจกรรม	สถานการณ์ดำเนินการ			งบประมาณ		หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน/ เหตุผลที่ไม่สามารถ ดำเนินการตามแผน
				ดำเนินการ แล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	จ่ายจริง		
๑๕.	จัดตั้งศูนย์สุขภาพและ นันทนาการ	เม.ย. – มิ.ย. ๖๓	จัดซื้อ ๑. เครื่องออก กำลังกายกลางแจ้ง ๒. เครื่องออก กำลังกายฟิตเนต ๓. เครื่องเล่นสนาม กลางแจ้ง	✓			๓,๑๕๖,๐๐๐.-	๔๙๘,๐๐๐.-	กองการศึกษา	๑. เครื่องออกกำลัง กายกลางแจ้ง ได้ ดำเนินการจัดซื้อแล้ว มีผู้ซื้อแบบแต่ไม่มีผู้ ยื่นเสนอราคา ๒. เครื่องออกกำลัง กายฟิตเนต ไม่ได้ดำเนินการ จัดซื้อ เนื่องจาก อาคารสถานที่ยัง ไม่ได้รับการปรับปรุง ๓. ได้ดำเนินการ จัดซื้อเครื่องเล่น สนามกลางแจ้ง เรียบร้อยแล้ว
๑๖.	ติดตั้งหลังคาคลุมเครื่องเล่น เครื่องออกกำลังกาย	มิ.ย. – ส.ค. ๖๓	จัดทำคาลังคาคลุมเครื่อง เล่น เครื่องออกกำลังกาย			✓	๖๑๖,๐๐๐.-	-	กองการศึกษา	ยังไม่มีแบบแปลนที่ จะทำการติดตั้ง
	รวม ๑๖ โครงการ						รวม ๖,๐๖๑,๐๐๐.- บาท	รวม ๑,๙๗๓,๔๐๒.- บาท	-	-

บัญชีสรุปการติดตามโครงการ/กิจกรรม
แผนการดำเนินงานเทศบาลตำบลเขาย้อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
(ตุลาคม ๒๕๖๒ – กันยายน ๒๕๖๓)

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ	รายละเอียดของกิจกรรม	สถานการณ์ดำเนินการ			งบประมาณ		หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน/ เหตุผลที่ไม่สามารถ ดำเนินการตามแผน
				ดำเนินการ แล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	จ่ายจริง		
๑.	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน	ส.ค.๖๓	๑.อบรมความรู้การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้แก่เยาวชนกลุ่มเสี่ยง ๒.สรุปประเมินผลโครงการ	✓			๒๐,๐๐๐	๑๒,๑๔๐	กองสาธารณสุขฯ	ดำเนินการเรียบร้อยตามวัตถุประสงค์
๒.	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาระบาดของโรคติดต่ออันตรายอย่างเฉียบพลันและยั่งยืน	มิ.ย.๖๓	๑.รณรงค์การบริโภคเกลือเสริมไอโอดีนในชุมชน ๒.จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การบริโภคเกลือเสริมไอโอดีนในชุมชน ๒.รณรงค์ประชาสัมพันธ์ ๓.สรุปประเมินผลโครงการ	✓			๕,๐๐๐	๒,๘๒๐	กองสาธารณสุขฯ	ดำเนินการเรียบร้อยตามวัตถุประสงค์
๓.	โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	กพ.-ก.ย.๖๓	๑.จัดทำแผนการดำเนินงาน ๒.รณรงค์ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย หยอดทรายอะเบท พ่นหมอกควันในชุมชน โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๓.สรุปประเมินผลโครงการ	✓			๑๗๐,๐๐๐	๑๖๙,๙๙๐	กองสาธารณสุขฯ	ดำเนินการเรียบร้อยตามวัตถุประสงค์

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ	รายละเอียดของกิจกรรม	สถานการณ์ดำเนินการ			งบประมาณ		หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน/ เหตุผลที่ไม่สามารถ ดำเนินการตามแผน
				ดำเนินการ แล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	จ่ายจริง		
๔.	โครงการป้องกันและควบคุม โรคมือเท้า ปาก	พ.ย.-ธ.ค.๖๒	๑.อบรมความรู้การป้องกันและควบคุม โรคมือ เท้า ปาก แก่ผู้ปกครองศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก ในเขตเทศบาล ๒.จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์แผ่นพับ ๓.ป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การป้องกัน โรคมือเท้าปาก ๔.รณรงค์ประชาสัมพันธ์ ๕.สรุปประเมินผลโครงการ	✓			๕,๐๐๐	๔,๖๐๑	กองสาธารณสุขฯ	ดำเนินการเรียบร้อย ตามวัตถุประสงค์
๕.	โครงการณรงค์ป้องกันและ ควบคุมโรคเอดส์ในกลุ่ม เยาวชน	ม.ค.๖๓	๑.ดำเนินการอบรมและกิจกรรมกลุ่ม สัมพันธ์ ๒.สรุปประเมินผลโครงการ	✓			๔๐,๐๐๐	๓๙,๙๔๐	กองสาธารณสุขฯ	ดำเนินการเรียบร้อย ตามวัตถุประสงค์
๖.	โครงการสัตว์ปลอดโรค คน ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	ก.พ.-เม.ย. ๖๓	๑.จัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า วัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็น ๒.ออกหน่วยบริการฉีดวัคซีน ให้แก่สุนัขและแมวในชุมชน ๓.สรุปประเมินผลโครงการ	✓			๑๐๐,๐๐๐	๙๙,๘๐๐	กองสาธารณสุขฯ	ดำเนินการเรียบร้อย ตามวัตถุประสงค์
๗.	โครงการสำรวจข้อมูลจำนวน สัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ (สัตว์ ปลอดโรค คนปลอดภัย จาก โรคพิษสุนัขบ้า)	ธ.ค.๖๒-มิ.ย. ๖๓	๑.สำรวจจำนวนสุนัขและแมว ๒.สรุปผลและเบิกจ่าย	✓			๒๐,๐๐๐	๑๙,๙๙๘	กองสาธารณสุขฯ	ดำเนินการเรียบร้อย ตามวัตถุประสงค์

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ	รายละเอียดของกิจกรรม	สถานการณ์ดำเนินการ			งบประมาณ		หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน/ เหตุผลที่ไม่สามารถ ดำเนินการตามแผน
				ดำเนินการ แล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	จ่ายจริง		
๘.	โครงการอบรมความรู้การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุเทศบาลตำบลเขาย้อย	ต.ค.-พ.ย.๖๒/ ม.ค.,มี.ค. ,ก.ย.๖๓	๑.ดำเนินอบรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ๒.สรุปประเมินผลโครงการ	✓			๕๐,๐๐๐	๒๑,๐๐๐	กองสาธารณสุขฯ	ดำเนินการเรียบร้อยตามวัตถุประสงค์
๙.	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรปฏิบัติงานด้านยาเสพติด	-	๑.เบิกจ่ายเงินให้แก่อำเภอย่อยเพื่อดำเนินกิจกรรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรปฏิบัติงานด้านยาเสพติด ๒.สรุปประเมินผลโครงการ			✓	๓๐,๐๐๐	-	กองสาธารณสุขฯ	อำเภอย่อยไม่ส่งโครงการมาขอรับเงินอุดหนุน
๑๐.	โครงการอุดหนุนหน่วยงานแบบบูรณาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เมื่อได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล	-	๑.ประสานการดำเนินงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ๒.เสนอผู้บริหารอนุมัติโครงการ ๓.จัดทำบันทึกข้อตกลง ๔.เบิกจ่ายเงินงบประมาณ ๕.ติดตามประเมินผล			✓	๕๐,๐๐๐	-	กองสาธารณสุขฯ	ไม่ได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล
๑๑.	โครงการเงินอุดหนุนการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	ก.ค.๖๓	เบิกจ่ายเงินอุดหนุนเข้าบัญชีแต่ละชุมชน	✓			๔๘๐,๐๐๐	๔๘๐,๐๐๐	กองสาธารณสุขฯ	ดำเนินการเรียบร้อยตามวัตถุประสงค์
	รวม ๑๑ โครงการ						๙๗๐,๐๐๐.-	๘๕๐,๒๘๙.-		

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ	รายละเอียดของกิจกรรม	สถานการณ์ดำเนินการ			งบประมาณ		หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน/ เหตุผลที่ไม่ สามารถดำเนินการ ตามแผน
				ดำเนินการ แล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	จ่ายจริง		
๑	โครงการสนับสนุนเงินเบี้ยยังชีพ และเงินเพิ่มพิเศษแก่ผู้สูงอายุ	ต.ค. ๖๒-ส.ค. ๖๓	เพื่อเป็นเงินเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ อัตราแบบ ขั้นบันได ตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยฯ	/			๒๕,๐๐๐,๐๐๐	๒๔,๑๔๗,๘๐๐	กองสวัสดิการ สังคม	
๒	โครงการสนับสนุนเงินเบี้ยยังชีพ ความพิการ	ต.ค. ๖๒-ส.ค. ๖๓	เพื่อเป็นเงินเบี้ยความ พิการ ตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยฯ	/			๔,๑๐๐,๐๐๐	๓,๔๑๙,๒๐๐	กองสวัสดิการ สังคม	
๓	โครงการสนับสนุนเงินเบี้ยยังชีพ ผู้ป่วยเอดส์	ต.ค. ๖๒-ส.ค. ๖๓	เพื่อเป็นเงินช่วยเหลือ เบี้ย ยังชีพผู้ป่วยเอดส์	/			๑๕๐,๐๐๐	๑๔๗,๕๐๐	กองสวัสดิการ สังคม	
๔	โครงการสนับสนุนเงินเบี้ยยังชีพ ความพิการ	ต.ค. ๖๒-ส.ค. ๖๓	เพื่อเป็นเงินสมทบกองทุน สวัสดิการชุมชน			/	๑๐๐,๐๐๐	-	กองสวัสดิการ สังคม	ไม่มีกองทุนขอรับ การสมทบฯ
	รวม ๔ โครงการ						๒๙,๕๑๔,๐๐๐	๒๗,๗๑๔,๕๐๐		

บัญชีสรุปการติดตามโครงการ/กิจกรรม
แผนการดำเนินงานเทศบาลตำบลเขาย้อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
(ตุลาคม ๒๕๖๒ – กันยายน ๒๕๖๓)

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ	รายละเอียดของกิจกรรม	สถานการณ์ดำเนินการ			งบประมาณ		หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน/ เหตุผลที่ไม่สามารถ ดำเนินการตามแผน
				ดำเนินการ แล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	จ่ายจริง		
๑	โครงการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่แนวทางเศรษฐกิจ พอเพียงและโครงการ พระราชดำริด้านการเกษตร	มิ.ย.๖๓				✓	๑๐๐,๐๐๐	-	สำนักปลัดฯ	งดการจัดโครงการ เนื่องจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโร นา ๒๐๑๙ (COVID- ๑๙)
๒	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรม พืช อันเนื่องมาจาก พระราชดำริ	มิ.ย.๖๓				✓	๒๐,๐๐๐	-	สำนักปลัดฯ	งดการจัดโครงการ เนื่องจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโร นา ๒๐๑๙ (COVID- ๑๙)
	รวม ๒ โครงการ						๑๒๐,๐๐๐	-		

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ	รายละเอียดของกิจกรรม	สถานการณ์ดำเนินการ			งบประมาณ		หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน/ เหตุผลที่ไม่สามารถ ดำเนินการตามแผน
				ดำเนินการ แล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	จ่ายจริง		
๑.	โครงการส่งเสริมอาชีพพระยาสันสู่ชุมชน	ส.ค.๖๓	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมอาชีพพระยาสันสู่ชุมชน เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุในการฝึกอบรม ค่าพาหนะเดินทาง ค่าเช่าที่พัก ค่าสมนาคุณสำหรับการฝึกอบรม และ ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับโครงการนี้	✓			๒๐,๐๐๐	๑๐,๗๖๒	กองสวัสดิการสังคม	
๒.	โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพผู้สูงอายุ	ส.ค.๖๓	เป็นค่าใช้จ่ายโครงการฟื้นฟูอาชีพผู้สูงอายุ เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุในการฝึกอบรม วัสดุสนับสนุนส่วนที่เกี่ยวข้อง ค่าพาหนะเดินทาง ค่าเช่าที่พักค่าสมนาคุณสำหรับการฝึกอบรมและค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับโครงการนี้	✓			๑๐,๐๐๐	๘,๒๗๕	กองสวัสดิการสังคม	

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ	รายละเอียดของกิจกรรม	สถานการณ์ดำเนินการ			งบประมาณ		หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน/ เหตุผลที่ไม่ สามารถดำเนินการ ตามแผน
				ดำเนินการ แล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	จ่ายจริง		
๓.	โครงการส่งเสริมและพัฒนา อาชีพคนพิการ	ส.ค. ๖๓	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการฟื้นฟูและ พัฒนาอาชีพคนพิการ เพื่อจ่ายเป็น ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่า วัสดุในการฝึกอบรม วัสดุสนับสนุนที่ เกี่ยวเนื่อง ค่าป้ายโครงการ ค่าพาหนะ เดินทาง ค่าเช่าที่พัก ค่าสมนาคุณ สำหรับการฝึกอบรมและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการนี้	✓			๑๐,๐๐๐	๕,๔๓๗	กอง สวัสดิการ สังคม	
๔.	โครงการสนับสนุนกลุ่มสตรี และแม่บ้าน	พ.ค.๖๓	เป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนกลุ่มสตรี ให้มีอาชีพและความรู้ ในการป้องกัน ตนเองจากภัยสังคม จัดทำแผนส่งเสริม คุณภาพชีวิต สตรี เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ ในการ ฝึกอบรมสนับสนุนที่เกี่ยวข้อง ค่า พาหนะเดินทาง ค่าเช่าที่พัก ค่า สมนาคุณสำหรับการฝึกอบรมและ ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับโครงการนี้			✓	๑๐,๐๐๐	-	กอง สวัสดิการ สังคม	-เนื่องจากติดปัญหา โรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา ๒๐๑๙
	รวม ๔ โครงการ						๕๐,๐๐๐	๒๔,๔๗๔		

บัญชีสรุปการติดตามโครงการ/กิจกรรม
แผนการดำเนินงานเทศบาลตำบลเขาย้อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
(ตุลาคม ๒๕๖๒ – กันยายน ๒๕๖๓)

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ	รายละเอียดของกิจกรรม	สถานการณ์ดำเนินการ			งบประมาณ		หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน/ เหตุผลที่ไม่สามารถ ดำเนินการตามแผน
				ดำเนินการ แล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	จ่ายจริง		
๑.	โครงการตรวจสอบ สารปนเปื้อนในอาหาร	พ.ย.-ธ.ค๖๒/ ม.ค.๖๓/ มี.ค.-พ.ค.๖๓	๑.ตรวจสอบสารปนเปื้อนในอาหาร ๔ ชนิด ได้แก่ บอร์แรก, สารฟอกขาว, สารกันรา และฟอร์มาลิน และสาร โพลาร์ในน้ำมันทอดซ้ำ ๒.กลุ่มตัวอย่างที่ตรวจสอบ ได้แก่ ร้านอาหาร แผงลอยจำหน่ายอาหาร ร้านชำ และแผงลอย จำหน่ายอาหารสดและแปรรูป ๓.สรุปผลโครงการ	✓			๕,๐๐๐	-	กองสาธารณสุข	ดำเนินการเรียบร้อย ตามวัตถุประสงค์ โดยไม่ใช้งบประมาณ
๒.	โครงการตรวจวัด คุณภาพน้ำผิวดิน	ธ.ค.๖๒- ก.ย.๖๓	๑.ตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน ตามแหล่งน้ำ สาธารณะ และแสดงผลให้ประชาชนทราบแห่ง ละ ๑ ครั้ง/เดือน ๒.ตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน ตามแหล่งน้ำ สาธารณะที่อยู่ใกล้สถานประกอบการ กรณี มีเหตุรำคาญ เพื่อใช้แก้ไขปัญหาน้ำเสียจาก สถานประกอบการ ๓.สรุปผลโครงการ	✓			๑๐,๐๐๐	-	กองสาธารณสุข	ดำเนินการเรียบร้อย ตามวัตถุประสงค์ โดยไม่ใช้งบประมาณ

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ	รายละเอียดของกิจกรรม	สถานการณ์ดำเนินการ			งบประมาณ		หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน/ เหตุผลที่ไม่สามารถ ดำเนินการตามแผน
				ดำเนินการ แล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	จ่ายจริง		
๓.	โครงการตรวจสอบ ประกอบกิจการด้าน อาหาร ตามมาตรฐาน อาหารสะอาด รสชาติ อร่อย (Clean Food Good Taste)	ต.ค.-ธ.ค. ๖๒/ม.ค.๖๓	๑.ตรวจร้านอาหาร ตามข้อกำหนด ๑๕ ข้อ ของกรมอนามัยและตรวจหาเชื้อแบคทีเรีย อย่างง่ายตามมาตรฐาน CFGT ๒.ตรวจแผงลอยจำหน่ายอาหาร ตาม ข้อกำหนด ๑๒ ข้อ ของกรมอนามัยและ ตรวจหาเชื้อแบคทีเรียอย่างง่ายตามมาตรฐาน CFGT ๓.ตรวจโรงอาหารในโรงเรียน โรงงาน ตาม ข้อกำหนด ๓๐ ข้อ ของกรมอนามัย และ ตรวจหาเชื้อแบคทีเรียอย่างง่ายตามมาตรฐาน CFGT ๔.ร้านอาหาร แผงลอยจำหน่ายอาหาร และโรง อาหารในโรงเรียน โรงงาน ที่ผ่านมาตรฐานจะ ได้รับป้าย Clean Food Good Taste ๕.สรุปประเมินผลโครงการ	✓			๑๐,๐๐๐	๘,๒๕๐	กองสาธารณสุข	ดำเนินการเรียบร้อย ตามวัตถุประสงค์

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ	รายละเอียดของกิจกรรม	สถานการณ์ดำเนินการ			งบประมาณ		หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน/ เหตุผลที่ไม่สามารถ ดำเนินการตามแผน
				ดำเนินการ แล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	จ่ายจริง		
๔.	โครงการตรวจสอบ ประกอบการขนาดใหญ่	พ.ย.-ธ.ค. ๖๒/ม.ค.๖๓	๑.จัดทำแผนตรวจ ๒.ออกตรวจร่วมกับ กองคลัง , กองช่าง , สำนักปลัด ๓.สรุปผลโครงการ	✓			-	-	กองสาธารณสุขฯ	ดำเนินการเรียบร้อย ตามวัตถุประสงค์ โดยไม่ใช้งบประมาณ
๕.	โครงการตรวจสอบ ประกอบกิจการรายย่อย	ต.ค.๖๒/ เม.ย.๖๓	๑.จัดทำแผนตรวจ ๒.ออกตรวจตามแผนร่วมกับกองคลัง ๓.สรุปผลโครงการ	✓			-	-	กองสาธารณสุขฯ	ดำเนินการเรียบร้อย ตามวัตถุประสงค์ โดยไม่ใช้งบประมาณ
๖.	โครงการตรวจตู้น้ำดื่ม หยอดเหรียญอัตโนมัติ	ต.ค.-พ.ย.๖๒	๑.จัดทำแผนตรวจ ๒.ออกตรวจตามแผน ๓.สรุปผลโครงการ	✓			-	-	กองสาธารณสุขฯ	ดำเนินการเรียบร้อย ตามวัตถุประสงค์ โดยไม่ใช้งบประมาณ
	รวม ๖ โครงการ						๒๕,๐๐๐	๘,๒๕๐		

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ	รายละเอียดของกิจกรรม	สถานการณ์ดำเนินการ			งบประมาณ		หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน/ เหตุผลที่ไม่สามารถ ดำเนินการตามแผน
				ดำเนินการ แล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	จ่ายจริง		
๑.	โครงการปรับปรุง สถานที่กำจัดขยะ มูลฝอย	มี.ค.-เม.ย. ๖๓/ก.ค.- ก.ย.๖๓	๑.ดำเนินการจัดซื้อวัสดุในการปรับปรุง สถานที่ทิ้งขยะมูลฝอย อาทิเช่น หินคลุก ,ดินลูกรัง,หินผุ,กากยางมะตอย ฯลฯ ใน การปรับพื้นผิวถนน/ที่ถ่ายเทขยะ,ฝังกลบ ขยะและอื่นๆ ๒.สรุปผลโครงการ	✓			๓๐๐,๐๐๐	๒๘๕,๐๐๐	กองสาธารณสุขฯ	ดำเนินการเรียบร้อย ตามวัตถุประสงค์
	รวม ๑ โครงการ						๓๐๐,๐๐๐	๒๘๕,๐๐๐		

๔.๓ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ	รายละเอียดของกิจกรรม	สถานการณ์ดำเนินการ			งบประมาณ		หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน/ เหตุผลที่ไม่สามารถ ดำเนินการตามแผน
				ดำเนินการ แล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	จ่ายจริง		
๑.	โครงการการมีส่วนร่วม ของประชาชนในการ พัฒนาสิ่งแวดล้อม	ต.ค.๖๒	๑.จัดกิจกรรมจิตอาสาร่วมกับชุมชน ๑ เดือน/ครั้ง หรือ ๒ เดือน/ครั้ง ๒.ประชาสัมพันธ์โครงการแก่ชุมชน จำนวน ๒๔ ชุมชน ให้ร่วมดำเนินกิจกรรมพัฒนารักษา ความสะอาดในชุมชน ตามวันสำคัญของ สถาบันพระมหากษัตริย์ ๓.ดำเนินการพัฒนาชุมชน/หมู่บ้าน ตามโอกาส ต่าง ๆ หรือตามนโยบาย/ยุทธศาสตร์ของ ภาครัฐ ๔.สรุปผลโครงการ	✓			๒๐,๐๐๐	-	กองสาธารณสุขฯ	ดำเนินการเรียบร้อย ตามวัตถุประสงค์ โดยไม่ใช้งบประมาณ
๒.	โครงการคัดแยกขยะมูลฝอย ตามหลัก ๓Rs	มิ.ย.-ก.ค.๖๓	๑.ประชาสัมพันธ์โครงการ ๒.จัดทำเอกสาร แผ่นพับ ป้ายประชาสัมพันธ์ ๓.ประชุม/สาธิต/อบรม/ตรวจติดตาม ๔.สรุปผลโครงการ	✓			๓๐,๐๐๐	๙,๑๐๐	กองสาธารณสุขฯ	ดำเนินการเรียบร้อย ตามวัตถุประสงค์
๓.	โครงการจังหวัดเพชรบุรี สะอาดเทศบาลตำบลเขาย้อย	พ.ย.๖๒/ม.ค. ๖๓/มี.ค.๖๓/ พ.ค.๖๓/ก.ค. ๖๓/ก.ย.๖๓	๑.ประชาสัมพันธ์โครงการ ๒.จัดทำเอกสาร แผ่นพับ ป้ายประชาสัมพันธ์ ๓.ประชุม/สาธิต/อบรม/ตรวจติดตาม ๔.เก็บขยะอันตราย ๕.สรุปผลโครงการ	✓			๕๐,๐๐๐	๔,๒๑๖	กองสาธารณสุขฯ	ดำเนินการเรียบร้อย ตามวัตถุประสงค์
๔.	โครงการอบรมสุขาภิบาล อาหาร	ก.ค.๖๓	๑.เชิญผู้ประกอบการร้านอาหาร แผงลอยจำหน่าย อาหาร และโรงอาหาร โรงงาน เป้าหมาย ๕๐ คน ๒.จัดอบรม/ประชุม/สาธิต ๓.สรุปผลโครงการ	✓			๒๐,๐๐๐	-	กองสาธารณสุขฯ	ดำเนินการเรียบร้อย ตามวัตถุประสงค์ โดยไม่ใช้งบประมาณ
	รวม ๔ โครงการ						๑๒๐,๐๐๐	๑๓,๓๑๖		

บัญชีสรุปการติดตามโครงการ/กิจกรรม

แผนการดำเนินงานเทศบาลตำบลเขาย้อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

(ตุลาคม ๒๕๖๒ – กันยายน ๒๕๖๓)

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการเมือง – การบริหาร

๕.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ	รายละเอียดของกิจกรรม	สถานการณ์ดำเนินการ			งบประมาณ		หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน/ เหตุผลที่ไม่สามารถ ดำเนินการตามแผน
				ดำเนินการ แล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	จ่ายจริง		
๑	โครงการกิจกรรม ๕ ส.	เม.ย.-๖๓	๑. ประชุมวางแผนดำเนินงาน ๒. จัดทำโครงการเสนอผู้บริหาร ๓. จัดทำโครงการตามแผน ๔. สรุปประเมินผล	✓			๒,๐๐๐	๓๐๐	สำนักปลัดฯ	
๒	โครงการบริการประชาชน เคลื่อนที่	พ.ย.-ธ.ค. ๒๕๖๓	๑. ประชุมวางแผนดำเนินงาน ๒. จัดทำโครงการเสนอผู้บริหาร ๓. จัดทำโครงการตามแผน ๔. เบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายต่างๆ ๕. สรุปประเมินผล	✓			๓๐,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	สำนักปลัดฯ	
๓	โครงการปกป้องสถาบัน สำคัญของชาติ	ต.ค.,ธ.ค.๖๒ มิ.ย.-ส.ค.๖๓	๑. ประชุมวางแผนดำเนินงาน ๒. จัดทำโครงการเสนอผู้บริหาร ๓. จัดทำโครงการตามแผน ๔. เบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายต่างๆ ๕. สรุปประเมินผล	✓			๑๐๐,๐๐๐	๓,๖๐๐	สำนักปลัดฯ	

๕.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ	รายละเอียดของกิจกรรม	สถานการณ์ดำเนินการ			งบประมาณ		หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน/ เหตุผลที่ไม่สามารถ ดำเนินการตามแผน
				ดำเนินการ แล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	จ่ายจริง		
๔	โครงการศูนย์ช่วยเหลือ ประชาชน	ต.ค.๖๒-ก.ย.	๑. ประชุมวางแผนดำเนินงาน ๒. จัดทำโครงการเสนอผู้บริหาร ๓. จัดทำโครงการตามแผน ๔. เบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายต่างๆ ๕. สรุปประเมินผล			✓	๓๐,๐๐๐	-	สำนักปลัดฯ	ไม่มีผู้ร้องขอรับ ความช่วยเหลือ
๕	โครงการส่งเสริมคุณธรรม และพัฒนาคุณภาพชีวิตของ บุคลากรในองค์กร	พ.ค.๖๓	๑. ประชุมวางแผนดำเนินงาน ๒. จัดทำโครงการเสนอผู้บริหาร ๓. จัดทำโครงการตามแผน ๔. เบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายต่างๆ ๕. สรุปประเมินผล	✓			๑๕,๐๐๐	๑๓,๘๐๐	สำนักปลัดฯ	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
๖	โครงการอบรมพัฒนา ประสิทธิภาพ พนักงาน เทศบาล ลูกจ้างประจำ และ พนักงานจ้าง	ต.ค. – ม.ค.	๑. ประชุมวางแผนดำเนินงาน ๒. จัดทำโครงการเสนอผู้บริหาร ๓. จัดทำโครงการตามแผน ๔. เบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายต่างๆ ๕. สรุปประเมินผล	✓			๕๐,๐๐๐	๓๐๐	สำนักปลัดฯ	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
๗	โครงการส่งเสริมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตใน การปฏิบัติงาน	ต.ค. – ม.ค.	๑. ประชุมวางแผนดำเนินงาน ๒. จัดทำโครงการเสนอผู้บริหาร ๓. จัดทำโครงการตามแผน ๔. เบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายต่างๆ ๕. สรุปประเมินผล	✓			๒๐,๐๐๐	๘,๑๐๐	สำนักปลัดฯ	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

๕.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ	รายละเอียดของกิจกรรม	สถานการณ์ดำเนินการ			งบประมาณ		หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน/ เหตุผลที่ไม่สามารถ ดำเนินการตามแผน
				ดำเนินการ แล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	จ่ายจริง		
๘	โครงการอบรมพัฒนา ศักยภาพของผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่น	ก.ย.๒๕๖๓	๑. ประชุมวางแผนดำเนินงาน ๒. จัดทำโครงการเสนอผู้บริหาร ๓. จัดทำโครงการตามแผน ๔. เบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายต่างๆ ๕. สรุปประเมินผล	✓			๓๐,๐๐๐	๑,๕๐๐	สำนักปลัดฯ	ดำเนินการเรียบร้อย
๙	โครงการเวทีประชาคม ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ ประชาชนในการพัฒนา ท้องถิ่น	พ.ค.-มิ.ย. ๒๕๖๓		✓			๓๐,๐๐๐	๒,๐๙๐	สำนักปลัดฯ	ดำเนินการเรียบร้อย
๑๐	โครงการติดตั้งเสาส่งสัญญาณ พร้อมอุปกรณ์รับ-ส่งสัญญาณ (ปี งบ.๖๒)	ธ.ค. - มี.ค.	ติดตั้งเสาส่งสัญญาณพร้อม อุปกรณ์รับ-ส่งสัญญาณ จำนวน ๑๔ จุด พร้อม ห้องควบคุมการส่งเสียงตาม สาย ๑ ห้อง พร้อม เครื่องปรับอากาศ		✓		๓,๕๐๐,๐๐๐	-	สำนักปลัดฯ	กันเงินตัด ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ไป ๒๕๖๔ (ผู้เสนอราคาขาด คุณสมบัติ)
๑๑	โครงการประชาสัมพันธ์ในการ เสียภาษี	ต.ค.๒๕๖๒	จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ในการ เสียภาษี จำนวน ๕ ป้าย	✓			๕,๐๐๐	๓,๗๕๐	กองคลัง	ดำเนินการเรียบร้อย
๑๒	โครงการอบรมให้ความรู้ด้าน ภาษีแก่ผู้ประกอบการ	ก.ค.-ก.ย. ๒๕๖๓	อบรมให้ความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติตาม ระเบียบ			✓	๑๐,๐๐๐	-	กองคลัง	เนื่องจาก สถานการณ์โควิด- ๑๙

๕.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ	รายละเอียดของกิจกรรม	สถานการณ์ดำเนินการ			งบประมาณ		หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน/ เหตุผลที่ไม่สามารถ ดำเนินการตามแผน
				ดำเนินการ แล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	จ่ายจริง		
๑๓	โครงการอบรมเพิ่ม ประสิทธิภาพแก่ คณะกรรมการจัดซื้อ-จัดจ้าง ภาคประชาชนและเจ้าหน้าที่	ก.ค.-ก.ย. ๒๕๖๓	อบรมให้ความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติตาม ระเบียบ			✓	๑๗,๖๐๐	-	กองคลัง	เนื่องจาก สถานการณ์โควิด- ๑๙
	รวม ๑๓ โครงการ						๓,๘๓๙,๖๐๐	๒๙,๕๔๐		

๕.๒ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ	รายละเอียดของกิจกรรม	สถานการณ์ดำเนินการ			งบประมาณ		หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน/ เหตุผลที่ไม่สามารถ ดำเนินการตามแผน
				ดำเนินการ แล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	จ่ายจริง		
๑.	โครงการพัฒนาศักยภาพ แกนนำสุขภาพเทศบาลตำบล เขาย้อย	พ.ย.๖๒/ มี.ค.๖๓/ ส.ค.๖๓	๑.อบรมฟื้นฟูความรู้การส่งเสริม สุขภาพ ป้องกันโรค ๒.วางแผนการดำเนินงานใน ชุมชน ๓.สรุปประเมินผลโครงการ	✓			๕๐,๐๐๐	๒๗,๗๔๐	กอง สาธารณสุขฯ	ดำเนินการ เรียบร้อยตาม วัตถุประสงค์
๒.	โครงการพัฒนางาน สาธารณสุขมูลฐานชุมชน	ม.ค.๖๓	เบิกจ่ายเงินอุดหนุนเข้าบัญชีแต่ ละชุมชน	✓			๑๘๐,๐๐๐	๑๘๐,๐๐๐	กอง สาธารณสุขฯ	ดำเนินการ เรียบร้อยตาม วัตถุประสงค์
๓	โครงการโครงการแก้ไข ปัญหาที่อยู่อาศัยแก่ ประชาชน	ต.ค.๖๒ ก.พ.-ก.ย. ๖๓	เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุในการ ก่อสร้าง หรือซ่อมแซมที่อยู่อาศัย ให้แก่ประชาชน ที่ประสบปัญหา ความเดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัย เช่น ไม้ หิน ปูน อิฐ ทราย เป็นต้น ตามแผนพัฒนาเทศบาลประจำปี ๒๕๖๒ (เพิ่มเติมแผนครั้งที่ ๓)	✓			๓๐๐,๐๐๐	๒๗,๗๐๐	กองสวัสดิการ สังคม	- ดำเนินการ ๓ ราย - รายชื่อยังไม่ผ่าน ประชาคมหมู่บ้าน ๑ ราย

๕.๒ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ	รายละเอียดของกิจกรรม	สถานการณ์ดำเนินการ			งบประมาณ		หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน/ เหตุผลที่ไม่สามารถ ดำเนินการตามแผน
				ดำเนินการ แล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	จ่ายจริง		
๔	โครงการครอบครัวอบอุ่น	ธ.ค.๖๒	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการครอบครัวอบอุ่น กิจกรรมเสริมสร้างพันธภาพที่ดีในครอบครัวและชุมชน ปรากฏตามแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปี เป็นค่าวิทยากรและทีมงาน ค่าอาหาร ค่ายานพาหนะเดินทาง ค่าเอกสาร คู่มือและ ค่าประชาสัมพันธ์ ค่าธรรมเนียม ค่าการแสดงเวที ประกอบเครื่องเสียงหรืออื่นใดที่เกิดจากการดำเนินงาน	✓			๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	กองสวัสดิการสังคม	
๕	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการชุมชนและที่ปรึกษาชุมชน	ต.ค.๖๒ธ.ค. ๖๒ ก.พ.๖๓ เม.ย.๖๓ มิ.ย.๖๓ ก.ย.๖๓	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมประจำเดือนโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการชุมชนและที่ปรึกษาชุมชน เช่น ค่าวิทยากรค่าอาหาร เครื่องดื่มและค่าพาหนะเดินทาง ค่าวัสดุในการประชุมและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับโครงการนี้	✓			๕๐,๐๐๐	-	กองสวัสดิการสังคม	- ไม่ได้ใช้งบประมาณ

๕.๒ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ	รายละเอียดของกิจกรรม	สถานการณ์ดำเนินการ			งบประมาณ		หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน/ เหตุผลที่ไม่สามารถ ดำเนินการตามแผน
				ดำเนินการ แล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	จ่ายจริง		
๖	โครงการพัฒนาศักยภาพและ เครือข่ายการดำเนิน งานสตรี เด็กและเยาวชนเพื่อลด ปัญหาสังคม	มี.ค.- เม.ย. ๖๓	เป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนา ศักยภาพและเครือข่ายการ ดำเนินงานสตรี เด็กและเยาวชน เพื่อลดปัญหาสังคมและเพิ่มขีด ความสามารถในการป้องกันการ กระทำความรุนแรงต่อเด็กและ สตรี โดยสร้างความเข้มแข็งให้แก่ สตรีและเด็ก เสริมสร้างภาวะผู้นำ ให้แก่สตรีในชุมชน การให้ความรู้ เพื่อพัฒนาครอบครัว เป็นค่า วิทยากรและทีมงาน ค่าอาหาร ค่าพาหนะเดินทาง ค่าเอกสาร คู่มือ ค่าประชาสัมพันธ์ ค่าธรรมเนียมหรืออื่นใดที่เกิดจาก การดำเนินงานช่วยเหลือเด็กและ สตรีให้พ้นจากความเดือดร้อน และความรุนแรง			✓	๒๐,๐๐๐	-	กองสวัสดิการ สังคม	-เนื่องจากติดปัญหา โรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา ๒๐๑๙

๕.๒ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ	รายละเอียดของกิจกรรม	สถานการณ์ดำเนินการ			งบประมาณ		หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน/ เหตุผลที่ไม่สามารถ ดำเนินการตามแผน
				ดำเนินการ แล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	จ่ายจริง		
๗	โครงการสงเคราะห์ ผู้ด้อยโอกาส	ต.ค.๖๒ – ก.ย.๖๓	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ สงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส เช่น เงิน ช่วยเหลือหรือวัสดุอุปกรณ์สำหรับ ช่วยเหลือสนับสนุน ตาม ยุทธศาสตร์การแก้ปัญหาสังคมและ ความยากจนของรัฐบาลหรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรืออย่างอื่น ตามความเดือดร้อนและจำเป็นของ ผู้ด้อยโอกาสที่ขอรับการสงเคราะห์			✓	๑๕,๐๐๐	-	กองสวัสดิการ สังคม	- เนื่องจากไม่มี ผู้ด้อยโอกาสร้องขอ และติดปัญหาความ ซ้ำซ้อนอำนาจ หน้าที่ของ หน่วยงาน
๘	โครงการส่งเสริมสนับสนุน การจัดทำแผนชุมชน	ก.พ.-พ.ค. ๖๓	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริม และสนับสนุนการจัดทำแผน ชุมชน สำหรับใช้จ่ายในการจัดทำ แผนชุมชนเช่น ค่าตอบแทนการ ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่า วัสดุสำนักงาน ค่าอาหารและ เครื่องดื่ม ค่าของขวัญของที่ระลึก สำหรับหน่วยงานหรือวิทยากร หรือบุคคลที่เข้าร่วมกิจกรรม ใ้ จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนการ จัดทำแผนชุมชนพึ่งตนเอง ค่า เอกสารเข้าเล่มและอื่นๆที่ เกี่ยวเนื่องกับโครงการนี้	✓			๑๕,๐๐๐	๑๔,๓๔๖	กองสวัสดิการ สังคม	

๕.๒ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ	รายละเอียดของกิจกรรม	สถานการณ์ดำเนินการ			งบประมาณ		หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน/ เหตุผลที่ไม่สามารถ ดำเนินการตามแผน
				ดำเนินการ แล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	จ่ายจริง		
๙	โครงการส่งเสริมและ สนับสนุนประชาธิปไตยใน ชุมชน	ก.พ.-มี.ค. ๖๓	เป็นค่า สนับสนุนและส่งเสริม กระบวนการประชาธิปไตยชุมชน จ่ายเป็นค่าอาหาร อาหารว่างและ เครื่องดื่ม วัสดุสนับสนุนที่ เกี่ยวเนื่อง ค่าพาหนะเดินทาง ค่า วิทยากร ค่าเช่าที่พัก ค่าสมนาคุณ สำหรับการฝึกอบรมและ ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับ โครงการนี้			✓	๕,๐๐๐	-	กองสวัสดิการ สังคม	-เนื่องจากติดปัญหา โรคติดเชื้อไวรัสโค โรน่า ๒๐๑๙
๑๐	โครงการจัดตั้งศูนย์พัฒนา และส่งเสริมอาชีพให้แก่ ประชาชน	ต.ค.๖๒- ก.ย.๖๓	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง และต่อเติมอาคารศูนย์และเป็น ค่าใช้จ่ายในการจัดทำป้ายอาคาร ข่าวประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ในการส่งเสริมอาชีพ ค่าอาหาร อาหารว่างและ เครื่องดื่ม และการสนับสนุนวัสดุ อื่นๆที่เกี่ยวข้อง ค่าวิทยากร ค่า พาหนะเดินทาง ค่าสมนาคุณ สำหรับการฝึกอบรมและค่าใช้จ่าย อื่นๆที่เกี่ยวข้องกับโครงการนี้			✓	๒๐๐,๐๐๐	-	กองสวัสดิการ สังคม	- เนื่องจากไม่มีที่ทำ การศูนย์

๕.๒ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ	รายละเอียดของกิจกรรม	สถานการณ์ดำเนินการ			งบประมาณ		หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน/ เหตุผลที่ไม่สามารถ ดำเนินการตามแผน
				ดำเนินการ แล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	จ่ายจริง		
๑๑	โครงการฟื้นฟูความรู้แก่ คณะกรรมการชุมชนที่ ปรึกษาชุมชน	-	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฟื้นฟู ความรู้ เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ ในการฝึกอบรม วัสดุสนับสนุนที่ เกี่ยวเนื่อง ค่าสมนาคุณสำหรับ การฝึกอบรม ค่าธรรมเนียมต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ			/	๕๐,๐๐๐	-	กองสวัสดิการ สังคม	-เนื่องจากติดปัญหา โรคติดเชื้อไวรัสโค โรนา ๒๐๑๙และ อยู่ในช่วงใกล้ เลือกตั้ง
๑๒	โครงการสำรวจและจัดทำ คู่มือประจำบ้าน	ต.ค.๖๒- ก.ย.๖๓	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำรวจโครงการ สำรวจและจัดทำคู่มือประจำบ้าน เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสำรวจ และบันทึกข้อมูล ค่าตอบแทน ผู้สำรวจข้อมูล ค่าประชาสัมพันธ์ ค่าสมุดคู่มือประชาชน			/	๑๕๐,๐๐๐	-	กองสวัสดิการ สังคม	- เนื่องจากบุคลากร ไม่เพียงพอ
๑๓	โครงการสำรวจและจัดทำ แผนที่ชุมชน	ต.ค.๖๒- ก.ย.๖๓	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสำรวจ และจัดทำแผนที่ชุมชน เพื่อเป็น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่า วัสดุในการจัดทำวัสดุสนับสนุน อื่นๆที่เกี่ยวข้องกับโครงการนี้			/	๖๐,๐๐๐	-	กองสวัสดิการ สังคม	-เนื่องจากติดปัญหา โรคติดเชื้อไวรัสโค โรนา ๒๐๑๙
	รวม ๑๓ โครงการ						๑,๑๑๕,๐๐๐	๒๖๙,๗๘๖		

บัญชีสรุปการติดตามโครงการ/กิจกรรม
แผนการดำเนินงานเทศบาลตำบลเขาย้อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
(ตุลาคม ๒๕๖๒ – กันยายน ๒๕๖๓)

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

๖.๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ	รายละเอียดของกิจกรรม	สถานการณ์ดำเนินการ			งบประมาณ		หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน/ เหตุผลที่ไม่สามารถ ดำเนินการตามแผน
				ดำเนินการ แล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	จ่ายจริง		
๑	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ การป้องกันและระงับอัคคีภัย เบื้องต้นแก่ประชาชน	พ.ย.๒๕๖๒ ม.ค.,มี.ค., พ.ค. ๒๕๖๓	จัดฝึกอบรมให้ความรู้ การป้องกัน และระงับอัคคีภัยแก่ประชาชน	✓			๕๐,๐๐๐	๔,๕๕๓.๓๐	สำนักปลัดฯ	ดำเนินการ เรียบร้อยตามแผน
๒	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพใน การป้องกันและระงับอัคคีภัย ให้กับพนักงานดับเพลิง พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง	ธ.ค.๒๕๖๒ ก.พ.,เม.ย. ๒๕๖๓	จัดฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพในการ ป้องกันและระงับอัคคีภัยให้กับ พนักงานดับเพลิง พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง			✓	๓๐,๐๐๐	-	สำนักปลัดฯ	เนื่องจากติดปัญหา โรคติดเชื้อไวรัสโค โรน่า ๒๐๑๙
๓	การรณรงค์รักษาความ สะอาดเรียบร้อย	ต.ค.๒๕๖๒- ก.ย.๒๕๖๓	จัดให้มีการทำความสะอาดตลาด นัด	✓			-	-	งานเทศกิจ	ดำเนินการ เรียบร้อยตามแผน
๔	การตรวจแนะนำ ผู้ประกอบการค้า หาบเร่ แผงลอย	ต.ค.๒๕๖๒- ก.ย.๒๕๖๓	ออกประชาสัมพันธ์ให้คำแนะนำ ผู้ประกอบการค้า หาบเร่ แผง ลอย	✓			-	-	งานเทศกิจ	ดำเนินการ เรียบร้อยตามแผน

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

๖.๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ	รายละเอียดของกิจกรรม	สถานการณ์ดำเนินการ			งบประมาณ		หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน/ เหตุผลที่ไม่สามารถ ดำเนินการตามแผน
				ดำเนินการ แล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	จ่ายจริง		
๕	การให้บริการข้อมูลแรงงาน ต่างด้าว	ต.ค.๒๕๖๒- ก.ย.๒๕๖๓	จัดให้บริการข้อมูลแรงงานต่าง ด้าว	✓			-	-	งานทะเบียน ราษฎร	ดำเนินการ เรียบร้อยตามแผน
๖	ตรวจสอบตาม พ.ร.บ. ทะเบียนราษฎร	ต.ค.๒๕๖๒- ก.ย.๒๕๖๓	ออกตรวจสอบจำนวนแรงงานต่างด้าว	✓			-	-	งานทะเบียน ราษฎร	ดำเนินการ เรียบร้อยตามแผน
	รวม ๖ โครงการ						๘๐,๐๐๐	๔,๕๕๓.๓๐		

บัญชีสรุปการติดตามโครงการ/กิจกรรม
แผนการดำเนินงานเทศบาลตำบลเขาย้อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
(ตุลาคม ๒๕๖๒ – กันยายน ๒๕๖๓)

บัญชีครุภัณฑ์

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ครุภัณฑ์สำนักงาน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน	รายละเอียด ของกิจกรรม	สถานการณ์ดำเนินการ			งบประมาณ		หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน/เหตุผลที่ไม่ สามารถดำเนินการตามแผน
				ดำเนินการ แล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	จ่ายจริง		
๑.	จัดซื้อตู้โชว์สินค้าไม้ – กระจก ๔ ชั้น	เม.ย. – มิ.ย. ๖๓	จัดซื้อตู้โชว์สินค้าไม้- กระจก ๔ ชั้น จำนวน ๔ ตู้	✓			๕๑,๐๐๐.-	๓๔,๐๐๐.-	กองการศึกษา	ดำเนินการจัดซื้อเรียบร้อยแล้ว
๒.	จัดซื้อตู้โชว์สินค้าไม้ - กระจก ๕ เหลี่ยม	เม.ย. – มิ.ย. ๖๓	จัดซื้อตู้โชว์สินค้าไม้- กระจก ๕ เหลี่ยม จำนวน ๓ ตู้	✓			๔๕,๐๐๐.-	๒๓,๗๐๐.-	กองการศึกษา	ดำเนินการจัดซื้อเรียบร้อยแล้ว
๓.	จัดซื้อโปสเตอร์	มี.ค. – พ.ค๓	จัดซื้อโปสเตอร์ สำหรับวางเอกสาร จำนวน ๒ ตัว	✓			๑๐,๐๐๐.-	๙,๙๙๓.๘๐	กองการศึกษา	ดำเนินการจัดซื้อเรียบร้อยแล้ว
๔.	จัดซื้อชุดรับแขก	เม.ย. – มิ.ย. ๖๓	จัดชุดรับแขก จำนวน ๑ ชุด	✓			๓๐,๐๐๐.-	๒๓,๕๐๐.-	กองการศึกษา	ดำเนินการจัดซื้อเรียบร้อยแล้ว
	รวม ๔ กิจกรรม						๑๓๖,๐๐๐.-	๙๑,๑๙๓.๘๐		

บัญชีสรุปการติดตามโครงการ/กิจกรรม
แผนการดำเนินงานเทศบาลตำบลเขาย้อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
(ตุลาคม ๒๕๖๒ – กันยายน ๒๕๖๓)

บัญชีครุภัณฑ์

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง – การบริหาร

๕.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ	รายละเอียดของกิจกรรม	สถานการณ์ดำเนินการ			งบประมาณ		หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน/ เหตุผลที่ไม่สามารถ ดำเนินการตามแผน
				ดำเนินการ แล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	จ่ายจริง		
๑	จัดซื้อเครื่องขยายเสียง ขนาด ๕๕๐ วัตต์	ม.ค. – มี.ค. ๒๕๖๓	จัดซื้อเครื่องขยายเสียง ขนาด ๕๕๐ วัตต์ จำนวน ๖ เครื่อง	✓			๑๑๐,๐๐๐	๙๐,๐๐๐	สำนักปลัดฯ	
๒	จัดซื้อลำโพงเสียงตามสาย	ม.ค. – มี.ค. ๒๕๖๓	ซื้อลำโพงเสียงตามสาย ฮอว์น ๑๕ นิ้ว จำนวน ๖ ตัว	✓			๑๖,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	สำนักปลัดฯ	
๓	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่๑	ก.พ.-มี.ค. ๒๕๖๓	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่๑ (จอแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว จำนวน ๑ เครื่อง)	✓			๒๒,๐๐๐	๒๒,๐๐๐	สำนักปลัดฯ	
๔	โครงการสำนักงานราชการ ดิจิทัล (ปี งบ.๖๒)	ธ.ค.๒๕๖๒-ก.พ.๒๕๖๓	ปรับปรุงระบบอินเทอร์เน็ต สำนักงาน จำนวน ๑ หลัง	✓			๔๕๐,๐๐๐	๓๑๐,๘๕๖.๔๐	สำนักปลัดฯ	

๕.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ	รายละเอียดของกิจกรรม	สถานการณ์ดำเนินการ			งบประมาณ		หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน/ เหตุผลที่ไม่สามารถ ดำเนินการตามแผน
				ดำเนินการ แล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	จ่ายจริง		
๕.	จัดซื้อเครื่องโทรสาร แบบใช้ กระดาษธรรมดา จำนวน ๑ เครื่อง	ตุลาคม ๒๕๖๒	จัดซื้อเครื่องโทรสาร จำนวน ๑ เครื่อง	✓			๑๘,๐๐๐	๑๘,๐๐๐	กองคลัง	
๖.	จัดซื้อชุดโปรแกรม ระบบปฏิบัติการสำหรับ คอมพิวเตอร์และเครื่อง คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กแบบสิทธิการ ใช้งานประเภทติดตั้งมาจาก โรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง ตามกฎหมาย จำนวน ๑ ชุด	ตุลาคม ๒๕๖๒	จัดซื้อชุดโปรแกรม ระบบปฏิบัติการสำหรับ คอมพิวเตอร์และเครื่อง คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวน ๑ ชุด	✓			๓,๘๐๐	๓,๘๐๐	กองคลัง	
	รวม ๖ โครงการ						๖๑๙,๘๐๐	๔๕๙,๖๕๖.๔๐		

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง-การบริหาร
แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ	รายละเอียดของกิจกรรม	สถานการณ์ดำเนินการ			งบประมาณ		หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน/ เหตุผลที่ไม่สามารถ ดำเนินการตามแผน
				ดำเนิน การ แล้ว	ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ	ที่ตั้งไว้	จ่ายจริง		
๑.	จัดซื้อเครื่องตรวจวัดออกซิเจนละลายน้ำ (Do) จำนวน ๑ เครื่อง	ธ.ค.๖๒	จัดซื้อเครื่องตรวจวัดออกซิเจนละลายน้ำ (Do) จำนวน ๑ เครื่อง	✓			๔๕,๐๐๐	๔๕,๐๐๐	กอง สาธารณสุขฯ	ดำเนินการเรียบร้อยตาม วัตถุประสงค์
๒.	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ (จอขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) จำนวน ๑ เครื่อง	ธ.ค.๖๒	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ (จอขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) จำนวน ๑ เครื่อง	✓			๒๒,๐๐๐	๒๒,๐๐๐	กอง สาธารณสุขฯ	ดำเนินการเรียบร้อยตาม วัตถุประสงค์
๓.	จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดยกพร้อมติดตั้งถึงหมึกพิมพ์ จำนวน ๑ เครื่อง	ธ.ค.๖๒	จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดยกพร้อมติดตั้งถึงหมึกพิมพ์ จำนวน ๑ เครื่อง	✓			๔,๓๐๐	๔,๓๐๐	กอง สาธารณสุขฯ	ดำเนินการเรียบร้อยตาม วัตถุประสงค์
	รวม ๓ โครงการ						๗๑,๓๐๐	๗๑,๓๐๐		

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง-การบริหาร

๕.๔ แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ	รายละเอียดของกิจกรรม	สถานการณ์ดำเนินการ			งบประมาณ		หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน/ เหตุผลที่ไม่สามารถ ดำเนินการตามแผน
				ดำเนินการ แล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	จ่ายจริง		
๑.	จัดซื้อเครื่องปั๊มถ้วยชาจาก วัสดุธรรมชาติ	ต.ค. ๖๒- ม.ค.๖๓	เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องปั๊ม ถ้วยชาจากวัสดุธรรมชาติ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง			✓	๑๐,๐๐๐	-	กองสวัสดิการ สังคม	-ราคาตลาดสูงกว่า ที่ตั้งงบประมาณไว้
๒.	จัดซื้อเครื่องอัดกลีบดอกไม้	ต.ค. ๖๒- ม.ค.๖๓	เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องอัด กลีบดอกไม้จากกระดาษ และผ้า พร้อมปั๊มลม			✓	๓๒,๐๐๐	-	กองสวัสดิการ สังคม	-ราคาตลาดสูงกว่า ที่ตั้งงบประมาณไว้
๓.	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำนักงานพร้อมอุปกรณ์	ต.ค. ๖๒- ม.ค.๖๓	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ เครื่องคอมพิวเตอร์ สำนักงานพร้อมอุปกรณ์	✓			๑๖,๐๐๐	๑๖,๐๐๐	กองสวัสดิการ สังคม	
๔.	จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์	ต.ค. ๖๒- ม.ค.๖๓	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์	✓			๔,๓๐๐	๔,๓๐๐	กองสวัสดิการ สังคม	
๕.	จัดซื้อเครื่องอ่านบัตร ประชาชน	ต.ค. ๖๒- ม.ค.๖๓	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ เครื่องอ่านบัตรประชาชน	✓			๗๐๐	๗๐๐	กองสวัสดิการ สังคม	
	รวม ๕ โครงการ						๖๓,๐๐๐	๒๑,๐๐๐		

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง-การบริหาร

๕.๕ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน	รายละเอียด ของกิจกรรม	สถานการณ์ดำเนินการ			งบประมาณ		หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน/เหตุผล ที่ไม่สามารถดำเนินการ ตามแผน
				ดำเนินการ แล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	จ่ายจริง		
๑.	เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ ๒ จำนวน ๑ เครื่อง	ต.ค.-ธ.ค.๒๕๖๒				✓	๓๕๐,๐๐๐	-	กองช่าง	ยังไม่มี จนท. ที่มีความ ชำนาญในระบบ
๒.	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ ๒ จำนวน ๑ เครื่อง	ต.ค.-ธ.ค.๒๕๖๒				✓	๓๐,๐๐๐	-	กองช่าง	"
๓.	จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๒๑.๕ จำนวน ๑ เครื่อง	ต.ค.-ธ.ค.๒๕๖๒				✓	๔,๐๐๐	-	กองช่าง	ตกเป็นเงินสะสม
๔.	เครื่องสแกนเนอร์สำหรับงานเก็บ เอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ ๓ จำนวน ๑ เครื่อง	ต.ค.-ธ.ค.๒๕๖๒				✓	๓๖,๐๐๐	-	กองช่าง	"
๕.	รถบรรทุกเศษสวะ พร้อมระบบ ยกเทและโกยเศษสวะแบบทาง เหยี่ยว จำนวน ๑ คัน	มิ.ย. - ๒๕๖๓			✓		๒,๔๗๐,๐๐๐	-	กองช่าง	อยู่ระหว่างจัดส่ง
๖.	เครื่องตัดไฟเบอร์(ตัดเหล็กไฟฟ้า) ขนาด ๑๔ นิ้ว จำนวน ๑ เครื่อง	ต.ค.-ธ.ค.๒๕๖๒		✓			๖,๙๐๐	๖,๕๐๐	กองช่าง	

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง-การบริหาร

๕.๕ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน	รายละเอียดของ กิจกรรม	สถานการณ์ดำเนินการ			งบประมาณ		หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน/เหตุผล ที่ไม่สามารถดำเนินการ ตามแผน
				ดำเนินการ แล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	จ่ายจริง		
๗.	เครื่องตัดลูมิเนียม ขนาด ๑๐ นิ้ว จำนวน ๑ เครื่อง			✓			๙,๘๐๐	๙,๕๐๐	กองช่าง	
๘.	ท่อออกซิเจน (ถังออกซิเจน) ขนาด ๖ คิว จำนวน ๑ เครื่อง			✓			๘,๐๐๐	๗,๕๐๐	กองช่าง	
๙.	จัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง จำนวน ๑ เครื่อง	ธ.ค.๖๒	จัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง เครื่องยนต์เบนซิน สูบน้ำได้ไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ลิตรต่อนาที ขนาดไม่น้อยกว่า ๕ แรงม้าฯ จำนวน ๑ เครื่อง	✓			๙,๑๐๐	๙,๑๐๐	กอง สาธารณสุขฯ	ดำเนินการเรียบร้อยตาม วัตถุประสงค์
๑๐.	จัดซื้อที่รองรับขยะอันตรายชุมชน จำนวน ๖ ชุด	มี.ค.๖๓	จัดซื้อที่รองรับขยะอันตรายชุมชน ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๙๘ ซม. ยาวไม่น้อยกว่า ๕๐ ซม. สูงไม่น้อยกว่า ๑๕๖ ซม. โครงทำจากเหล็กกล่อง จำนวน ๖ ชุด	✓			๗๕,๐๐๐	๗๒,๐๐๐	กอง สาธารณสุขฯ	ดำเนินการเรียบร้อยตาม วัตถุประสงค์
	รวม ๑๐ โครงการ						๒,๙๙๘,๘๐๐	๑๐๔,๖๐๐		

บัญชีสรุปการติดตามโครงการ/กิจกรรม
แผนการดำเนินงานเทศบาลตำบลเขาย้อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
(ตุลาคม ๒๕๖๒ – กันยายน ๒๕๖๓)

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

๖.๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน	รายละเอียดของกิจกรรม	สถานการณ์ดำเนินการ			งบประมาณ		หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน/ เหตุผลที่ไม่สามารถ ดำเนินการตามแผน
				ดำเนินการ แล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	จ่ายจริง		
๑	จัดซื้อรถดับเพลิงพร้อม กระเช้ากู้ภัย	ธ.ค.๒๕๖๒- เม.ย.๒๕๖๓	จัดซื้อรถดับเพลิงพร้อม กระเช้ากู้ภัย ชนิด ๖ ล้อ จำนวน ๑ คัน มีกำลัง แรงม้าไม่น้อยกว่า ๒๔๐ แรงม้า ตอนท้ายหลังเก๋ง เป็นถังบรรจุน้ำ ขนาด ความจุไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐ ลิตร มีชุด กระเช้ากู้ภัย มีความสูง ปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า ๑๒ เมตร พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำแรงดันสูง		✓		๘,๐๐๐,๐๐๐		งานป้องกันฯ สำนักปลัดฯ	อยู่ระหว่างจัดส่ง
	รวม ๑ โครงการ						๘,๐๐๐,๐๐๐			

โครงการที่ตรวจติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน (สุ่มตรวจ)

ที่	ยุทธศาสตร์	โครงการ/กิจกรรม	การดำเนินการ	ผลการตรวจติดตามฯ	ความพึงพอใจของประชาชน (%)
๑	๑. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการวางผังเมือง	ก่อสร้างท่อเหลี่ยมระบายน้ำ คสล. จากบ้านนายประมวล แยมพงษ์ ถึงถนนเลียบริดคลองชลประทาน (บ้านพร้อมใจ) หมู่ ๒ ตำบลสระพัง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เรียบร้อย เป็นไปตามแผนที่กำหนด	๙๑.๐๐
๒		ก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อเหลี่ยมระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิด - เปิด ทุกระยะ ๑๐.๐๐ เมตร จากหน้าโบสถ์วัดกุฎี ถึงสะพาน ท่าทราย หมู่ ๔ ตำบลบางเค็ม	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เรียบร้อย เป็นไปตามแผนที่กำหนด	๘๙.๐๐
๓		ก่อสร้างท่อเหลี่ยมระบายน้ำ คสล. จากบ้านนายสนธิ คุ่มน้อยถึงบ้านนายสันต์ เรืองน้อย หมู่ ๒ ตำบลเขาย้อย (รายจ่ายค้ำจ่าย ปี๒๕๖๒)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เรียบร้อย เป็นไปตามแผนที่กำหนด	๘๒.๐๐
๔		ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์บ้านท่าหอย หมู่ ๓ ตำบลทับคา (ขอใช้ที่ดินสาธารณะ) (รายจ่ายค้ำจ่าย ปี ๒๕๖๑)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เรียบร้อย เป็นไปตามแผนที่กำหนด	๘๘.๐๐
๕	๒. การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต	จัดหาอาหารเสริม (นม)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เรียบร้อย เป็นไปตามแผนที่กำหนด	-
๖		สนับสนุนค่าอาหารกลางวันให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่สถานศึกษา	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เรียบร้อย เป็นไปตามแผนที่กำหนด	-
๗		จัดตั้งศูนย์สุขภาพและนันทนาการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เรียบร้อย เป็นไปตามแผนที่กำหนด	-
๘	๓. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	โครงการส่งเสริมอาชีพพระยาสันสู่ชุมชน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เรียบร้อย เป็นไปตามแผนที่กำหนด	-
๙		โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพผู้สูงอายุ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เรียบร้อย เป็นไปตามแผนที่กำหนด	-
๑๐		โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพคนพิการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เรียบร้อย เป็นไปตามแผนที่กำหนด	-
๑๑	๔. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	โครงการปรับปรุงสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เรียบร้อย เป็นไปตามแผนที่กำหนด	-

ส่วนที่ ๓

ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น
ของเทศบาลตำบลเขาย้อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

ประเด็นการพิจารณา	คะแนน	คะแนนที่ได้
๑. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๒๐	๑๘.๕๗
๒. การวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพ	๑๕	๑๔.๗๑
๓. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย	๖๕	๖๒.๔๖
๓.๑ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๑๐)	(๙)
๓.๒ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	(๑๐)	(๑๐)
๓.๓ ยุทธศาสตร์จังหวัด	(๑๐)	(๑๐)
๓.๔ วิสัยทัศน์	(๕)	(๔.๗๘)
๓.๕ กลยุทธ์	(๕)	(๔.๘๕)
๓.๖ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	(๕)	(๔.๗๑)
๓.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์	(๕)	(๔.๘๕)
๓.๘ แผนงาน	(๕)	(๔.๘๕)
๓.๙ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	(๕)	(๔.๗๘)
๓.๑๐ ผลผลิต/โครงการ	(๕)	(๔.๖๔)
รวมคะแนน	๑๐๐	๙๕.๗๔

๑) พบว่าประเด็น การวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพ ได้คะแนนสูงสุด ๑๕ .๗๑ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๐๖ ของคะแนนในประเด็น การวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพ

๒) พบว่าประเด็น ผลผลิต/โครงการได้คะแนนต่ำสุด ๔ .๖๔ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๘ ของคะแนนในประเด็นยุทธศาสตร์

**การติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น
ของเทศบาลตำบลเขาย้อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒**

ประเด็นการพิจารณา	คะแนน	คะแนนที่ได้
๑. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	๑๐	๙.๔๒
๒. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสู่ไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	๑๐	๙.๒๘
๓. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสู่ไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	๑๐	๙.๒๘
๔. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา	๑๐	๙.๔๒
๕. โครงการพัฒนา ประกอบด้วย	๖๐	๕๘.๖๘
๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ	(๕)	(๕)
๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	(๕)	(๔.๘๕)
๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	(๕)	(๔.๗๘)
๕.๔ โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี	(๕)	(๔.๗๘)
๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	(๕)	(๔.๗๘)
๕.๖ โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐	(๕)	(๕)
๕.๗ โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	(๕)	(๕)
๕.๘ โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ	(๕)	(๕)
๕.๙ งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	(๕)	(๕)
๕.๑๐ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	(๕)	(๕)
๕.๑๑ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ	(๕)	(๔.๘๕)
๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์	(๕)	(๔.๖๔)
รวมคะแนน	๑๐๐	๙๖.๐๘

๑) พบว่าประเด็น ความชัดเจนของชื่อโครงการ, โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐ , โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด , โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ ,งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) ,มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ ได้คะแนนสูงสุด ๕ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของคะแนนในประเด็นโครงการพัฒนา

๒) พบว่าประเด็น การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสู่ไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ได้คะแนนต่ำสุด ๙.๒๘ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๘ ของคะแนนในประเด็น การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสู่ไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสู่ไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ ได้คะแนนต่ำสุด ๙.๒๘ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๘ ของคะแนนในประเด็น การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสู่ไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ และผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ได้คะแนนต่ำสุด ๔.๖๔ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๘ ของคะแนน ในประเด็นโครงการพัฒนา

ส่วนที่ ๔

สรุปผล ข้อเสนอแนะและข้อเสนอแนะ

แบบติดตามผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลเขาย้อยตามยุทธศาสตร์การพัฒนา

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการที่เสร็จ		จำนวนโครงการที่อยู่ในระหว่างดำเนินการ		จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนโครงการที่มีการยกเลิก		จำนวนโครงการที่มีการเพิ่มเติม		จำนวนโครงการทั้งหมด	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
๑. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการวางผังเมือง	๑๐	๙.๙๑	๑๒	๘๕.๗๑	๒๘	๔๙.๑๒	๑	๑๐๐	-	-	๕๑	๒๙.๔๘
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต	๔๖	๔๕.๕๔	-	-	๑๐	๑๗.๕๔	-	-	-	-	๕๖	๓๒.๓๗
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ	๓	๒.๙๗	-	-	๓	๕.๒๖	-	-	-	-	๖	๓.๔๗
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม	๑๑	๑๐.๘๙	-	-	-	-	-	-	-	-	๑๑	๖.๓๖
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการจัดการเมือง - การบริหาร	๒๖	๒๕.๗๔	๑	๗.๑๕	๑๕	๒๖.๓๒	-	-	-	-	๔๒	๒๔.๒๘
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	๕	๔.๙๕	๑	๗.๑๔	๑	๑.๗๕	-	-	-	-	๗	๔.๐๕
รวม	๑๐๑	๑๐๐	๑๔	๑๐๐	๕๗	๑๐๐	๑	๑๐๐	-	-	๑๗๓	๑๐๐

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เทศบาลตำบลเขาย้อย

๑. การดำเนินงานของยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐานและการวางผังเมือง โครงการส่วนใหญ่ ยังไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด ควรเร่งรัดให้ดำเนินงานตามแผนที่ได้กำหนดไว้

๒. ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์บ้านท่าหอย หมู่ ๓ ตำบลทับคา (ขอใช้ที่ดินสาธารณะ) (รายจ่าย ค้างจ่าย ปี ๒๕๖๑) ควรมีรั้วกันเป็นสัดส่วน การรักษาความสะอาด เพื่อใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสม สวยงาม

๓. ก่อสร้างท่อเหลี่ยมระบายน้ำ คสล. จากบ้านนายสนธิ คุ่มน้อยถึงบ้านนายสันต์ เรืองน้อย หมู่ ๒ ตำบล เขาย้อย (รายจ่ายค้างจ่าย ปี๒๕๖๒) พบว่าฝาท่อระบายน้ำไม่เรียบ ไม่พอดีกับท่อบ่อกักเก็บต่ำกว่าผิวจราจร เห็นควรให้คณะกรรมการตรวจการจ้าง ผู้ดูแล ผู้ควบคุม ตรวจสอบรายละเอียดให้รอบคอบก่อน

๔. จัดตั้งศูนย์สุขภาพและนันทนาการ

๔.๑ ติดตั้งหลังคาคลุมเครื่องเล่น เครื่องออกกำลังกาย ที่อยู่กลางแจ้ง

๔.๒ ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ให้ประชาชนและเยาวชนมาใช้บริการ ร่วมออกกำลังกาย

๔.๓ ตรวจสอบเครื่องเล่น เครื่องออกกำลังกายสม่ำเสมอ

๕. โครงการปรับปรุงสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย มีข้อเสนอแนะ และเสนอเพิ่มเติม ดังนี้

๕.๑ นำขยะมาทิ้งให้เป็นที่

๕.๒ เจ้าหน้าที่คัดแยกขยะไปทิ้งที่ส่วนบุคคล

๕.๓ ขยะริมทางตรงข้ามบ่อขยะ เห็นควรแจ้ง อบต.เขาย้อย จัดระเบียบ ความสะอาด เรียบร้อย

๕.๔ โครงการเตาเผาขยะ เพื่อการแก้ปัญหาขยะล้นเมือง

๕.๕ โครงการบริหารจัดการขยะ รณรงค์อย่างต่อเนื่อง ตั้งคณะกรรมการติดตาม ประเมินผล

๕.๖ การหาสถานที่รองรับขยะในอนาคต

๖. จากการติดตามและประเมินผลจะเห็นว่าเทศบาล ได้บรรจุโครงการไว้ในยุทธศาสตร์ด้านการ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานจำนวนมาก แต่นำมาจัดทำงบประมาณรายจ่าย และดำเนินโครงการ ค่อนข้างน้อย ควรพิจารณา บรรจุโครงการให้สัมพันธ์กับงบประมาณ และดำเนินการให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงานเพื่อตอบสนอง บรรเทาความเดือดร้อนความต้องการของประชาชน

ภาคผนวก



คำสั่งเทศบาลตำบลเขาย้อย

ที่ ๓๓๗ / ๒๕๖๓

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเขาย้อย

เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๘ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเขาย้อย ประกอบด้วย

๑. นายถาวร ยืนเยี่ยม สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเขาย้อย ประธาน
๒. นายนิรุทธิ์ ยอดพันธ์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเขาย้อย กรรมการ
๓. นายธนภฤต นิลมณี สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเขาย้อย กรรมการ
๔. ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านเขาย้อย ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
๕. นายชาลี แสงต้อ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
๖. นายสวาท อินทร์อาจ ผู้แทนประชาคม กรรมการ
๗. นางสาวลี เกตุมณี ผู้แทนประชาคม กรรมการ
๘. ท้องถิ่นอำเภอเขาย้อย ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กรรมการ
๙. ปศุสัตว์อำเภอเขาย้อย ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กรรมการ
๑๐. ปลัดเทศบาลตำบลเขาย้อย กรรมการ
๑๑. หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล เลขานุการ
๑๒. เจ้าพนักงานธุรการ ผู้ช่วยเลขานุการ

ให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเขาย้อย มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละสี่ปี โดยสามารถได้รับการคัดเลือกได้อีก และให้มีอำนาจหน้าที่ดังนี้

(๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อนายกเทศมนตรีตำบลเขาย้อย เพื่อให้นายกเทศมนตรีฯ เสนอต่อสภาเทศบาลฯ คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลฯ และ ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเขาย้อยให้ประชาชนในเขตเทศบาลฯ ทราบโดยทั่วกัน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

(๔) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่

๖ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่

๖ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๓

อรอนงค์ ศิริชัย

(นางอรอนงค์ ศิริชัย)

นายกเทศมนตรีตำบลเขาย้อย

การประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

สรุปผล แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม

โดยการสุ่มตัวอย่าง แจกแบบประเมิน จำนวน ๒๑๐ ชุด

เพศ - ชาย จำนวน ๘๘ ราย - หญิง จำนวน ๑๒๒ ราย

อายุ - ต่ำกว่า ๒๐ ปี จำนวน ๓ ราย - ๒๐ - ๓๐ ปี จำนวน ๒๒ ราย - ๓๑ - ๔๐ ปี จำนวน ๒๘ ราย
 - ๔๑ - ๕๐ ปี จำนวน ๔๐ ราย - ๕๑ - ๖๐ ปี จำนวน ๖๐ ราย - มากกว่า ๖๐ ปี จำนวน ๕๗ ราย

การศึกษา - ต่ำกว่าปริญญาตรี จำนวน ๒๐๒ ราย - สูงกว่าปริญญาตรี จำนวน ๘ ราย

อาชีพ - รับราชการ จำนวน ๔ ราย - เกษตร จำนวน ๘๙ ราย
 - รับจ้าง จำนวน ๖๕ ราย - ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว จำนวน ๔๐ ราย
 - เอกชน/รัฐวิสาหกิจ จำนวน ๗ ราย - อื่นๆ จำนวน ๕ ราย

ในภาพรวม

ประเด็น	มากที่สุด (๔)	มาก (๓)	ปานกลาง (๒)	น้อยที่สุด (๑)
๑) การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	๔๒	๑๒๖	๓๗	๕
๒) การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	๓๙	๑๑๕	๕๑	๕
๓) การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๓๖	๑๒๐	๔๙	๕
๔) การรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	๓๘	๑๒๕	๔๒	๕
๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๓๕	๑๑๕	๕๐	๗
๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๓๙	๑๒๙	๓๗	๕
๗) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	๔๓	๑๒๘	๓๔	๕
๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๕๘	๑๑๖	๓๓	๕

ประเด็น	มากที่สุด (%)	มาก (%)	ปานกลาง (%)	น้อยที่สุด (%)
๑) การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	๒๐	๖๐	๑๗.๖๒	๒.๓๘
๒) การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	๑๘.๕๗	๕๔.๗๖	๒๔.๒๙	๒.๓๘
๓) การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๑๗.๑๔	๕๗.๑๔	๒๓.๓๓	๒.๓๘
๔) การรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	๑๘.๑๐	๕๙.๕๒	๒๐	๒.๓๘
๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๑๖.๖๗	๕๖.๑๙	๒๓.๘๑	๓.๓๓
๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๑๘.๕๗	๖๑.๔๓	๑๗.๖๒	๒.๓๘
๗) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	๒๐.๔๘	๖๐.๙๕	๑๖.๑๙	๒.๓๘
๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๒๗.๖๒	๕๕.๒๔	๑๕.๗๑	๑.๔๓
รวมเฉลี่ยความพึงพอใจ	๑๙.๖๔	๕๘.๑๕	๑๗.๓๒	๒.๓๘

หมายเหตุ จำนวนผู้ตอบแบบประเมิน จำนวน ๒๑๐ ราย

ผลการสำรวจความพึงพอใจการปฏิบัติงานของ เทศบาลตำบลเขาย้อย ในภาพรวม ปรากฏว่า ในจำนวน หัวข้อประเด็น ทั้ง ๘ ข้อ นั้น เฉลี่ยความพอใจมากที่สุดอยู่ที่ร้อยละ ๑๙.๖๔ , มาก อยู่ที่ร้อยละ ๕๘.๑๕, ปานกลางอยู่ที่ร้อยละ ๑๗.๓๒ , และน้อยที่สุดอยู่ที่ร้อยละ ๒.๓๘

สรุปผล แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในแต่ละยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการวางผังเมือง

ประเด็น	คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม ๑๐ คะแนน)
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม	๗.๖๐
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม	๗.๒๗
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม	๗.๔๘
๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ	๗.๓๘
๕. มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	๗.๒๖
๖. การดำเนินงานเป็นตามระยะเวลาที่กำหนด	๗.๒๖
๗. ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา	๗.๓๖
๘. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	๗.๗๖
รวม	๗.๔๓

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

ประเด็น	คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม ๑๐ คะแนน)
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม	๗.๓๗
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม	๗.๕๘
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม	๗.๓๔
๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ	๗.๕๐
๕. มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	๗.๓๖
๖. การดำเนินงานเป็นตามระยะเวลาที่กำหนด	๗.๖๙
๗. ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา	๗.๗๓
๘. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	๘
รวม	๗.๕๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

ประเด็น	คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม ๑๐ คะแนน)
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม	๗.๑๖
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม	๖.๘๙
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม	๖.๙๗
๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ	๗.๑๐
๕. มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	๖.๘๖
๖. การดำเนินงานเป็นตามระยะเวลาที่กำหนด	๗.๑๙
๗. ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา	๗.๓๖
๘. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	๗.๔๘
รวม	๗.๑๒

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ประเด็น	คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม ๑๐ คะแนน)
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม	๗.๔๐
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม	๗.๓๙
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม	๗.๓๐
๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ	๗.๔๖
๕. มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	๗.๒๐
๖. การดำเนินงานเป็นตามระยะเวลาที่กำหนด	๗.๔๑
๗. ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา	๗.๕๓
๘. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	๗.๗๙
รวม	๗.๔๓

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการเมือง - การบริหาร

ประเด็น	คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม ๑๐ คะแนน)
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม	๗.๒๙
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม	๗.๑๓
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม	๗.๑๑
๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ	๗.๒๖
๕. มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	๗.๑๗
๖. การดำเนินงานเป็นตามระยะเวลาที่กำหนด	๗.๔๕
๗. ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา	๗.๕๓
๘. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	๗.๖๖
รวม	๗.๓๒

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ประเด็น	คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม ๑๐ คะแนน)
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม	๗.๒๕
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม	๗.๕๔
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม	๗.๑๐
๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ	๗.๒๖
๕. มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	๗.๐๘
๖. การดำเนินงานเป็นตามระยะเวลาที่กำหนด	๗.๓๓
๗. ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา	๗.๔๑
๘. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	๗.๖๓
รวม	๗.๓๒

ประมวลภาพการตรวจติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล
การประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เทศบาลตำบลเขาย้อย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓



ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์บ้านท่าหอย หมู่ ๓ ตำบลทับคา (ขอใช้ที่ดินสาธารณะ) (รายจ่ายค้างจ่าย ปี ๒๕๖๑)



ก่อสร้างท่อเหลี่ยมระบายน้ำ คสล. จากบ้านนายสนธิ คุ่มน้อยถึงบ้านนายสวัสดิ์ เรืองน้อย หมู่ ๒ ตำบลเขาย้อย



ก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อเหลี่ยมระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิด – เปิด ทุกระยะ ๑๐.๐๐ เมตร จากหน้าโบสถ์ วัดกุฎี ถึงสะพาน ท่าทราย หมู่ ๔ ตำบลบางเค็ม



ก่อสร้างท่อเหลี่ยมระบายน้ำ คสล. จากบ้านนายประมวล แยมพงษ์ ถึงถนนเลียบคลองชลประทาน (บ้านพร้อมใจ) หมู่ ๒ ตำบลสระพัง



จัดตั้งศูนย์สุขภาพและนันทนาการ



โครงการปรับปรุงสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย



การประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เทศบาลตำบลเขาย้อย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓

